CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1. OBJETO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E MECÂNICAS PARA MUDANÇA DE LOCAL DA AG. ENTRE-IJUÍS
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA INTEGRAÇÃO, 267 - CENTRO - ENTRE-IJUÍS/RS

Item	Discriminação dos serviços	% TOTAL	ETAPAS (VINTE DIAS)		
			1ª	2ª	3ª
			%	%	%
I	**OBRAS CIVIS**				
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	**2,32%**	30,00	28,33	41,67
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	**1,03%**	83,33	16,67	
3	PAREDES	**0,84%**		100,00	
4	FORROS	**6,34%**		100,00	
5	PAVIMENTAÇÕES	**0,33%**		100,00	
6	REVESTIMENTOS	**0,24%**		100,00	
7	ESQUADRIAS E ELEMENTOS METALICOS	**14,68%**		1,67	98,33
8	FERRAGENS	**1,42%**			100,00
9	PINTURA	**2,23%**			100,00
10	PROGRAMAÇÃO VISUAL	**5,45%**		50,00	50,00
11	DIVISÓRIAS E BIOMBOS:	**2,94%**		100,00	
12	APARELHOS, ACESSÓRIOS e METAIS SANITÁRIOS	**0,41%**			100,00
13	COMPLEMENTOS DIVERSOS	**0,91%**			100,00
14	PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	**0,27%**			100,00
15	LIMPEZA	**0,24%**			100,00
16	DESMOBILIZAÇÃO ANTIGA AG. ENTRE IJUÍS	**2,42%**	56,67	43,33	
II	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:**				
1	ENTRADA DE ENERGIA, DADOS E TELECOMUNICAÇÕES	**2,97%**	16,67	50,00	33,33
2	MONTAGEM DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E CABOS ELÉTRICOS:	**5,09%**		33,33	66,67
3	PONTOS DE ILUMINAÇÃO/TOMADAS e AR CONDICIONADO	**11,41%**		78,33	21,67
4	INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	**1,54%**			100,00
III	**INSTALAÇÕES DE AUTOMAÇÃO (ELÉTRICA E SINAL).**				
1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**6,44%**		100,00	
2	PONTOS PARA A TRANSMISSÃO DE DADOS:	**5,02%**			100,00
IV	**INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:**				
1	INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS:	**0,72%**		100,00	
V	**INSTALAÇÕES DE ALARME**				
1	INSTALAÇÕES DE ALARME	**3,88%**		100,00	
VI	**INSTALAÇÕES DE CFTV**				
1	INSTALAÇÕES DE CFTV	**1,56%**		100,00	
VII	**INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO**				
1	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	**11,47%**	50,00	50,00	
2	QUADROS ELÉTRICOS - FORÇA / COMANDO	**0,43%**		100,00	
3	INSTALAÇÕES	**6,99%**	100,00		
4	ENSAIOS, INSPEÇÕES, TESTES E BALANCEAMENTO DOS SISTEMAS.	**0,42%**	50,00	50,00	
	%	**100%**	**16,36%**	**46,63%**	**37,01%**