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BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0000687/2019 

 
O BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A, torna público que 

até às 14 horas, do dia 29 de agosto de 2019, impreterivelmente, serão recebidos os 
documentos e proposta para abertura da Licitação nº 0000687/2019, do Tipo Menor 
Preço, pelo modo de disputa fechado com inversão de fases, lote único, regida pela 
Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e legislação pertinente, no que dispõe a 
Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sujeitando-se às disposições 
da Lei Estadual nº 11.389 de 25 de novembro de 1999, Lei Estadual nº15.228, de 25 
de setembro de 2018 e no Regulamento de Licitações e Contratos do Banrisul, 
disponível no endereço eletrônico www.banrisul.com.br, na UNIDADE DE 
LICITAÇÕES E COMPRAS, situada na Rua Sete de Setembro, nº745, 4º andar, 
Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-190, telefone (51) 3215-4510, para 
execução dos serviços indicados neste edital e seus anexos. 
 

I. DO OBJETO 

1.1. O presente procedimento licitatório tem por objeto o fornecimento, instalação, 
“startup” e manutenção do sistema de elevadores para o Edifício Novo Data 
Center do Banrisul, de acordo com as especificações contidas nos anexos, 
partes integrantes do presente edital. 

II. PARTICIPAÇÃO 

2.1. Somente poderão participar desta licitação os licitantes que satisfaçam as 
exigências deste edital, da Lei 13.303/2016 e do Regulamento de Licitações e 
Contratos do Banrisul. 

2.2. Os licitantes entregarão na recepção da Unidade de Licitações e Compras do 
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, ou diretamente à Comissão de 
Licitações, até o dia e hora no preâmbulo fixados para o recebimento e 
abertura, dois envelopes fechados, dirigidos à Comissão de Licitações, 
contendo, o primeiro, a documentação necessária à habilitação, e o segundo, 
a proposta. Ambos deverão trazer em seus subscritos as referências 
indicadas abaixo: 

 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. 
 - Razão Social da Empresa Proponente. 
 - LICITAÇÃO Nº 0000687/2019 – Banrisul – ENVELOPE Nº 1. 
 - Documentos de Habilitação. 
 
 - BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A. 
 - Razão Social da Empresa Proponente. 
 - LICITAÇÃO Nº 0000687/2019 – Banrisul – ENVELOPE Nº 2. 
 - Proposta. 

2.3. Enquanto perdurarem os motivos determinantes de punições ou até que seja 
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promovida a reabilitação, não poderão participar da presente licitação as 
empresas ou profissionais que tenham sofrido penalidades resultantes de 
contratos firmados anteriormente com o Banco, na condição de prestadores 
de serviços, fornecedores, empreiteiros ou construtores, tais como 
suspensão, declaração de inidoneidade, bem como aqueles impedidos de 
operar com o Banco por determinação do Banco Central do Brasil. 

2.4. A inversão dos documentos no interior dos envelopes, ou seja, a colocação 
da PROPOSTA no envelope dos documentos de HABILITAÇÃO e vice-versa, 
acarretará a exclusão do licitante do certame. 

2.5. Os documentos necessários à participação no presente certame licitatório, 
compreendendo os documentos referentes à habilitação e a proposta de 
preço, deverão conter rubrica do representante legal do licitante e estarem 
numerados sequencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o 
seu número exato. A eventual falta de numeração e rubrica não acarretará a 
inabilitação ou desclassificação do licitante, porém, será exigida na abertura 
dos invólucros a numeração e rubrica pelo representante da empresa 
licitante, quando presente na sessão.  

III. DOS IMPEDIMENTOS À PARTICIPAÇÃO 

3.1. Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 

3.2. Não poderão participar desta Licitação empresas que se encontrem em 
processo de falência, de recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou 
liquidação. 

3.3. Estará impedida de participar da presente licitação, em qualquer fase do 
processo, e de ser contratada, a empresa que se enquadre em uma das 
hipóteses abaixo: 

I. Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital social seja diretor ou empregado do Banrisul ou uma de suas 
Controladas; 

II. Que esteja cumprindo penalidade de suspensão aplicada pelo Banrisul 
ou uma de suas Controladas; 

III. Que tenha sido declarado inidônea pelo Banrisul e ou por órgãos da 
administração pública direta e/ou indireta do Estado do Rio Grande do Sul, 
enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

IV. Que seja constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, 
impedida ou que tenha sido declarada inidônea pelo Banrisul ou uma de suas 
Controladas ou que tenha sido declarada inidônea pelo Estado do Rio Grande 
do Sul; 

V. Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou que 
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tenha sido declarada inidônea pelo Banrisul ou uma de suas Controladas ou 
que tenha sido declarada inidônea pelo Estado do Rio Grande do Sul; 

VI. Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa 
suspensa, impedida ou que tenha sido declarada inidônea pelo Banrisul ou 
uma de suas Controladas ou que tenha sido declarada inidônea pelo Estado 
do Rio Grande do Sul, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

VII. Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa 
suspensa, impedida ou que tenha sido declarada inidônea pelo Banrisul ou 
uma de suas Controladas ou que tenha sido declarada inidônea pelo Estado 
do Rio Grande do Sul, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

VIII. Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em 
razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 

3.4. A vedação prevista no item 3.2 deste edital também se aplica para as 
seguintes situações: 

I. À contratação de empregado ou dirigente do Banrisul ou de uma de 
suas Controladas, como pessoa física, bem como à participação dele em 
procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 

II. A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

a) Dirigente do Banrisul ou de uma de suas Controladas; 

b) Empregado do Banrisul ou de uma de suas Controladas cujas 
atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou 
contratação; 

c) Autoridade do ente público a que o Banrisul ou uma de suas 
Controladas está vinculado. 

III. Empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha 
terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com o Banrisul ou 
uma de suas Controladas há menos de 6 (seis) meses. 

IV. De pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o 
projeto básico da presente licitação; 

V. De pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela 
elaboração do anteprojeto ou do projeto básico da presente licitação;  

VI. De pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico 
desta licitação seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, 
subcontratado ou sócio, neste último caso quando a participação superar 5% 
(cinco por cento) do capital votante; 

3.4.1. Somente será permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa 
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física de que tratam os incisos V e VI do item 3.3 do presente edital, durante a 
licitação ou na execução do contrato, como consultor ou técnico, nas funções 
de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço do 
Banrisul e de suas Controladas. 

IV. DA REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1. No dia e hora designados para a abertura da sessão pública, as licitantes que 
desejarem exercer seu direito de manifestação durante as fases do 
procedimento licitatório deverão efetuar credenciamento junto à Comissão de 
Licitações, nos termos a seguir: 

4.1.1. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante legal que, 
devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir em 
todas as fases do procedimento licitatório, quer por escrito, quer oralmente, 
respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, sendo 
vedada a representação de uma mesma pessoa para mais de uma empresa. 

4.1.2. O credenciamento far-se-á mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) documento oficial de identificação do representante legal; 

b) se representante legal: por meio de instrumento público de procuração 
ou instrumento particular com firma reconhecida, acompanhado do ato 
constitutivo da empresa que comprove a legitimidade do outorgante, com 
amplos poderes para formular ofertas e lances de preço e praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, em nome da proponente.  

c) se sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa licitante, 
deverá apresentar: registro comercial no caso de empresa individual; cópia do 
respectivo ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente 
registrado em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade 
por ações, acompanhado de documento de eleição de seus administradores; 
no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de 
prova da diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual 
estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações 
em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos 
inerentes ao certame. 

V. HABILITAÇÃO 

5.1. Para habilitação a licitante deverá apresentar a seguinte documentação: 

5.1.1. Jurídica: 

5.1.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
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5.1.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrados 
na Junta Comercial em se tratando de Sociedade Empresária e/ou no caso de 
sociedade por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus 
administradores, e no Cartório de Registro de Títulos Especiais em se 
tratando de Sociedade Simples; 

5.1.1.3. Decreto de autorização devidamente arquivado na Junta Comercial em se 
tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país; 

5.1.1.4. Prova de enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP, registrada pela Junta Comercial ou Cartório de Registros 
Especiais, casa tratar-se dessas espécies. 

5.1.2. Fiscal: 

5.1.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

5.1.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Federal e obrigações sociais, mediante 
apresentação da Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e 
Certidão quanto à Dívida Ativa da União, com data de emissão não superior a 
90 (noventa) dias, contados da data fixada para a abertura desta licitação, 
para aquelas certidões que não contiverem prazo no seu corpo; 

5.1.2.3. Prova de regularidade de situação com o FGTS; 

5.1.2.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar os 
documentos relativos à Regularidade Fiscal, mesmo que estes apresentem 
alguma restrição, de acordo com a Lei Complementar n° 123/2006. 

5.1.3. Qualificação Técnica.  

5.1.3.1. Um ou mais atestado de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, devidamente registrado (s) CREA por meio de 
CAT – Certidão de Acervo Técnico, que comprove (m) ter a LICITANTE 
executado serviços de com características compatíveis com o objeto deste 
certame. 

5.1.3.2. No caso de a LICITANTE não ser o próprio fabricante, esta deverá apresentar 
carta/declaração do fabricante comprovando que a LICITANTE é sua 
autorizada/credenciada. 

5.1.3.3. Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 
CREA. 

5.1.3.4. A seguinte documentação, relativa à equipe técnica mínima e qualificação 
dos profissionais: 

5.1.3.5. 1 (um) Engenheiro(a) Mecânico com experiência: 
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5.1.3.6. Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); 

5.1.3.7. Atestado de capacidade técnica registrado no CREA, devidamente 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), que 
comprove a execução de obra e serviços com características compatíveis 
com o objeto deste certame. 

5.1.3.8. A comprovação da equipe técnica deve ser realizada por meio de 
documentos hábeis que demonstrem que os profissionais da equipe técnica 
possuam vínculo de trabalho permanente ou contrato com a LICITANTE 
durante toda a execução do contrato e estejam disponíveis quando solicitados 
pelo CONTRATANTE.  

5.1.3.9. A comprovação do vínculo profissional poderá ser feita mediante a 
apresentação de: 

I. Cópia da carteira de trabalho (CTPS); 

II. Cópia do contrato social do licitante; 

III. Cópia do contrato de prestação de serviço ou, ainda; 

IV. De declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado 
apresentado, desde que acompanhada da anuência deste. 

5.1.3.10. A caracterização de obra e instalação com características compatíveis com 
o objeto deste certame, será pela apresentação de atestados com, no 
mínimo, as seguintes condições: 

I. Instalação de 02 (dois) elevadores, sendo o primeiro do tipo passageiro, 
com capacidade para 5 (cinco) pessoas (50% da capacidade do elevador 
deste certame), o segundo elevador do tipo para cargas para pelo menos 
975kg (50% da capacidade do elevador deste certame). Ambos com 
velocidade nominal de pelo menos 0,45 m/s, comando eletrônico micro 
processado com acionamento por frequência variável – VVVF e detecção de 
excesso de carga; 

II. Execução de obras de infraestrutura predial para instalação ou 
substituição de elevadores em uma única edificação. 

5.1.3.11. As características referidas podem estar descritas no corpo do atestado ou 
serem comprovadas através de documentos complementares ao atestado, 
tais como edital de licitação ou contratos, nestes casos os documentos 
complementares para detalhar as características técnicas podem ser 
entregues juntamente com o atestado, ou, quando solicitados pelo 
CONTRATANTE. 

5.1.3.12. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de solicitar documentação ou 
informações complementares ou mesmo realizar diligência (vistoria) na obra 
referente ao atestado, objetivando comprovar a capacidade técnica do 



  Processo 0000687/2019 

Licitação – Com Inversão de Fases – Engenharia/Cessão de Mão-de-Obra Página 7 de 18 

fornecedor e a veracidade das informações. 

5.1.4. Qualificação Econômico-Financeira. 

5.1.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo 
distribuidor judicial da sede da pessoa jurídica, emitida há menos de 60 
(sessenta) dias da data fixada para abertura da licitação. 

5.1.4.2. Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 
exercício social já exigíveis e apresentados na forma da lei, com a indicação 
do número da(s) folha(s) do Livro Diário na(s) qual(ais) o mesmo se encontra 
transcrito, e data de autenticação do Livro. 

5.1.4.3. O Licitante deverá preencher os modelos ACF - Análise Contábil da 
Capacidade Financeira de Licitante (Anexo IV), conforme exigência do 
Decreto Estadual nº. 36.601, de 10/04/96. Para o preenchimento deste 
formulário deverão ser utilizadas as Tabelas de Índices Contábeis - TIC e 
DECIL. Somente será considerada habilitada a empresa que obtiver, no 
mínimo, a nota final da Capacidade Financeira Relativa igual a 2,0 (dois). A 
empresa com nota inferior será preliminarmente inabilitada. 

5.1.4.4. O licitante que apresentar o Certificado emitido pela Contadoria e Auditoria 
Geral do Estado - CAGE, fica dispensado de apresentar o modelo ACF – 
Análise Contábil da Capacidade Financeira do Licitante, desde que esteja 
expresso, na referida Certidão, o valor do Patrimônio Líquido. Caso contrário 
permanece a obrigação da apresentação do Balanço Patrimonial e das 
Demonstrações Contábeis, exigidos nos subitens 5.1.4.2 e 5.1.4.3 deste 
edital 

5.1.4.5. Os licitantes que utilizam as Escriturações Contábeis via SPED deverão 
apresentar: Cópia do Recibo de entrega do Arquivo SPED à Receita Federal 
do Brasil, Cópia do Termo de Abertura e Encerramento do Livro Digital, Cópia 
da Situação de Arquivo da Escrituração Contábil ou do Requerimento de 
Entrega SPED e Cópias do relatório do SPED onde constem o Balanço 
Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício. 

5.1.5. Declarações. 

5.1.5.1. Declaração assinada por quem de direito, por parte do licitante, de vinculação 
ao instrumento convocatório e de cumprimento da exigência de que trata o 
Inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, nos termos do Anexo I deste 
Edital. 

5.1.5.2. Prova de enquadramento em Microempresa – ME ou Empresa de Pequeno 
Porte – EPP, registrada pela Junta Comercial ou Cartório de Registros 
Especiais, caso se tratar dessas espécies. 

5.1.5.2.1. Não terá direito aos privilégios estabelecidos nos artigos 42 ao 45 da Lei 
Complementar Federal nº 123/06, a Microempresa ou a Empresa de Pequeno 
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Porte que não apresentar essa condição. 

5.2. O licitante que apresentar o Certificado de Fornecedor do Estado – CFE, 
emitido pela Central de Licitações do Estado – CELIC ou outro Certificado de 
Registro Cadastral – CRC, emitido por órgão da Administração Pública 
Federal ou Estadual, compatível com o objeto licitado, fica dispensado de 
apresentar os documentos que constem do corpo do CRC, em vigor na data 
da abertura. Os documentos cujas datas de validade estiverem vencidas 
deverão ser regularizados e anexados ao certificado apresentado, sob pena 
de inabilitação. 

5.2.1. O licitante que fizer uso do Certificado de Fornecedor do Estado ou outro 
Certificado de Registro Cadastral, conforme disposto neste item, ficará 
obrigado a apresentar: “Declaração, sob as penalidades legais, firmada 
pelo representante legal da licitante, de inexistência de fato impeditivo 
de habilitação ocorrido supervenientemente à sua inscrição no cadastro 
apresentado, ou à última atualização da sua documentação junto a tal 
cadastro, obrigando-se a declarar qualquer ocorrência.” 

5.3. Termo de Confidencialidade, conforme anexo V deste edital. 

5.4. Os documentos referidos nos itens 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 e 5.1.5 deverão 
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada 
por cartório competente. Poderão ser apresentados documentos extraídos da 
Internet, cuja aceitação fica condicionada à verificação de sua autenticidade 
através do acesso ao site do órgão que os expediu. 

5.4.1. Os documentos solicitados neste edital deverão estar em plena vigência na 
data da abertura desta licitação. No caso de documentos que não tenham sua 
validade expressa e/ou legal, ou não tenha sido exigido prazo mínimo de 
emissão, serão considerados válidos pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua emissão. 

VI. PROPOSTA 

6.1. A proposta deverá ser preenchida, datada e assinada, preferencialmente, na 
"Planilha de Orçamentos" anexa, não podendo ser manuscrita e nem conter 
rasuras, emendas e borrões ou entrelinhas 

6.1.1. Os documentos gráficos e técnicos relativos ao escopo apresentado neste 
edital caberão à LICITANTE analisar e informar antecipadamente se as 
dependências e ambientes técnicos correspondentes às suas instalações 
atendem ao dimensionamento necessário para instalação de seus 
equipamentos e infraestrutura, respeitando as normas de segurança, acesso 
e manutenção pelos operadores. 

6.1.2. Preço(s) unitário(s) e total(ais) que deverá(ão) ser cotado(s) em moeda 
corrente nacional, com todos os impostos, taxas ou outros ônus federais, 
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estaduais e municipais e fretes inclusos; 

6.1.3. Razão social completa da empresa, endereço atualizado, telefone/fax/e-mail 
(se houver), nº do CNPJ (que deverá ser o mesmo para participação na 
licitação). 

6.1.4. Na proposta da empresa licitante ou em anexo a esta, deverá ser informado 
explicitamente: marca e modelo de todos os equipamentos (portas giratórias 
detectora de metais, condicionadores de ar, elevadores, plataformas 
elevatórias, escadas rolantes, e etc.). Para maiores esclarecimentos a 
empresa poderá anexar catálogos atualizados com especificações técnicas 
dos equipamentos; 

6.1.5. O Cronograma Físico Financeiro anexo a este edital deverá ser entregue 
juntamente com a proposta, devidamente preenchido. 

6.2. Esta licitação é composta por um único item, devendo as licitantes orçarem 
todos os seus subitens. 

6.3. O Banco não aceitará propostas opcionais, portanto, o(s) licitante(s) 
deverá(ão) apresentar cotação única para cada item e respectivo subitem da 
licitação, sob pena de ter o referido item desclassificado. 

6.4. Em caso de conflito entre os valores propostos (mensal e total) será 
considerado o valor mensal. 

6.5. O orçamento previamente estimado para a contratação será sigiloso, sem 
prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais 
informações necessárias para a elaboração das propostas. 

VII. VALIDADE DA PROPOSTA 

7.1. As propostas apresentadas neste certame terão o prazo de validade mínima 
de 120 (cento e vinte) dias a contar da data marcada para sua abertura. 

7.2. O prazo de validade das propostas, se necessário, poderá ser prorrogado 
mediante concordância dos licitantes. 

VIII. DO PAGAMENTO 

8.1. O pagamento do preço será efetuado respeitando o Cronograma Físico-
Financeiro, conforme cláusula oitava da minuta de contrato em anexo. 

IX. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

9.1. Os valores do contrato, não pagos na data do vencimento, poderão ser 
corrigidos desde então, até a data do efetivo pagamento, pela variação do 
IGPM ocorrida no período. 
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X. DO REAJUSTE 

10.1. Após a periodicidade de um ano, o preço do contrato poderá ser reajustado, 
conforme cláusula décima da minuta de contrato, pela variação do Índice 
Geral de Preços do Mercado (IGPM) apurada pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), ou outro índice que vier a ser designado em sua substituição. 

XI. DO PRAZO DO CONTRATO / DOS PRAZOS 

11.1. As obras deverão iniciar no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 
de início da vigência do contrato e os equipamentos deverão ser entregues no 
local de serviço em até 270 (duzentos e setenta) dias corridos contados a 
partir da comunicação de aceite formal do Projeto Executivo. 

11.2. O prazo de vigência da contratação será de 38 (trinta e oito) meses, nos 
termos da Lei 13.303/2016 e legislação pertinente, ou com o término da 
execução do objeto, o que ocorrer primeiro. 

11.3. A contratada deverá comunicar por escrito ao Banco da conclusão da obra, 
em até 05 (cinco) dias a contar da conclusão. 

11.4. A comunicação da conclusão do objeto deverá ser feita expressamente, 
devendo ser entregue na Unidade de Engenharia do Banco, ou pelo e-mail 
engenharia_dg@banrisul.com.br, ao responsável técnico. 

XII. DA EXECUÇÃO 

12.1. Os serviços serão prestados conforme minuta de contrato anexa ao presente 
edital. 

XIII. DO RECEBIMENTO DA OBRA 

13.1. O objeto do contrato, caso esteja de acordo com a planilha de especificações, 
com a proposta da contratada e com o contrato será recebido: 

13.1.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias 
da comunicação escrita da contratada; 

13.1.2. Definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após decurso do 
prazo de observação, ou vistoria, de até 60 (sessenta) dias, que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais. 

13.2. Para o recebimento provisório serão realizadas, no máximo, duas vistorias, 
razão pela qual, no caso de necessidade de mais vistorias, o contratante 
poderá considerar as demais solicitações como indevidas. 

13.3. Por ocasião das vistorias pelo contratante, o responsável técnico da 
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contratada deverá estar presente para assinar o termo de vistoria, conforme 
modelo anexo ao contrato, obrigando-se o contratante a informar as datas 
com antecedência 

XIV. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DO BANCO 

14.1. As obrigações da contratada e do Banco são aquelas previstas na minuta de 
contato anexa ao presente edital. 

XV. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

15.1. O contratado deverá apresentar garantia por uma das modalidades previstas 
no art. 70, § 1º, da Lei Federal 13.303/2016, conforme cláusula décima 
sétima da minuta de contrato anexa ao presente edital. 

XVI. ABERTURA DOS ENVELOPES E SUA APRECIAÇÃO 

16.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste edital, declarada aberta a 
sessão, presentes os licitantes ou seus representantes e as demais pessoas 
que queiram assistir ao ato, a Comissão de Licitações receberá os 
documentos de credenciamento, na forma do disposto no item IV do presente 
Edital, registrando em ata a presença dos participantes.   

16.2. Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes 
das empresas licitantes presentes, a Comissão de Licitações declarará 
encerrada a etapa de credenciamento, não mais admitindo novos 
proponentes, dando-se início à abertura dos envelopes de número 1 e 2, se 
for o caso. Após a hora designada, nenhum outro documento ou proposta 
serão recebidos pela Comissão. 

XVII. JULGAMENTO 

17.1. O julgamento desta licitação será efetuado pela Comissão de Licitações 
designada pela Diretoria do Banco, e realizar-se-á em duas fases: 

17.1.1. A FASE DE HABILITAÇÃO, que compreenderá a verificação e análise dos 
documentos apresentados no envelope nº 1 – DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, de todos os licitantes quanto ao atendimento das exigências 
do presente edital; 

17.1.2. A FASE DAS PROPOSTAS, que compreenderá a análise dos documentos 
apresentados no envelope nº 2 – PROPOSTA, dos licitantes habilitados. Ao 
licitante inabilitado será devolvido o envelope “PROPOSTA” devidamente 
fechado. 

17.1.2.1. O licitante inabilitado deverá retirar sua proposta no prazo máximo de 30 
(trinta) dias consecutivos, contado da data da comunicação do resultado final 
desta licitação, reservando-se ao BANRISUL o direito de destruir os referidos 
invólucros e o respectivo conteúdo, caso não retirado pelo licitante nesse 
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prazo. 

17.1.3. Os resultados dos julgamentos e demais procedimentos relativos ao certame 
(agendamentos de aberturas, recursos, contrarrazões e outros), serão 
divulgados de acordo com a legislação pertinente, bem como no site 
www.banrisul.com.br.  

17.2. Das reuniões para abertura dos envelopes de habilitação e proposta serão 
lavradas atas circunstanciadas e distintas quando for o caso, as quais 
mencionarão todos os licitantes, os documentos apresentados, os 
apontamentos feitos, bem como todas as demais ocorrências que interessem 
ao julgamento da licitação. 

17.3. As atas serão assinadas pelos membros da Comissão e por todos os 
licitantes presentes ou seus representantes. 

17.4. Fase de habilitação: 

17.4.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 16, o Presidente da Comissão 
anunciará a abertura dos envelopes referentes aos documentos de 
habilitação, os quais serão rubricados, folha por folha, pela Comissão e pelos 
licitantes presentes ou seus representantes. Caso a Comissão julgue 
necessário, poderá suspender a reunião para análise da documentação, 
diligências e consultas, marcando nova data, horário e local para 
comunicação de suas decisões e prosseguimento dos trabalhos. 

17.4.2. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior, todos os documentos de 
habilitação e os envelopes que contenham as propostas, devidamente 
fechados, serão rubricados pelos membros da Comissão e pelos licitantes 
presentes ou seus representantes, ficando em poder daquela até que seja 
decidida a habilitação. 

17.4.3. A Comissão manterá em seu poder os envelopes com as propostas dos 
licitantes inabilitados, devidamente fechados e rubricados, até o término do 
período recursal de que trata o § 2º do artigo 59, da Lei n° 13.303/2016. 

17.4.4. Será inabilitado o licitante que apresentar documentação de habilitação em 
descordo com o estabelecido nos itens 5.1, 5.2, 5.3 e 5.3.1. Só os licitantes 
habilitados passarão à fase das propostas. 

17.4.5. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, serão aplicadas as 
determinações constantes nos artigos 42 e 43 e seus parágrafos, da Lei 
Complementar 123/2006. 

17.4.6. Não sendo necessária a suspensão da reunião para análise da 
documentação ou realização de diligências ou consultas, a Comissão decidirá 
sobre a habilitação de cada licitante. Estando todos os licitantes presentes na 
reunião e havendo desistência (renúncia) expressa interpor recurso, intensão 
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esta que deverá constar em ata, passar-se-á, na mesma reunião, à fase das 
propostas. 

17.5. Fase das Propostas: 

17.5.1. Decidida a habilitação, na forma como previsto no subitem 17.4.6, ou após o 
julgamento dos recursos interpostos, proceder-se-á à abertura dos envelopes 
referentes às propostas as quais serão rubricadas, folha por folha, pela 
Comissão e pelos licitantes presentes ou seus representantes. 

17.5.2. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, 
retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas. 

17.5.3. É facultada à Comissão, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta. 

17.5.4. A Comissão, necessitando esclarecimentos de ordem técnica, poderá valer-
se do parecer das áreas técnicas especializadas do Banco para aferição do 
atendimento das especificações contidas neste processo licitatório, no sentido 
de verificar a consistência dos dados ofertados pelos licitantes, considerando 
a veracidade de informações e circunstâncias pertinentes. 

17.6. Critério de julgamento: 

17.6.1. Esta licitação é do tipo menor preço e visa a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração, determinando que será vencedor o licitante 
que apresentar a proposta de acordo com as especificações estabelecidas 
neste edital e ofertar o menor preço. 

17.6.2. O Banco analisará, em separado, cada item (objeto) da licitação para 
julgamento sob o critério de menor preço. 

17.6.3. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas, serão utilizados os 
critérios de desempate previstos no art. 55 da Lei n° 13.303/2016. 

17.6.4. Será efetuada a verificação da efetividade da proposta mais vantajosa, nos 
termos do art. 56 da Lei n°13.303/2016. 

17.6.5. Será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação 
para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme Lei 
Complementar Federal 123/2006. 

17.6.6. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 10% 
(dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 

17.6.7. Não ocorrerá o empate se a proposta mais bem classificada já for de 
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Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. 

17.6.8. Ocorrendo o empate, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais 
bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela 
considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado. 

17.6.8.1. A proposta deverá ser apresentada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 
a contar da publicação da Ata de Classificação de Propostas, em envelope 
fechado, devidamente identificado, devendo ser entregue no endereço 
constante no preâmbulo deste edital, através de seu representante legal, sob 
pena de preclusão.  

17.6.8.2. As propostas serão abertas em sessão pública, com data e horário 
previamente agendados e publicados na referida ata, que será divulgada no 
mural da Unidade de Licitações e Compras e no site www.banrisul.com.br. 

17.6.9. Não ocorrendo a contratação de Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte conforme item 17.6.8, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 17.6.6, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito, que ocorrerá na mesma 
sessão. Não ocorrendo a contratação nos termos previstos nos subitens 
17.6.6 e seguintes, o objeto será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame, ou seja, da empresa que não se 
enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que 
apresentou a melhor proposta. 

17.6.10. A Comissão, após finalizado todos os procedimentos previsto no item 17.6.5 e 
no item 17.6.9, negociará condições mais vantajosas com a(s) licitante(s), 
podendo, inclusive, a seu critério, suspender a sessão pública para avaliação 
do Licitante. 

XVIII. PENALIDADES  

18.1. A contratada sujeita-se às penalidades e multas previstas na cláusula 
vigésima da minuta de contrato anexa ao presente edital, garantida a 
defesa prévia, nos termos da Lei 13.303/2016. 

XIX. RESCISÃO 

19.1. O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas na cláusula 
vigésima primeira da minuta de contrato anexa ao presente edital. 

XX. RECURSOS 

20.1. Das decisões proferidas pela Comissão de Licitações caberá recurso no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, na forma do art. 59 da Lei13.303/2016, para a 
autoridade que designar a licitação, interposto por escrito e entregue, 
mediante protocolo, na recepção da Unidade de Licitações e Compras, 
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conforme endereço indicado no preâmbulo deste edital, ou encaminhadas 
para o endereço eletrônico banrisul_licitacoes@banrisul.com.br, 
impreterivelmente no horário compreendido entre 10h e 16h. 

20.2. Interposto o recurso nos termos do item 20.1 deste edital, dele se dará ciência 
formalmente aos demais licitantes, que poderão interpor contrarrazões no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

20.3. É assegurada aos licitantes vista aos autos do processo, resguardado os 
documentos considerados sigilosos. 

20.4. A Comissão de Licitações poderá reconsiderar sua decisão, ou, no caso de 
mantê-la, deverá encaminhar o recurso à Autoridade Superior para decisão. 

20.4.1. A decisão da Autoridade Superior tem caráter final, não cabendo qualquer 
outro recurso. 

20.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento. 

XXI. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

21.1. Definido o licitante vencedor o objeto licitado lhe será adjudicado pela 
Comissão de Licitações, estando a licitação sujeita à homologação pela 
Autoridade Superior. 

XXII. DA IMPUGNAÇÃO E ESCLARECIMENTOS AO EDITAL  

22.1. Pedidos de Impugnação e solicitações de esclarecimentos referentes ao 
Edital do presente certame deverão ser formuladas por escrito e entregues, 
mediante protocolo, na Unidade de Licitações e Compras, conforme endereço 
indicado no preâmbulo do presente edital, ou encaminhadas para o endereço 
eletrônico banrisul_licitacoes@banrisul.com.br, nos prazos a seguir: 

22.1.1. Em até 05 (cinco) dias antes da data fixada para recebimento das propostas, 
para as consultas interpretativas;  

22.1.2. Em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das 
propostas, caso se tratar de impugnação ao instrumento convocatório. 

22.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para 
a realização do certame. 

22.3. As impugnações e consultas interpostas fora de prazo serão recebidas como 
mero exercício do direito de petição. 

22.4. As consultas recebidas e as respectivas respostas em relação ao presente 
edital encontrar-se-ão à disposição dos interessados na recepção da Unidade 
de Licitações e Compras e no site www.banrisul.com.br (Áreas Temáticas -  
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Licitações e Leilões). 

XXIII. DISPOSIÇÕES GERAIS  

23.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitações que a eles 
aplicará as disposições da Lei n° 13.303/2016, do Regulamento de Licitações 
e Contratos e ainda disposições supletivas, se couber, desde que não venha 
a conflitar com a referida legislação. 

23.2. Fica desde logo esclarecido que todos os participantes desta licitação, pelo 
simples fato de nela licitarem, sujeitam-se a todos os seus termos, condições, 
normas, especificações e detalhes, comprometendo-se a cumpri-la 
plenamente, independentemente de qualquer manifestação expressa ou 
tácita. 

23.3. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que apresentar documentos 
com restrições, tem assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir da 
publicação da adjudicação da licitação, para apresentar as respectivas 
certidões negativas ou positivas com efeito de negativas. 

23.4. Os participantes da abertura da licitação serão limitados ao máximo de 02 
(dois) representantes por licitante. 

23.5. A administração do Banco poderá revogar ou anular, parcialmente, ou na sua 
totalidade, esta licitação, observadas as disposições da art. 62 da Lei 
13.303/2016. 

23.6. Homologado o licitante vencedor, será convocado para assinatura do contrato 
dentro do prazo de 10 (dez) dias. 

23.6.1. Convocada para assinatura, a empresa vencedora terá o prazo de até 03 
(três) dias úteis, para os casos de retirada do contrato na Sede do Banrisul; e 
até 05 (cinco) dias úteis, para os casos em que o licitante receber a minuta 
contratual pelo correio, para devolver o instrumento contratual com as devidas 
assinaturas e com firmas reconhecidas, para a Unidade de Contratações e 
Pagadoria do Banco. 

23.6.2. Quando o convocado não assinar o termo de contrato, ou não aceitar, ou não 
retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, a 
Administração poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas 
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação, conforme 
previsto no art. 75 da Lei Federal nº 13.303/2016. 

23.7. Vista ao processo será fornecida ao representante legal devidamente 
identificado e mediante solicitação formal, na Rua Sete de Setembro, nº745, 
4º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-190, de segunda-
feira à sexta-feira, no horário das 10h às 16h. As cópias serão fornecidas 
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mediante pagamento dos emolumentos devidos. 

23.8. Fazem parte integrante e complementar deste edital. 

 - Anexo I - Declaração de Sujeição ao Edital; 
 - Anexo II - Minuta do Contrato nº0000687/2019; 
 - Anexo III - Termo de Referência; 

 - Anexo IV - Formulário ACF – Análise Contábil da Capacidade Financeira 
de Licitante; 

 - Anexo V - Termo de Confidencialidade; 
 - Anexo VI - Planilha de Orçamentos; 

 - Anexo VII - Cronograma Físico-Financeiro; 
 - Anexo VIII - Planilha de Especificações Técnicas; 
 - Anexo IX - Procedimentos de Segurança para Obras no Banrisul; 
 - Anexo X  - Plantas e Memorias; 
 - Anexo XI - Termo de Vistoria. 

 
OBS: Os anexos IX e X, parte integrante do presente edital, estará à disposição na 

recepção da Unidade de Licitações e Compras, na Rua Sete de Setembro, 
nº745, 4º andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-190, entre 
10h e 16h. A aquisição do mesmo se dará mediante solicitação formal, por 
representante devidamente autorizado pela empresa, ou através de e-mail no 
endereço banrisul_licitacoes@banrisul.com.br. Os arquivos serão 
disponibilizados através de apresentação da mídia CD-R (CD gravável) 
necessária para a cópia do arquivo. 

23.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas desta licitação 

 
 

Porto Alegre, 08 de agosto de 2019. 

 

 

 

________________________________________________ 

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A 
UNIDADE DE CONTRATAÇÕES E PAGADORIA 

Gerência de Instrumentalização de Processos de Compras e Contratações 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL 

Ref.: (identificação da Licitação) 

 O signatário da presente, _________________________, inscrito no CNPJ nº 
____________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
______________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ________________ e do CPF nº _______________ DECLARA: 

1. que conhece e concorda, na íntegra, com os termos do Edital de Licitação e 
com todos os documentos dele componentes; 

2. que considerou que o edital e seus anexos permitem a elaboração de uma 
proposta satisfatória; 

3. que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta 
empresa e que a mesma se submete a automática desclassificação, caso tal 
venha a ocorrer durante o processo de licitação; 

4. sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da 
habilitação; 

5. que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos do edital e às 
demais exigências contidas na Lei Federal 13.303/2016; 

6. que não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 38 da Lei Federal 
13.303/2016, atendendo às condições de participação do edital e legislação 
vigente; 

7. que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em 
qualquer tempo, exime o ora CONTRATANTE, de qualquer ônus civil e penal 
que lhe possa acarretar; 

8. que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário 
ou quando solicitado; 

9. que visitou os locais dos serviços e tem pleno conhecimento das condições 
dos mesmos, quando for solicitado; 

10. que a equipe técnica da empresa está de posse e ciente do conteúdo dos 
projetos e dos memoriais descritivos integrantes desta contratação, 
necessários para o preenchimento da planilha de orçamentos. 

11. para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7 da Constituição Federal, 
que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

11.1. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz (   ). 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

 

_____________________________ 

(Data) 

 

________________________________ ________________________________ 
(Representante Legal) (Responsável Técnico da Empresa) 



Contrato 0100687/2019 
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1/23 

CONTRATO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, “STARTUP” E MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA DE ELEVADORES PARA O EDIFÍCIO NOVO DATA CENTER DO BANRISUL, 

LOCALIZADO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS - Nº 0100687/2019 
 
 
O CONTRATANTE, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., sociedade de 
economia mista, com sede na Rua Capitão Montanha, 177, em Porto Alegre, RS, inscrito no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob nº 92.702.067/0001-96, com 
Inscrição Estadual nº 096/2536253, por seu representante legal no fim assinado, 
e  
A CONTRATADA (PREENCHER COM O NOME E QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA 
CONTRATADA), por seu representante legal no fim assinado, tem como certo e ajustado o que 
adiante segue. 
 
O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na consecução do objeto 
contratado, descrito abaixo, constante do Edital de Licitação nº 0000687/2019, regendo-se pela Lei 
Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016 e legislação pertinente, sujeitando-se às disposições da 
Lei Estadual nº 11.389, de 25 de novembro de 1999, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a 
seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO – 
1.1. O objeto do presente contrato é o fornecimento, instalação, “startup” e manutenção do 
sistema de Elevadores, para o Edifício Novo Data Center do Banrisul, localizado na cidade de Porto 
Alegre/RS.  
1.2. Ficam fazendo parte do presente contrato, para todos os fins e efeitos de direito, como se 
aqui estivessem transcritos, as Planilhas e Anexos integrantes do Edital de Licitação nº 
0000114/2019. Em caso de conflito entre os termos das planilhas e dos anexos e os do presente 
contrato, os do contrato prevalecerão.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO – 
2.1. A CONTRATATA deverá fornecer 02 (dois) Conjuntos de Elevadores, sendo 1 (um) 
destinado exclusivamente ao transporte de pessoas e 1 (um) destinado ao transporte de pessoas e 
de equipamentos e cargas, que atenderá até a cobertura.  
2.1.1. A CONTRATADA é responsável pelo “startup” e a manutenção dos elevadores, bem como 
demais serviços técnicos envolvidos para perfeito funcionamento do sistema. 
2.2. A forma de contratação é de execução indireta, regime de empreitada por preço global, 
conforme art. 42, inciso II, da Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. 
2.3. Os serviços deverão ser executados conforme projetos, memoriais descritivos, planilha de 
orçamentos e demais documentos anexos ao presente Contrato. 
2.4. Cabe à CONTRATADA executar rigorosamente todos os elementos definidos nas plantas 
e desenhos, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais, equipamentos e ferramental 
necessários. 
2.5. Cabe à CONTRATADA fornecer os equipamentos, materiais e serviços de acordo com os 
projetos e especificações elaborados, os quais estão referenciados no Memorial Descritivo e 
documentos em anexo. 
2.6. A CONTRATADA deverá agendar, imediatamente após assinatura do contrato, reunião 
com a Unidade de Engenharia para recebimento de todas as orientações necessárias ao 
desenvolvimento dos projetos e quanto ao padrão das instalações do CONTRATANTE. 
2.7. O leiaute/projeto fornecido pelo CONTRATANTE não poderá sofrer modificações durante 
a execução das obras/serviços. 
2.8. Toda e qualquer alteração do objeto, que eventualmente se fizer necessária, deverá ser 
submetida à análise prévia da Unidade de Engenharia do CONTRATANTE. 



Contrato 0100687/2019 
 

 
  

B37136                                                                                                                                          
RUBRICA CONTRATANTE RUBRICA CONTRATADA RUBRICA TESTEMUNHA 1 RUBRICA TESTEMUNHA 2 

    

 

2/23 

2.9. A CONTRATADA será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, às 
suas expensas e sem prorrogação de prazo. 
2.10. A CONTRATADA deverá comunicar aos responsáveis pelo local, com antecedência de 48 
horas, a relação dos funcionários que participarão da obra (nome e RG). 
2.11. É obrigatória a utilização de crachás de identificação para todos os funcionários, bem 
como, a utilização de uniforme com a identificação da empresa. 
2.11.1.  O CONTRATANTE poderá impedir o acesso ao prédio a todos os funcionários não 
identificados, não uniformizados e não relacionados pela CONTRATADA, sem prorrogação de 
prazo pactuado. 
2.12. A CONTRATADA deverá tomar todas as providências, e será única responsável, com 
relação à segurança e depósito de materiais, entrada e saída de pessoal e de materiais, bem como, 
fornecimento e instalação de divisórias necessárias para garantir estabilidade estrutural e 
isolamento das áreas de obras. 
2.13. A CONTRATADA garantirá o controle sobre todo entulho da obra e, em qualquer hipótese, 
não o depositará sobre passeio ou demais áreas públicas. 
2.14. Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente recuperados 
(pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, revestimentos) pela CONTRATADA, sem ônus ao 
CONTRATANTE. 
2.15. A CONTRATADA deverá fornecer a ART de execução da obra/serviço antes de iniciar o 
serviço, devendo este documento ficar na obra, em local visível, enquanto durar a execução do 
objeto. 
2.16. A CONTRATADA deverá observar as Normas Gerais contidas em memoriais e plantas, 
bem como deverá utilizar EPI - Equipamentos de Proteção Individual, garantindo proteção coletiva, 
sob sua despesa. 
2.17. Horário para execução dos serviços deverão ser aqueles suficientes a fim de atender ao 
cronograma fixado e será combinado entre CONTRATANTE e CONTRATADA.  
2.18. A quantidade de empregados, carga horária e demais questões necessárias para o 
cumprimento do regime de trabalho definido entre as partes serão de inteira responsabilidade da 
CONTRATADA.   
2.19. Determinadas atividades deverão atender a legislação municipal vigente de horário de 
silêncio.  
2.20. Qualquer modificação na rotina dos serviços deverá ser comunicada com antecedência 
mínima de 72 (setenta e duas) horas e a expressa anuência da outra parte. 
2.21. O responsável técnico da CONTRATADA deverá acompanhar a execução do serviço e 
deverá obrigatoriamente estar presente na Reunião de Início dos serviços, no início da obra, em 
vistorias desta Engenharia e na (s) vistoria (s) de entrega do serviço. 
2.22. O responsável técnico da CONTRATADA deverá fornecer o relatório de acompanhamento 
semanal e de conclusão do serviço. 
2.23. Cabe ao responsável técnico, em nome da empresa CONTRATADA, a formalização da 
conclusão do serviço. 
2.24. A garantia dos elevadores deverá ser de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de 
conclusão definitiva da obra, que ocorrerá a partir emissão do TAD – Termo de Aceitação Definitiva 
pelo CONTRATANTE. 
2.24.1. A garantia deve cobrir todas as despesas com peças, materiais e serviços, inclusive 
deslocamentos, hospedagem e estadias de seus técnicos. 
2.24.2. Durante o período de garantia integral de 24 (vinte e quatro) meses, também será 
responsabilidade da CONTRATADA a realização das manutenções preventivas indicadas pelo 
fabricante. 
2.24.3. Os custos respectivos por estes serviços e materiais necessários à perfeita execução das 
manutenções, no período identificado, deverão estar inclusos nos preços constantes da proposta 
da CONTRATADA. 
2.25. A CONTRATADA deverá fornecer a completa solução de elevadores com suporte 
telefônico emergencial para atendimento 24 horas x 7 dias, contados da data de emissão do TAD – 
Termo de Aceitação Definitiva pelo CONTRATANTE até o final do contrato. 
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2.26. Na nota fiscal deverá constar o valor, a marca, o modelo e o número de série do(s) 
elevadores fornecido(s). 
2.27. A CONTRATADA deverá comprovar o descarte correto dos resíduos do serviço junto à 
entrega da nota fiscal. 
2.28. Os equipamentos serão instalados nos locais apontados em projeto e deverão ser 
fornecidos dentro das especificações técnicas prescritas nesse memorial e nos projetos 
correspondentes, além disso estarão sujeitos à aprovação prévia pelo CONTRATANTE. 
2.29. A conformidade dos serviços será observada na fiscalização e aceitação das etapas ao 
longo de sua execução. 
2.30. O Fabricante deverá inspecionar a instalação para emitir certificado de que a instalação foi 
feita de acordo com as recomendações de Fábrica. 
2.31. Qualquer não-conformidade encontrada na instalação deverá ser reportada pela 
CONTRATADA ao CONTRATANTE, acompanhada de relatório que indique as causas prováveis, 
suas correções e implicações que possam ser causadas à instalação e à carga. 
2.32. A CONTRATADA deverá verificar a montagem e executar o “startup” dos equipamentos, 
garantindo a presença de técnicos do Fabricante na partida dos equipamentos.  
2.33. A CONTRATADA deverá disponibilizar recursos para refazer os testes em campo, após a 
conclusão da instalação dos equipamentos, garantindo que não tenham havido danos no transporte 
para a instalação. 
2.34. Os equipamentos deverão ser entregues no local da instalação e devidamente montados 
pela CONTRATADA. 
2.35. A CONTRATADA deve descrever as características da embalagem do produto. 
2.36. A embalagem deve conter dispositivos que informem a ocorrência de choques durante o 
transporte.  
2.36.1. Caso haja esta constatação, o CONTRATANTE, ou seus representantes, deverão avaliar 
os danos sofridos e poderá exigir a substituição do equipamento avariado. 
2.37. Todo o transporte horizontal e/ou vertical para a montagem dos equipamentos será de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
2.38. Deverão ser realizados a inspeção de campo, os testes iniciais, vistoria e o “startup” no 
local da instalação, pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 
2.39. Caso constatado atraso no prazo de entrega final dos serviços, por culpa exclusiva da 
CONTRATADA, esta deverá arcar com todas as despesas de prorrogação do contrato do 
CONTRATANTE com as empresas CONSTRUTORA e GERENCIADORA da obra. 
2.40. Toda a documentação deverá ser entregue em Português (do Brasil), incluindo, mas não 
se limitando, a Manuais, Desenhos, Diagramas, Especificações e Apostilas de Treinamento, não 
sendo aceito, em nenhuma hipótese, qualquer documento em outra língua, exceto quando 
solicitado. 
2.41. Deverá ser fornecido, pela CONTRATADA para o CONTRATANTE, orientações sobre a 
operação e cuidados para a limpeza e conservação dos equipamentos; 
2.42. Em todos os casos em que o equipamento ofertado utilize, seja para sua operação seja 
para funções de monitoração, programas específicos (“softwares”), devem ser fornecidas as 
respectivas licenças dos mesmos. 
2.42.1. Para cada “software” fornecido, a CONTRATADA deverá fornecer 3 licenças adicionais 
que permitam a instalação do programa em 3 computadores diferentes através de mídia eletrônica 
(CD/DVD). 
2.42.2. O Fabricante deverá fornecer ainda atualizações de “software” ou aplicação de “firmware” 
para sempre que houver atualizações no desenvolvimento do produto para as mesmas 3 licenças 
pelo período de vigência do contrato. 
2.43. A CONTRATADA deverá garantir a total integração das especificações técnicas dos 
equipamentos e respectivas instalações com toda a construção e os sistemas que irão compor o 
prédio do Data Center.  
2.44. A CONTRATADA deverá verificar toda a documentação gráfica e técnica, de forma a 
compatibilizar com os sistemas contidos em seu escopo.  
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2.44.1. Caso seja verificada qualquer incompatibilidade ou ajuste necessário, a CONTRATADA 
deverá comunicar ao CONTRATANTE para as devidas tomadas de decisão quanto ao assunto. 
2.45. Os espaços que irão abrigar os sistemas dos elevadores serão entregues à CONTRATADA 
prontos para instalação dos equipamentos elétricos e dos sistemas complementares dos 
elevadores, cabendo a CONTRATADA revisar todas as medidas para verificar antecipadamente se 
está conforme estabelecido no item “especificação do objeto”. 
2.46. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os componentes que constituem o 
sistema dos elevadores, e, após essa instalação, fazer a integração ao sistema geral do edifício do 
Data Center. 
2.47. Quando finalizada a instalação caberá à CONTRATADA, para executar o pacote geral da 
obra, realizar os acabamentos dos elementos e possíveis reparos de acabamentos nos halls de 
acesso aos elevadores, como também na casa de máquinas dos equipamentos decorrentes do 
processo de instalação, se existir. 
2.48. A CONTRATADA deverá prover toda a mão de obra necessária para elaboração de 
projeto, execução, fiscalização e administração da obra relativa aos elevadores.  
2.48.1. O corpo executivo deverá ser formado por equipe a ser dimensionada pela CONTRATADA, 
devendo possuir profissionais que julgar necessário para bom andamento das necessidades do 
objeto. 
2.48.2. O CONTRATANTE, ou seu preposto, ordenará a imediata retirada do local, bem como a 
substituição de empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá ou cuja 
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.  
2.48.3. Esta solicitação não será considerada como justificativa para postergação de prazos de 
entrega. Neste caso a CONTRATADA deverá apresentar em no máximo 1 semana um substituto. 
2.49. O CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA a substituição de qualquer equipamento 
cujo uso considere prejudicial/danoso às suas instalações e/ou que não atenda ao nível de 
desempenho ou eficácia requerida ao cumprimento de prazos e atingimento do alto padrão de 
qualidade desejado. 
2.50. A fabricação, embarque, transporte, armazenagem, entrega, aceite in loco e “startup” dos 
equipamentos será planejado e controlado através do cronograma elaborado pela CONTRATADA 
e submetido ao CONTRATANTE, dentro do prazo previsto no contrato. 
2.51. A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções e zelar permanentemente para que 
suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram 
negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas 
proximidades da obra. 
2.52. A CONTRATADA se responsabilizará por todos os danos causados às instalações 
existentes, aos móveis, a terceiros e aos bens públicos. 
2.53. A CONTRATADA deverá recompor todos os elementos que forem danificados durante a 
execução da obra, inclusive nas edificações vizinhas, usando materiais e acabamentos idênticos 
aos existentes no local. 
2.54. Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública 
deverão ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas. 
2.55. A CONTRATADA se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura 
impugnados pelo CONTRATANTE ou pela fiscalização. 
2.56. Todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigações fiscais, obrigações alfandegárias 
e providências necessárias à obtenção de licenças, aprovações, franquias e alvarás necessárias 
ao fornecimento dos equipamentos serão encargo da CONTRATADA, inclusive o pagamento de 
emolumentos referentes à segurança pública, bem assim atender ao pagamento de seguro de 
pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, luz, força, 
que digam respeito aos serviços contratados. 
2.57. Os equipamentos a serem fornecidos, bem como os serviços a serem executados para seu 
fornecimento, deverão obedecer rigorosamente: 
I. Às normas e especificações constantes deste caderno e desenhos; 
II. Às normas da ABNT; 
III. Aos regulamentos das Empresas Concessionárias; 
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IV. Às prescrições e recomendações dos fabricantes; 
V. Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; e 
VI. Às normas da Administração Pública Federal e da Administração Pública Local pertinentes. 
2.58. Todo e qualquer acontecimento relevante que venha interferir no cronograma de 
fabricação, testes e entrega dos equipamentos deverá ser formalizado perante ao CONTRATANTE 
dentro de prazo máximo de 24 horas, não a eximindo de suas responsabilidades relacionadas aos 
prazos contratuais. 
2.59. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes 
no trabalho de fornecimento e entrega dos equipamentos, bem como as indenizações que possam 
vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com tal, ainda que ocorridos fora do local de 
entrega. 
2.60. Os serviços que poderão causar transtornos ao trabalho nas demais áreas circunvizinhas 
só poderão ser executados em horário especial. 
2.61. Até que seja notificada pelo CONTRATANTE sobre a aceitação dos equipamentos na obra, 
a CONTRATADA será responsável pela conservação dos mesmos, e deverá tomar precauções 
para evitar prejuízos ou danos a quaisquer de suas partes, provocados pela ação de elementos 
estranhos ou qualquer outra causa, quer surjam da execução dos serviços, quer de sua não 
execução. 
2.62. DAS VERIFICAÇÕES DE PROJETO 
2.62.1. A CONTRATADA deverá realizar estudo do projeto, não se admitindo posteriormente, 
desconhecimento das atuais condições e das medidas necessárias à instalação dos equipamentos. 
2.62.2. Os projetos apresentados deverão, caso necessário, sofrer complementações, sob 
responsabilidade da CONTRATADA, para se adaptarem às normas e ao equipamento a ser 
fornecido, sempre com a aprovação do CONTRATANTE.  
2.62.3. Qualquer alteração ou complementação para a perfeita instalação dos equipamentos são 
de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
2.62.4. Cabe à CONTRATADA fazer a verificação e comparação de todos os projetos fornecidos, 
detalhes, especificações, quantitativos e demais componentes integrantes da documentação 
técnica fornecida pelo CONTRATANTE para a execução da obra, pois todos os serviços 
especificados e/ou indicados nos documentos deverão ser executados na sua totalidade, sem 
motivo para aditamento à proposta de preços, salvo por alterações substanciais no projeto por 
demanda exclusiva do CONTRATANTE. 
2.62.5. Após a assinatura do CONTRATO ficará pressuposta a concordância com todos os 
documentos constantes do projeto, não cabendo qualquer alegação posterior sobre divergências 
entre os mesmos. 
2.62.6. Todas as medidas indicadas em projeto deverão ser conferidas no local, caso os ambientes 
já tenham sido executados pela CONSTRUTORA. Havendo divergências entre as medidas a 
GERENCIADORA deverá ser imediatamente comunicada. 
2.62.7. A CONTRATADA deverá orientar à CONSTRUTORA os serviços para a perfeita instalação 
dos elevadores, ou seja, os serviços de responsabilidade da CONSTRUTORA de preparação para 
a instalação dos elevadores deverão ser acompanhados pela CONTRATADA a fim de atenderem 
os equipamentos que serão fornecidos. Todas as visitas à obra necessárias, correrão por conta da 
CONTRATADA. 
2.62.8. A CONTRATADA deverá fornecer conjunto completo e atualizado dos desenhos e 
especificações dos equipamentos. 
2.62.9. As verificações de projeto, a serem executadas pela CONTRATADA, deverão ocorrer no 
período de elaboração do projeto da CONTRATADA, ou seja, dentro dos 30 (trinta) dias iniciais 
após o início da vigência do contrato. 
2.63.   Fica vedada à CONTRATADA manter ou utilizar, mesmo que parcialmente, infraestrutura 
de hardware e software baseada em serviços de processamento ou armazenamento de dados em 
nuvem, para prestação dos serviços objeto deste Contrato. 
2.64. DO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 
2.64.1. O CONTRATANTE informará a data de entrega dos equipamentos na obra com no mínimo 
15 (quinze) dias de antecedência. 
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2.64.2. O transporte para a obra deve ocorrer após autorização formal do CONTRATANTE. 
2.64.3. Os equipamentos deverão ser entregues no endereço da obra sendo a CONTRATADA 
responsável pelo transporte horizontal e vertical no interior da obra, pelo acondicionamento dos 
equipamentos nas posições de projeto e pela execução de todas ligações mecânicas e elétricas 
necessárias. 
2.64.4. A CONTRATADA deverá ser responsável por todos os equipamentos até a entrega na obra 
abrangendo transporte, guarda, proteção e limpeza dos equipamentos enquanto estiverem sob sua 
responsabilidade. 
2.65. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
2.65.1. A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na execução 
dos serviços com base nas normas e/ou legislações abaixo e suas atualizações vigentes: 
I. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
II. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos 
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 
III. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a sua 
destinação a unidades de triagem de resíduos recicláveis licenciadas, que será procedida pela 
coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da Instrução Normativa MARE 
n.º 6, de 10 de setembro de 1998 e do Decreto Federal nº 5.940 (Coleta Seletiva), de 25 de outubro 
de 2006; 
IV. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; 
V. Seguir os Critérios de Sustentabilidade Ambiental para Obra, conforme a Instrução 
Normativa Nº 1, de 19 de janeiro de 2010 (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão), 
principalmente quanto à utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, 
e que reduzam a necessidade de manutenção; 
VI. Priorizar o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem 
local para execução, conservação e operação das obras públicas; 
VII. Cumprir o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil – PGRCC da obra, 
nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, através da 
Resolução no 307, de 5 de julho de 2002, sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de 
fiscalização, que todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de devidos controles 
de transporte de resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas 
Técnicas – ABNT; 
VIII. Na execução de obras e serviços de engenharia, devem ser observadas as normas do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, e as normas ISO 
14.000 da Organização Internacional para a Padronização (International Organization for 
Standardization). 
2.66. DA SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
2.66.1. A CONTRATADA deverá garantir a emissão e implementação do Programa de Controle 
Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, bem como custear integralmente sem ônus para os 
trabalhadores todos os procedimentos relacionados ao programa. 
2.66.2. A CONTRATADA deverá comprovar a gestão de saúde ocupacional submetendo 
previamente todos seus empregados aos exames médicos específicos conforme determinações da 
NR 07. 
2.66.3. A CONTRATADA deverá incluir em seu PCMSO um programa de imunização de forma a 
viabilizar entre seus trabalhadores o atendimento do programa nacional de imunizações previsto no 
Ministério da Saúde. 
2.66.4. A CONTRATADA deverá cumprir integralmente os procedimentos da legislação específica, 
Portaria n.º 3214/78 do MTE, que aprova as Normas Regulamentadoras do capítulo V, título II, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, além das demais 
recomendações do documento de Procedimentos de Segurança para Obras no Banrisul. 
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2.66.5. Todos os funcionários da empresa deverão receber treinamentos admissionais e 
periódicos específicos para suas funções de modo a garantir a qualificação, habilitação e 
autorização para realização dos serviços de forma segura no canteiro de obras. 
2.66.6. A CONTRATADA deverá entregar o documento Procedimentos de Segurança para Obras 
no Banrisul devidamente assinado pelo responsável legal em até 10 dias após a assinatura do 
contrato. 
2.66.7. A CONTRATADA deverá, caso necessário, fornecer a documentação abaixo: 
I. PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – com levantamentos realizados 
na obra conforme as disposições da NR 09 do MTE e com a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) no CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no 
CAU quando elaborada por engenheiro de segurança do trabalho (Resolução n º 437 de 27/11/1999 
do CONFEA); 
II. PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – Conforme NR 07; 
III. PCMAT – Programa de Condições de Meio Ambiente e Trabalho na Indústria da 
Construção (quando se tratar de frentes de trabalho com 20 ou mais trabalhadores), conforme 
disposições da NR 18 do MTE e com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
no CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no CAU quando elaborada por 
engenheiro de segurança do trabalho (Resolução n º 437 de 27/11/1999 do CONFEA). 
IV. Documentação dos trabalhadores a ser fornecida em até 10 dias após a assinatura do 
contrato, de acordo com o cronograma de execução e sempre que solicitado: 
a) Ficha de Registro de Empregado; 
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (Identificação e Registro); 
c) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO; 
d) Ficha de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 
e) Crachá com foto. 
V. Relação, com indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequado 
e disponível para a realização do objeto da licitação, com a qualificação de cada um dos membros 
da equipe que se responsabilizará pelos trabalhos: 
a) Certificado de Treinamento NR 10 (quando aplicável); 
b) Certificado de Treinamento NR 11 (quando aplicável); 
c) Certificado de Treinamento NR 35 (quando aplicável); 
d) Certificado de Treinamento NR 33 (quando aplicável); 
e) Certificado de Treinamento em ouras Normas Regulamentadoras (quando aplicável). 
2.66.8. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes 
no trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas a 
terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro. 
2.66.9. A CONTRATADA deverá estruturar um plano de atendimento a emergências considerando 
os riscos de acidentes inerentes as atividades que possam ser executadas pela empresa contendo 
ainda a descrição das medidas que deverão ser adotadas a fim de minimizar o tempo de 
atendimento da ocorrência e evacuação rápida e segura das instalações. 
2.67. DOS RECURSOS E FERRAMENTAL 
2.67.1. Todos os funcionários deverão utilizar uniforme com identificação da CONTRATADA e 
calçado adequado. Tais peças deverão ser sempre repostas de forma que sejam mantidas suas 
características de segurança, de proteção e estética. 
2.67.2. Todos os funcionários deverão utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 
quando necessário, adequados às atividades e conforme às normas pertinentes, principalmente as 
Normas Regulamentadoras NR-6 e NR-10. Todos os equipamentos de proteção individual deverão 
possuir selo de garantia do Inmetro. 
2.67.3. Serão de uso obrigatório, conforme disposto na Norma Regulamentadora NR-6, no mínimo, 
os seguintes equipamentos: 
I. Capacete de Segurança: Para trabalhos em que haja risco de lesões decorrentes de queda 
ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e de outros acidentes que ponham em risco a 
cabeça do funcionário; 
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II. Protetores Faciais: Para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de 
fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas; 
III. Óculos de Segurança Contra Impactos: Para trabalhos que possam causar ferimentos nos 
olhos; 
IV. Óculos de Segurança Contra Radiações: Para trabalhos que possam causar irritação nos 
olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações; 
V. Óculos de Segurança Contra Respingos: Para trabalhos que possam causar irritações nos 
olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos; 
Luvas e Mangas de Proteção: Para trabalhos em que haja possibilidade do contato com substâncias 
corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos energizados, materiais 
aquecidos ou quaisquer radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, lona 
plastificada, de borracha ou de neoprene; 
VI. Botas de Borracha ou de PVC: Para trabalhos executados em locais molhados ou 
lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas; 
VII. Calçados de Couro: Para trabalho em locais que apresentem riscos de lesão dos pés; 
VIII. Cinto de Segurança: Para trabalhos em que haja risco de queda; 
IX. Protetores auriculares: Para trabalhos realizados em locais em que o nível do ruído seja 
superior ao estabelecido na NR-15, “Atividades e Operações Insalubres”. 
X. Respiradores Contra Poeira: Para trabalhos que impliquem produção de poeira. 
XI. Máscaras para jato de Areia: Para trabalhos de limpeza por abrasão, através de jato de 
areia; 
XII. Respiradores e Máscaras de Filtro Químico: Para trabalhos que ofereçam riscos 
provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentrações prejudiciais à saúde; 
XIII. Avental de Raspa: Para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e armação 
de ferros. 
2.67.4. É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de Equipamentos de Proteção 
Coletiva (EPCs), andaimes, guinchos e demais equipamentos necessários para execução da obra. 
2.67.5. As proteções coletivas deverão estar devidamente instaladas conforme às normas 
pertinentes. 
2.67.6. Prevalecerão as exigências legais que especifiquem os itens anteriores, se estas forem 
mais restritivas que as especificações deste contrato. 
2.68. DOS TESTES 
2.68.1. Todos os equipamentos devem passar por duas etapas de testes: 
I. Testes em fábrica; 
II. Testes com os equipamentos instalados no local da obra. 
2.68.2. Os testes em fabrica deverão ser comprovados através de documentação especifica a ser 
entregue no envio dos equipamentos para a obra.  
2.68.3. Os demais testes devem ocorrer com a presença do CONTRATANTE, ou seus prepostos, 
e devem ser realizados nos próprios equipamentos entregues ao CONTRATANTE. 
2.68.4. Todos os equipamentos de medição e registro de grandezas necessários nos testes devem 
ser fornecidos pela CONTRATADA, assim como é de sua responsabilidade a apresentação dos 
relatórios de teste de cada equipamento. 
2.68.5. Para os testes, deverão ser usados instrumentos calibrados devendo os atestados de 
calibração serem apresentados ao CONTRATANTE previamente aos testes e estes deverão estar 
em validade. 
2.69. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
2.69.1. Durante o período de garantia integral de 24 (vinte e quatro) meses, será responsabilidade 
da CONTRATADA a realização das manutenções preventivas e corretivas indicadas pelo fabricante 
e também definidas na legislação municipal da Cidade de Porto Alegre/RS. 
2.69.2. A partir do primeiro mês subsequente à entrega definitiva dos elevadores, que ocorrerá 
após emissão do TAD – Termo de Aceitação Definitiva pelo CONTRATANTE, deverá iniciar o 
período de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de chamados e toda mão 
de obra necessária para troca de peças, conforme especificado no plano de manutenções definido 
pelo fabricante do elevador e caracterizado como ETAPA IV da contratação. 
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2.69.3. No período de garantia, compreendido, nos 24 meses após o recebimento definitivo, o 
fornecimento e a substituição de peças cobertas pela garantia será de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
2.69.4. Por manutenção corretiva e chamados de emergência, entende-se, os atendimentos 
realizados em função da indisponibilidade de operação do equipamento em virtude de problemas 
mecânicos ou elétricos-eletrônicos, devendo os procedimentos de atendimento as definições e 
especificações do fabricante dos elevadores. 
2.69.4.1. O atendimento dos chamados técnicos, referentes à manutenção corretiva, 
contempla o fornecimento de mão de obra para identificação e correção dos problemas e deve estar 
incluso no escopo de serviços da CONTRATADA, sem ônus adicional ao CONTRATANTE, 
independentemente de ter sido ocasionado por falhas cobertas pela garantia ou decorrentes de 
mau uso ou imperícia. 
2.69.4.2. Estão incluídas nas situações de mau uso ou imperícia, não se limitando, contudo, a 
estas, a ação de usuários ou terceiros, com ou sem intenção, que impeçam o funcionamento total 
ou parcial do equipamento, independente da necessidade ou não de troca de peça. 
2.69.4.3. O fornecimento das peças não cobertas pela garantia, decorrentes de manutenções 
corretivas não faz parte do objeto desta contratação, sendo objeto de orçamento complementar da 
CONTRATADA (orçamento de material). 
2.69.4.4.  No caso de constatar preços das peças de reposição apresentado pela 
CONTRATADA superiores ao preço pesquisado ou de mercado, o CONTRATANTE poderá efetuar 
a aquisição deste material diretamente de outro fornecedor ou mesmo do(s) fabricante(s) dos 
equipamentos, sendo responsabilidade da CONTRATADA a instalação deste material, pois a mão 
de obra necessária para substituição das peças de reposição está inclusa nesta contratação. 
2.69.4.5. A CONTRATADA deve garantir o pronto atendimento às solicitações do 
CONTRATANTE para os chamados de manutenção corretiva, 7 dias por semana x 24horas por dia, 
admitindo-se um prazo máximo para chegada de um técnico ao local de: 
I. Em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabina, em dias úteis, no horário de 
expediente do CONTRATANTE, das 8 horas às 18 horas, o prazo máximo de atendimento, após a 
solicitação deverá ser de 30 (trinta) minutos; 
II. Nos demais casos, o prazo máximo de atendimento deverá ser 2 (duas) horas, contadas a 
partir da solicitação; 
III. No caso de mais de um elevador do prédio se encontrar parado, o prazo máximo de 
atendimento será reduzido para 1 (uma) hora, contada a partir da solicitação. 
2.69.5. Por manutenção preventiva, entende-se, os atendimentos realizados em equipamento que 
esteja operacional com objetivo de garantir a disponibilidade do equipamento. Os procedimentos 
de atendimento deverão ser conforme definidos pelo fabricante dos elevadores e também pela 
legislação municipal da Cidade de Porto Alegre/RS. 
2.69.5.1. A manutenção preventiva terá periodicidade mensal, em datas previamente 
agendadas com a CONTRATANTE, obedecendo as definições do fabricante para garantir o perfeito 
funcionamento e segurança dos elevadores. 
2.69.5.2. Os serviços de manutenção preventiva compreendem a limpeza de todos os 
componentes pertencentes aos elevadores (guias, cabina, estruturas, portas, soleiras das portas, 
máquina de tração, motor, polias, cabos, amortecedores, cabos elétricos, cabos de comando, 
contrapeso, freio de segurança da cabina, limitador de velocidade e outros), assim como limpeza 
interna da casa de máquinas, caixa de corrida e poço dos elevadores, devendo a CONTRATADA 
manter os equipamentos e locais limpos e isentos de poeira. 
2.70. DO FLUXO DO SERVIÇO E RESPONSABILIDADES 
2.70.1. O Fornecimento e instalação dos equipamentos deverão seguir o seguinte fluxo e 
responsabilidades: 
I. A CONTRATADA avaliará o Projeto Executivo das instalações existente, ou os projetos 
das obras a serem construídas no local e apontará todas alterações necessárias para atender a 
instalação dos elevadores; 
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II. A CONSTRUTORA realizará as obras sob sua responsabilidade e informará à 
CONTRATADA, através da GERENCIADORA ou do CONTRATANTE, para a CONTRATADA 
executar a obra de infraestrutura especifica para instalação dos equipamentos; 
III. A CONTRATADA elabora o Projeto Executivo do elevador, considerando as instalações 
existentes ou a serem realizadas e os apresenta ao CONTRATANTE para aprovação, sendo o 
prazo para apresentação deste projeto será de até 30 dias corridos a partir do início da vigência do 
contrato; 
IV. Após aprovação pelo CONTRATANTE do Projeto Executivo do elevador proposto pela 
CONTRATADA, o CONTRATANTE comunicará a aprovação do Projeto formalmente; 
V. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de não aprovar o Projeto Executivo do elevador 
proposto pela CONTRATADA se este não se apresentar conforme os requisitos/condições 
estabelecidas nos itens anteriores; 
VI. O tempo decorrido até que o Projeto Executivo do elevador seja aprovado pelo 
CONTRATANTE não terá impacto no prazo estabelecido em contrato para execução das demais 
obras/instalações; 
VII. A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o cronograma aprovado, informando à 
GERENCIADORA e ao CONTRATANTE os eventuais ajustes que ocorrerem durante o 
desenvolvimento dos trabalhos, através de um Plano de Recuperação de Cronograma; 
VIII. A CONTRATADA, entregará todos os equipamentos necessários no local da obra dentro 
do prazo previsto de até 270 (duzentos e setenta) dias corridos contados a partir da comunicação 
da aprovação formal do Projeto pelo CONTRATANTE; 
IX. O CONTRATANTE, ou seus prepostos, farão o recebimento, conferência e aceite dos 
equipamentos quando do recebimento dos equipamentos na obra; 
X. Os equipamentos entregues na obra serão armazenados em local previamente acordado 
entre as partes e terão responsabilidade de guarda pela CONTRATADA, sendo este local de uso 
exclusivo da CONTRATADA, enquanto durar a montagem das estruturas necessárias ao perfeito 
funcionamento dos elevadores; 
XI. Ao ser entregue na obra, a CONTRATADA será responsável pela guarda, manuseio e pelo 
transporte do equipamento até seu local de instalação definitivo; 
XII. A CONTRATADA fará a vistoria e aceite das instalações executadas pela CONSTRUTORA 
e dará início às instalações dos itens de sua responsabilidade, conforme especificado neste 
documento, imediatamente após o aceite das instalações civis; 
XIII. Após o término das instalações a CONTRATADA fará o “startup” dos equipamentos e 
testes no local da obra; 
XIV. A CONTRATADA deverá fornecer a completa solução de elevadores com suporte 
telefônico emergencial para atendimento 24 horas x 7 dias, contados da data de emissão do TAD – 
Termo de Aceitação Definitiva pelo CONTRATANTE até o final do contrato. 
2.71. DA FREQUÊNCIA E PERIODICIDADE  
2.71.1. Em até 10 (dez) dias corridos contados a partir do início da vigência do contrato, a 
CONTRATADA deverá apresentar para aprovação pelo CONTRATANTE, cronograma próprio 
caracterizando detalhadamente todas as etapas e subetapas de execução dos serviços, dentro do 
prazo máximo estabelecido para conclusão dos serviços de instalações. 
2.71.2. Em até 30 (trinta) dias corridos a partir do início da vigência do contrato, a CONTRATADA 
deverá apresentar o Projeto Executivo das instalações, caracterizando detalhadamente a solução 
a ser instalada para aprovação/validação do CONTRATANTE. A aprovação do CONTRATANTE e 
eventual ajuste do Projeto pela CONTRATADA se dará em até 15 (quinze) dias a partir do 
recebimento do Projeto Executivo. 
2.71.3. Após aprovação pelo CONTRATANTE do cronograma proposto pela CONTRATADA e 
revisão do Projeto Executivo das instalações, o CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA 
formalmente. 
2.71.4. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de não aprovar o cronograma proposto pela 
CONTRATADA se este não se apresentar conforme os requisitos/condições estabelecidas nos itens 
anteriores. 
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2.71.5. O tempo decorrido até que o cronograma seja aprovado pelo CONTRATANTE não terá 
impacto no prazo estabelecido em contrato para execução da obra/instalações. 
2.71.6. A CONTRATADA, entregará todos os equipamentos necessários no local da obra dentro 
do prazo previsto de até 270 (duzentos e setenta) dias corridos contados a partir da comunicação 
de aceite formal do Projeto Executivo.  
2.71.7. A CONTRATADA deverá realizar a instalação dos itens de sua responsabilidade em até 
90 (noventa) dias. 
2.71.8. A CONTRATADA deverá comunicar por escrito ao CONTRATANTE da conclusão da obra, 
em até 05 (cinco) dias a contar da conclusão.  
2.71.9. Após a comunicação por escrito, pela CONTRATADA, da conclusão da obra, será 
realizada vistoria e os testes, por parte da CONTRATANTE. 
2.71.10. Após a realização desta vistoria, o CONTRATANTE lavrará TERMO DE VISTORIA 
(provisória) onde assinalará as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de solução. 
2.71.11. O CONTRATANTE fará o aceite da vistoria em até 10 (dez) dias úteis. 
2.71.12. Dado o recebimento definitivo do objeto, através da emissão do TAD – Termo de Aceitação 
Definitiva, deverá iniciar o prazo de garantia dos equipamentos, que será de 24 (vinte e quatro) 
meses. 
2.71.13. A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o cronograma aprovado, informando à 
GERENCIADORA e ao CONTRATANTE os eventuais ajustes que ocorrerem durante o 
desenvolvimento dos trabalhos, através de um Plano de Recuperação de Cronograma. 
2.71.14. O Plano de Recuperação de Cronograma deverá conter as justificativas da necessidade 
de eventual ajuste e as medidas de recuperação para aprovação da GERENCIADORA e do 
CONTRATANTE. 
2.71.15. A CONTRATADA deve submeter à GERENCIADORA e ao CONTRATANTE, com pelo 
menos 30 (trinta) dias de antecedência, a relação de ensaios e testes nos equipamentos e sua 
metodologia, para aprovação prévia. 
2.71.16. O CONTRATANTE informará a data de entrega dos equipamentos na obra com no mínimo 
15 (quinze) dias de antecedência. 
2.71.17. O CONTRATANTE informará a data para início da instalação dos itens que são de 
responsabilidade da CONTRATADA com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência. 
2.71.18. A CONTRATADA informará os dias dos testes com equipamentos instalados no local com 
no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência. 
2.72. DO LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÕES DOS SERVIÇOS 
2.72.1. As entregas e os serviços referenciados neste documento deverão ser realizadas e 
entregues no Novo Data Center Banrisul, localizado na Av. Eng. Ludolfo Boehl, n° 247 e 267, Bairro 
Teresópolis na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS – 
3.1. As obras deverão iniciar no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos a contar do início 
da vigência do presente contrato e deverão ser concluídas em até 270 (duzentos e setenta) dias 
corridos, sendo executados conforme etapas descritas abaixo: 
 

ETAPA DESCRIÇÃO PRAZO 

I 
Aprovação por parte da CONTRATANTE do Projeto Executivo 
do elevador proposto pela CONTRATADA com a respectiva 
comunicação formal. 

45 dias a partir do 
início da vigência do 

contrato. 

II 
Entrega de todos os equipamentos necessários para montagem 
no local da obra e respectivo recebimento, conferência e aceite 
pelo CONTRATANTE, ou seus prepostos. 

270 dias após a 
conclusão da Etapa I. 

III 
Ativação de todos os equipamentos “startup”, testes e vistoria. 
Esta etapa deve ser finalizada em no máximo 105 dias após a 
conclusão da 2ª Etapa, sendo 90 dias para ativação e testes dos 

105 dias após a 
conclusão da Etapa II. 
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equipamentos, 5 para comunicação da conclusão da obra pela 
CONTRATADA e 10 dias para vistoria do CONTRATANTE.  

IV 
Período de garantia, manutenção preventiva e corretiva possui 
prazo de 24 meses e o desembolso será linear mensal.  

24 meses iniciando-se 
no mês subsequente 
ao término da Etapa 

III. 

 
3.2. A CONTRATADA deverá comunicar por escrito ao CONTRATANTE da conclusão da obra, 
em até 05 (cinco) dias a contar da conclusão.  
3.3. Após a comunicação por escrito, pela CONTRATADA, da conclusão da obra, será 
realizada vistoria por parte da CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias a contar da comunicação. 
3.3.1. Após a realização desta vistoria, o CONTRATANTE lavrará TERMO DE VISTORIA 
(provisória) onde assinalará as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de solução. 
3.3.2. Estas falhas deverão estar sanadas quando da lavratura do TERMO DE VISTORIA 
(definitiva), nos termos do Código Civil Brasileiro.  
3.3.2.1. A CONTRATADA corrigirá os vícios ocultos à medida que se tornarem aparentes. 
3.3.3. A lavratura do TERMO DE VISTORIA (definitiva) não exime a CONTRATADA, em qualquer 
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato.  
3.4. Serão dados os recebimentos provisório e definitivo, conforme prazos estipulados na 
Cláusula Quarta do presente contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO RECEBIMENTO DA OBRA – 
4.1. O objeto do presente contrato, caso esteja de acordo com a planilha de especificações, 
com a proposta da CONTRATADA e com este instrumento, será recebido: 
I. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita da 
CONTRATADA;  
II. definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria, 
de até 60 (sessenta) dias, que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 
4.1.1. Para o recebimento provisório, serão realizadas, no máximo, duas vistorias, razão pela 
qual, no caso de necessidade de mais vistorias, o CONTRATANTE poderá considerar as demais 
solicitações como indevidas.  
4.1.2. Por ocasião das vistorias pelo CONTRATANTE, o responsável técnico da CONTRATADA 
deverá estar presente para assinar o termo de vistoria, conforme modelo anexo a este instrumento, 
obrigando-se o CONTRATANTE a informar as datas com antecedência. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA DA OBRA – 
O objeto contratado tem garantia de cinco anos, conforme dispõe o Art. 618, do Código Civil 
Brasileiro, quanto a vícios ocultos ou defeitos da coisa, ficando a CONTRATADA responsável por 
todos os encargos decorrentes, sem prejuízo das garantias fornecidas pelos fabricantes dos 
equipamentos contemplados por este contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS – 
6.1. Os equipamentos adquiridos terão garantia de, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, a 
contar do recebimento definitivo da obra. 
6.1.1. A garantia deve cobrir todas as despesas com peças, materiais e serviços, inclusive 
deslocamentos, hospedagem e estadias de seus técnicos. 
6.1.2. A repetição de falhas ou intolerância de determinado equipamento determinará a 
obrigatoriedade de sua substituição, pela CONTRATADA, sem nenhum ônus para o 
CONTRATANTE. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO – 



Contrato 0100687/2019 
 

 
  

B37136                                                                                                                                          
RUBRICA CONTRATANTE RUBRICA CONTRATADA RUBRICA TESTEMUNHA 1 RUBRICA TESTEMUNHA 2 

    

 

13/23

7.1. O preço total do presente ajuste, constante da proposta e aceito pela CONTRATADA, este 
preço como justo e suficiente para a total execução do presente objeto será conforme abaixo 
especificado: 
7.1.1. ELEVADOR I 

a) Material: R$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXXX) totais;   
b) Mão de obra: R$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXXX) totais; 
c) Valor total: R$ XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXX). 

7.1.2. ELEVADOR II 
a) Material: R$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXXX) totais;   
b) Mão de obra: R$ XX.XXX,XX (XXXXXXXXXX) totais; 
c) Valor total: R$ XXX.XXX,XX (XXXXXXXXXX). 

7.1.3. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA: R$ X.XXX.XX (XXXXXXXXXX) por mês. 
7.1.4. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA: Os serviços de manutenção corretiva 
deverão ser prestados sem ônus ao CONTRATANTE. 
7.2. No preço estão incluídos todos os custos para execução do objeto contratado, inclusive os 
de materiais, de equipamentos, profissionais capacitados, tributos, contribuições, encargos sociais, 
trabalhistas e os previdenciários, além de despesas de fornecimento, instalação, frete, impostos, 
taxas, ART/RRT e outros. 
7.3. Todas as despesas de transporte, hospedagem e alimentação dos empregados responsáveis 
pela realização dos serviços contratados, bem como as despesas de pedágios e estacionamento, 
correrão por conta exclusiva da CONTRATADA. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO – 
8.1. Os pagamentos ocorrerão respeitando o Cronograma Físico-Financeiro, conforme etapas 
abaixo: 
8.1.1. ELEVADORES 
I. ETAPA I: 25% (vinte e cinco por cento) do valor total dos itens 7.1.1. e 7.1.2., após 
aprovação, pelo CONTRATANTE, do Projeto Executivo proposto pela CONTRATADA;   
II. ETAPA II: 40% (quarenta por cento) do valor total dos itens 7.1.1. e 7.1.2., após entrega 
dos elevadores no local da obra, após a conclusão da etapa I;   
III. ETAPA III: 35% (trinta e cinco por cento) do valor total dos itens 7.1.1. e 7.1.2., após 
instalação e ativação “startup” dos elevadores, bem como solicitação de vistoria, após a conclusão 
da etapa II.   
8.1.2.  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  
I. ETAPA IV: Mensalmente, iniciando-se no mês subsequente à conclusão da etapa III.  
8.1.3. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 
I. ETAPA IV: Por estarem inclusos no período de garantia, estes serviços não geram ônus 
para o CONTRATANTE.  
8.2. O pagamento das etapas I a III, serão efetuados conforme serviço medido, sendo efetuado 
o pagamento à contratada sempre até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos 
serviços/entrega de cada etapa do Cronograma Físico-Financeiro e entrega da respectiva nota 
fiscal/fatura e demais documentos, com o correspondente aceite do Gestor dos Serviços, em moeda 
corrente nacional, por meio de crédito em conta corrente. 
8.3. O pagamento da etapa IV (Serviço de Manutenção Preventiva), será efetuado 
mensalmente, sendo efetuado o pagamento à contratada sempre até o dia 15 (quinze) do mês 
subsequente ao da prestação dos serviços. 
8.4. Nenhum pagamento adicional, além do acordado neste contrato, será efetuado em relação 
aos serviços e materiais que sobrevierem durante a execução das obras e que sejam necessários 
para a perfeita execução dos projetos apresentados pelo CONTRATANTE.  
8.5. É condição, para pagamento dos valores acordados, a entrega da nota fiscal/fatura 
devidamente preenchida, na Unidade de Contratações e Pagadoria, situada na Rua Caldas Júnior, 
nº 108, 5º Andar, na cidade de Porto Alegre/RS, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis.  
8.6. A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada do documento comprobatório de realização 
dos serviços: 
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I. Planilha de medição com os serviços e valores realizados para este pagamento, assinada 
pelo representante da CONTRATADA; 
II. Todos relatórios semanais até a data da vistoria; 
III. Manifesto de Transporte de Resíduos e o(s) Recibo(s) de Destinação de Resíduos.  
8.7. Deverão constar, obrigatoriamente, no corpo da nota fiscal/fatura/duplicata, as seguintes 
informações: 
I. tipo de serviço; 
II. n° do Contrato; 
III. n° do CNPJ do CONTRATANTE; 
IV. n° da Inscrição Estadual do CONTRATANTE; 
V. data do vencimento;  
VI. competência (mês e ano da efetivação dos serviços); 
VII. descrição dos materiais e/ou mão de obra fornecidos; 
VIII. Matrícula no CADASTRO NACIONAL DE OBRAS – CNO, se for o caso.  
8.4.1. É condição, para pagamento da nota fiscal/fatura/duplicata, a apresentação da matrícula 
no CADASTRO NACIONAL DE OBRAS – CNO, quando for o caso de emissão da referida matrícula, 
na forma das instruções da Receita Federal do Brasil. 
8.8. É condição, para pagamento da nota fiscal/fatura/duplicata, a apresentação dos seguintes 
documentos devidamente quitados, já exigíveis, pertinentes ao contrato, respeitadas as respectivas 
periodicidades, em original, cópia autenticada em cartório ou por servidor: 
I. Certidão que prove a regularidade com o FGTS, dentro do prazo de validade; 
II. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União, dentro do prazo de validade; 
8.8.1. As certidões entregues serão validadas mensalmente pelo CONTRATANTE nos 
respectivos endereços eletrônicos dos Órgãos responsáveis. Em caso desta validação resultar de 
forma negativa, o pagamento da nota fiscal/fatura/duplicata ficará condicionado à regularização da 
situação por parte da CONTRATADA, correndo recontagem dos vencimentos dispostos neste 
contrato, sem qualquer tipo de ônus financeiro para o CONTRATANTE. 
8.9. A nota fiscal deverá ser obrigatoriamente da CONTRATADA e, nos casos em que a 
emissão for de outro estabelecimento da empresa, o documento deverá vir acompanhado das 
certidões negativas relativas à regularidade fiscal. Neste caso, o documento também deverá vir 
acompanhado de autorização para crédito em conta corrente mantida no nome da CONTRATADA. 
8.10. A não observância do disposto na presente cláusula quanto ao preenchimento da nota 
fiscal e apresentação dos documentos exigidos, implicará na devolução do documento e na 
recontagem do prazo de pagamento, que reiniciará a partir da nova protocolização, sem nenhum 
tipo de ônus financeiro para o CONTRATANTE. 
8.11. A CONTRATADA, caso optante pelo SIMPLES (Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições), deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, 
a devida declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da IN RFB nº 1.234 de 11 de janeiro 
de 2012, (original, atualizada e com reconhecimento de firma), a fim de não sofrer retenção de 
Imposto de Renda e Contribuições Sociais, de acordo com a legislação vigente. 
8.12. O CONTRATANTE poderá exigir outros documentos comprobatórios (declarações de 
isenções tributárias, certidões, obrigações tributárias, etc.), a seu critério, para liberação do 
pagamento. 
8.13. A glosa do pagamento durante a execução contratual, sem prejuízo das sanções cabíveis, 
poderá ocorrer quando a CONTRATADA: 
I.  não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar as atividades com a 
qualidade mínima exigida no contrato; ou 
II.  deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demanda. 
 
CLÁUSULA NONA – DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA –  
Os valores do presente contrato, não pagos na data do vencimento, deverão ser corrigidos desde 
então, até a data do efetivo pagamento, pela variação do IGP-M ocorrida no período. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE – 
Após a periodicidade de um ano, o preço do item 7.1.3. da cláusula sétima do presente Contrato, 
poderá ser reajustado, pela variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) apurada pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), ou outro índice que vier a ser designado em sua substituição.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA – 
11.1. O prazo de vigência desta contratação é de 38 (trinta e oito) meses a contar da data de 
XX/XX/XXXX nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016 e legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES – 
12.1. DOS DIREITOS 
12.1.1. Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições 
avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados. 
12.2. DAS OBRIGAÇÕES 
12.2.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
I. Efetuar o pagamento ajustado;  
II. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à execução do contrato. 
III. Designar formalmente um representante para fiscalizar e acompanhar o cumprimento do 
presente contrato; 
IV. Examinar a documentação exigida na contratação, verificando o integral cumprimento das 
obrigações trabalhistas e previdenciárias. 
V. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
CONTRATADA, nos termos da legislação vigente. 
12.2.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
I. Prestar o serviço na forma ajustada; 
II. Fornecer as ferramentas e materiais necessários à prestação dos serviços, 
responsabilizando-se pela perfeita execução; 
III. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas relativamente aos 
seus empregados, correndo todas as obrigações e ônus de empregador por sua conta e, 
consequentemente, o pagamento das contribuições exigidas pela Previdência Social, seguro contra 
acidentes do trabalho e demais encargos da legislação vigente; 
IV. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 
V. Apresentar, durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na licitação e, 
em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais. 
VI. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do 
presente contrato; 
VII. Disponibilizar e informar ao CONTRATANTE, no ato da assinatura deste instrumento, o 
seu endereço eletrônico na Internet (e-mail), para o recebimento e envio de mensagens, relatórios 
gerenciais, planilhas, etc., o qual se estabelecerá como principal canal de comunicação entre as 
partes, especialmente no trato das demandas diárias; 
VIII. Orientar seus empregados a manter sigilo absoluto quanto às informações contidas nos 
documentos ou materiais por ele manipulados ou acessados, dedicando especial atenção à sua 
guarda, arrumação ou descarte, quando for o caso; 
IX. Fornecer pessoas especializadas para a execução dos serviços, devidamente 
identificadas, mantendo toda a documentação exigida pela legislação vigente; 
X. Atender, imediatamente, solicitação de substituição de funcionário cuja atuação, 
permanência ou comportamento sejam julgados, pelo CONTRATANTE, prejudiciais, inadequados, 
inconvenientes ou insatisfatórios para a prestação dos serviços, sem que lhe assista qualquer direito 
ou reclamação; 
XI. Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros 
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, inclusive os de decisões judiciais, 
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assegurando ao CONTRATANTE o direito de regresso, eximindo o CONTRATANTE de qualquer 
solidariedade ou responsabilidade; 
XII. Apresentar a Responsabilidade Técnica correspondente (ART e/ou RRT) na Unidade de 
Contratações e Pagadoria do CONTRATANTE, situada na Rua Caldas Júnior, nº 108, 5º andar, na 
cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90.018-900; 
XIII. Identificar os empregados que executarão tarefas nas dependências do CONTRATANTE, 
mediante o alcance da relação nominal, qual contenha o (s) número (s) da (s) cédula (s) de 
identidade, uso de uniforme e crachá; 
XIV. A contratada deverá informar por escrito o nome e a identidade de todos os operários que 
vierem a adentrar o recinto das obras, tanto para executar quaisquer tipos de trabalhos, como para 
receber ou retirar materiais; 
XV. Dar imediato conhecimento, ao CONTRATANTE, de autuações ou notificações porventura 
lavradas pela fiscalização em geral, bem como erros e omissões, relativas aos serviços ou obras 
sob sua responsabilidade técnica ou fiscalização; 
XVI. Corrigir gratuitamente os serviços que apresentem incorreção, imperfeição, sem prejuízo 
das multas contratuais; 
XVII. Obedecer rigorosamente ao orçamento, plantas e memoriais descritivos; 
XVIII. Apresentar a Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, em atendimento à 
Lei Estadual nº 12.385, de 30-12-2005, alterada pela Lei Estadual nº 12.645, de 10-11-2006, no 
prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da data de assinatura do contrato, do comprovante de 
pagamento do prêmio de seguro ou o Certificado de Seguro e, posteriormente, da respectiva apólice 
de seguro, sendo que:  
a) A apólice deverá ser apresentada pelo profissional técnico responsável pela execução da 
obra, projeto ou serviço, de acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – emitida 
e registrada junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul 
(CREA/RS); 
b) A apólice deverá ser especificada de acordo com a Responsabilidade Técnica apresentada 
e terá como importância segurada o percentual equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
da obra, projeto ou serviço contratado. 
XIX. Priorizar, para a execução, conservação e operação das obras públicas, a mão de obra, 
os materiais, as tecnologias e a matéria prima de origem local; 
XX. Usar, obrigatoriamente, agregados reciclados nas obras, sempre que existir a oferta, 
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, bem como o fiel 
cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil – PGRCC (Resolução 
nº 307, de 5 de julho de 2002), sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de fiscalização que 
todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, 
em conformidade com as normas da ABNT(NBR nº 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 
2004) disponibilizando campo específico na planilha de composição dos custos; 
XXI. Observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – INMETRO e as normas ISO nº 14.000 da Organização Internacional para a 
Padronização; 
XXII. Comprovar que adota práticas de desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que 
forem inservíveis para o processo de reutilização; 
XXIII. A CONTRATADA deverá elaborar e implementar Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil (PGRCC), nos termos da Resolução CONAMA nº 307/2002, de 5.7.2002 e 
alterações; 
XXIV. A CONTRATADA deverá possuir licenciamentos que forem aplicáveis, emitidos por órgãos 
públicos para início de obra; seja licenciamento ambiental ou outro, em qualquer esfera 
administrativa; 
XXV. Antes de iniciar qualquer obra caberá à CONTRATADA inteirar-se de toda a legislação 
atinente ao gerenciamento de resíduos sólidos, especialmente a Lei nº 12.305, de 2.8.2010; as 
Resoluções nº 307, de 5.7.2002, nº 348, de 16.8.2004, nº 431, de 24.5.2011, nº 448, de 18.1.2012, 
editadas pelo CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente; leis Estadual e Municipal; 
regulamentos e normas técnicas; 
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XXVI. A CONTRATADA deverá realizar consulta formal à Prefeitura acerca da existência de 
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e de Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil e respectivas exigências para a elaboração, aprovação e 
implementação do PGRCC. A inexistência de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos ou de Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil não dispensará a 
CONTRATADA de elaborar o (s) Plano (s) de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
(PGRCC) referente à obra objeto deste contrato, com base no Conteúdo Mínimo e nas Etapas 
estabelecidos respectivamente no art. 21, da Lei nº 12.305, de 2.8.2010 e no art. 9°, da Resolução 
CONAMA Nº 307, DE 5.7.2002; 
XXVII. A CONTRATADA deverá submeter o PGRCC à aprovação da autoridade municipal 
competente, e deverá apresentar cópia do (s) respectivo (s) protocolo (s) à fiscalização do Banco; 
XXVIII. A CONTRATADA é responsável pela localização de caçamba de coleta de entulhos; 
XXIX. Caberá à CONTRATADA a separação, o acondicionamento, a classificação e a destinação 
final adequada dos resíduos sólidos da obra, bem como o controle documental dessas etapas, de 
modo a apresentar à FISCALIZAÇÃO os comprovantes de descartes, conforme o tipo de resíduo e 
segundo as NORMAS ABNT/NBR nº 10.004/2004 e 15.112/2004; 
XXX. A CONTRATADA, imediatamente após cada descarte, deverá apresentar os Formulários 
de Controles de Transporte de Resíduos – CTR (conforme modelo em anexo), devidamente 
preenchidos, para fins de comprovar a destinação final adequada dos resíduos de construção civil 
da obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL – 
13.1. A CONTRATADA assume exclusivamente a responsabilidade civil pelos atos praticados 
por seus empregados, quando na execução dos serviços contratados, e pelo atendimento às 
normas e regulamentos que disciplinam as atividades em foco.  
13.2. A CONTRATADA assume a responsabilidade por eventuais danos causados por seus 
prepostos e empregados a bens ou pessoas.  
13.3. A CONTRATADA responsabiliza-se, perante o CONTRATANTE, pela idoneidade das 
pessoas designadas aos serviços contratados.  
13.4. As partes acordam que ao CONTRATANTE não cabe responsabilidade alguma em caso 
de ferimentos, seja de que natureza for, incapacidade parcial ou total, temporária, permanente ou 
morte de qualquer dos empregados da CONTRATADA designados à execução dos serviços 
contratados.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA INDENIZAÇÃO – 
Em decorrência das obrigações aqui assumidas, a CONTRATADA assume o compromisso de 
indenizar o CONTRATANTE por quaisquer importâncias que este seja compelido a desembolsar 
em favor dos empregados dela, seja a que título for, inclusive em se tratando de reclamatória 
trabalhista, promovida em função do presente ajuste. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DO CONTRATO COMO GARANTIA –   
É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para qualquer 
operação financeira. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA CONFIDENCIALIDADE – 
16.1. A CONTRATADA garante manter sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos 
e especificações que sejam confiados ou que venham a ter acesso em razão dos serviços 
prestados, não podendo, sob qualquer pretexto, revelá-los, divulgá-los, reproduzi-los ou deles dar 
conhecimento a pessoas não formalmente autorizadas pelo CONTRATANTE, obedecendo ao 
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO que é parte integrante deste instrumento e que será 
assinado pelo represente legal no ato da assinatura do presente Contrato. 
16.2. O não cumprimento das cláusulas que tratam de Segurança da Informação e Sigilo, bem 
como o TERMO DE CONFIDENCIALIDADE E SIGILO será considerado falta gravíssima. 
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16.3. A CONTRATADA garante que orientará seus agentes, representantes, especialistas, 
prestadores de serviço (internos ou externos), empregados, bem como todos aqueles autorizados 
formalmente a transmitir ou receber informações a seguirem as normas de Segurança da 
Informação estabelecidas pelo CONTRATANTE e a manter sigilo absoluto quanto às informações 
contidas nos documentos e materiais por eles manipulados ou acessados, dedicando especial 
atenção à sua guarda, arrumação ou descarte, quando for o caso.  
16.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar ao CONTRATANTE, sempre que solicitado, 
TERMO DE RESPONSABILIDADE E DE MANUTENÇÃO DE SIGILO, devidamente assinado por 
todos os seus agentes, representantes, especialistas, prestadores de serviços (internos ou 
externos), empregados, bem como todos aqueles autorizados formalmente a transmitir ou receber 
informações, que prestem serviços ao CONTRATANTE.  
16.5. O CONTRATANTE poderá realizar auditorias em caso de fundada suspeita de 
descumprimento contratual e mediante notificação exclusivamente no ambiente do 
CONTRATANTE onde os serviços são desenvolvidos e com relação aos equipamentos nele 
existentes relacionados à execução do presente Contrato, de forma a se certificar do cumprimento 
das disposições de segurança e confidencialidade. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA GARANTIA – 
17.1. A CONTRATADA dá e se obriga a manter, durante toda a vigência do contrato, garantia 
por uma das modalidades previstas no artigo 70, da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, no valor 
equivalente a 10% (dez por cento) do preço global contratado, devendo apresentar o respectivo 
comprovante em até 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do 
CONTRATANTE, contados da data de início da vigência deste contrato, sob pena de rescisão 
contratual e sanções administrativas cabíveis. 
17.2. NO CASO DE CAUÇÃO EM DINHEIRO: 
I. O valor depositado em caução será administrado pelo CONTRATANTE e devolvido à 
CONTRATADA, até 03 (três) meses decorridos do término do contrato ou da sua rescisão, desde 
que adimplidas todas as obrigações contratuais, trabalhistas, previdenciárias e fiscais; 
II. O CONTRATANTE utilizará, a qualquer tempo, no todo ou em parte, o valor da garantia 
para cobrir os prejuízos eventualmente apurados, decorrentes do descumprimento de qualquer 
obrigação contratual ou falha dos serviços contratados, inclusive os motivados por greves ou atos 
dos empregados da CONTRATADA; 
III. Utilizada a garantia, a CONTRATADA fica obrigada a reintegralizá-la no prazo de 10 (dez) 
dias úteis contados da data que for notificada formalmente pelo CONTRATANTE, sob pena de 
rescisão contratual; 
IV. O valor atualizado da garantia será devolvido à CONTRATADA, desde que a 
CONTRATADA não possua dívida com o CONTRATANTE e mediante expressa autorização deste. 
17.3. NO CASO DE SEGURO GARANTIA: 
I. O CONTRATANTE deverá ser indicado como beneficiário do seguro garantia; 
II. A CONTRATADA obriga-se a apresentar a nova apólice em até 10 (dez) dias úteis após o 
vencimento da anterior e a comprovar o pagamento do prêmio respectivo em até dois dias úteis 
após o seu vencimento; 
III. O descumprimento das obrigações previstas nos itens I e II, acima, constitui motivo para 
rescisão contratual; 
IV. O prazo de cobertura da apólice deverá abranger o período do contrato, acrescido de 03 
(três) meses; 
17.4. NO CASO DE FIANÇA BANCÁRIA, deverá constar, no instrumento de fiança bancária:  
I. Prazo de validade correspondente ao período de vigência deste contrato, acrescido de 03 
(três) meses; 
II. Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário e principal pagador, fará o 
pagamento, ao CONTRATANTE, dos prejuízos por este sofridos em razão do descumprimento das 
obrigações da CONTRATADA, independentemente de interpelação judicial; 
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III. Expressa renúncia do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827, 
835 e 838 do Código Civil Brasileiro; 
IV. Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado. 
17.5. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 
I. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto contratado e do inadimplemento das 
demais obrigações nele previstas; 
II. Prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 
durante a execução do contrato; 
III. Multas moratórias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE à CONTRATADA; 
IV. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 
pela CONTRATADA. 
17.6. A perda da garantia em favor do CONTRATANTE, por inadimplemento das obrigações 
contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial ou 
extrajudicial, sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato. 
17.7. O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado 
pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à CONTRATADA. 
17.8. A garantia será considerada extinta com a devolução da apólice, carta fiança ou 
autorização para o levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia. 
17.9. A garantia prevista nesta cláusula, somente será liberada ante a comprovação de que a 
CONTRATADA pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação, ou 
ainda, de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem 
que ocorra a interrupção do contrato. Caso tais comprovações não sejam apresentadas até o fim 
do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o 
pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pelo CONTRATANTE.  
17.10. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação da garantia, autoriza o 
CONTRATANTE a rescindir o presente contrato.  
17.11. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 
previstas nesta Cláusula.  
17.12. Caso o pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias decorrentes da 
contratação não seja comprovado até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência do 
contrato, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA CESSÃO DO CONTRATO – 
É proibida a cessão, subcontratação ou transferência, total ou parcial, do presente Contrato, sob 
pena de rescisão. 
 
CLAUSULA DÉCIMA NONA – DA UTILIZAÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE – 
A CONTRATADA não poderá utilizar o nome do CONTRATANTE, ou sua qualidade de 
CONTRATADA em quaisquer atividades de divulgação profissional como, por exemplo, em cartões 
de visita, anúncios diversos, impressos, etc., nem tampouco pronunciar-se em nome do 
CONTRATANTE à imprensa em geral sobre quaisquer assuntos relativos à atividade deste, bem 
como sua atividade profissional, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais 
penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS – 
20.1. Serão aplicadas as seguintes sanções pelo não cumprimento de quaisquer das obrigações 
do presente contrato à CONTRATADA, sem prejuízo de sua responsabilidade civil e da rescisão do 
mesmo, se for o caso: 
20.1.1. Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais 
haja concorrido. 
20.1.2. Multa(s): 
I. de 0,03% (zero vírgula zero três por cento) do valor total atualizado do contrato, por 
dia de atraso, na comunicação da conclusão da obra ao CONTRATANTE, conforme previsto no 
item 2.75.8. da cláusula segunda do presente contrato; 
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II. de 0,02% (zero vírgula zero dois por cento) do valor total atualizado do contrato, por 
ocorrência, no caso de necessidade de mais de duas vistorias para recebimento provisório, 
conforme previsto no item 4.1.1. da cláusula quarta do presente contrato; 
III. de 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor total atualizado do contrato, por dia de 
atraso, no caso de atraso na entrega dos serviços de instalação, conforme previsto no item 4.1., 
alínea II, da cláusula terceira do presente contrato; 
IV. de 0,1% (zero vírgula um por cento) do valor total da etapa em que ocorrer o atraso, 
por dia de atraso, no caso de atraso no cronograma dos serviços de instalação, que não impacte 
no prazo final da mesma; 
V. de 1% (um por cento) do valor total atualizado do contrato, por dia de atraso, no caso 
de atraso na entrega dos serviços de instalação, que venha a impactar e/ou causar prejuízos ao 
CONTRATANTE junto à construtora e gerenciadora da obra; 
VI. de 2% (dois por cento) do valor do item executado em desacordo, por ocorrência, no 
caso de execução de item em desconformidade com as especificações do projeto, conforme 
previsto no item 2.3. da cláusula segunda do presente contrato; 
VII. de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) do valor total atualizado do contrato, por 
ocorrência, no caso de descumprimento das determinações e prazos estipulados no item 2.69. da 
cláusula segunda, referente à “Sustentabilidade Ambiental”; 
VIII. de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) do valor total atualizado do contrato, por 
dia de atraso, no caso de atraso na entrega dos documentos estipulados nos item 2.70.6. e 2.70.7. 
da cláusula segunda, referente à “Segurança e Saúde no Trabalho”; 
IX. de 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) do valor total atualizado do contrato, por 
ocorrência, no caso de extravio ou qualquer outra irregularidade constatada, referente ao controle 
e arquivamento dos documentos de sua responsabilidade, constante no item 2.70. da cláusula 
segunda, referente à “Segurança e Saúde no Trabalho”; 
X. de 1% (um por cento) do valor total dos serviços de manutenção, preventiva e 
corretiva, para cada 15 (quinze) minutos de atraso, no caso de atraso na chegada do técnico e 
solução de contorno, quando da solicitação de manutenção corretiva nos equipamentos, conforme 
disposto no item 2.73.4.5., alíneas I, II e III da cláusula segunda, do presente contrato;  
XI. de 1% (um por cento) do valor total dos serviços de manutenção, preventiva e 
corretiva, por ocorrência, nos caso em que não forem realizadas as manutenções preventivas 
mensais, conforme disposto no item 2.73.5.1. da cláusula segunda, do presente contrato;  
XII. de 2% (dois por cento) do valor total atualizado do contrato, por dia de atraso, no caso 
de atraso na entrega da Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, conforme 
disposto no item 12.2.2., alíneas XVIII da cláusula décima primeira, do presente contrato;  
XIII. de 0,01% (zero vírgula zero um por cento) do valor total atualizado do contrato, por 
ocorrência, pela permanência de profissional no local da prestação de serviços, sonolento, com 
indícios de ter ingerido bebida alcoólica ou portando-se de modo julgado inconveniente ou 
incompatível com o serviço; 
XIV. de 0,03% (zero vírgula zero três por cento) do valor total atualizado do contrato, por 
ocorrência, nos casos de alocação de profissional sem a qualificação técnica estabelecida na 
legislação pertinente ou neste contrato ou pela falta de quaisquer equipamentos de segurança 
determinados pela legislação específica, pela Política de Segurança do CONTRATANTE ou 
qualquer outro órgão; 
XV. de 5% (cinco por cento) do valor total atualizado do contrato, por ocorrência, no caso 
do não atendimento do disposto no item 12.2.2., alínea XII da cláusula décima primeira, do presente 
contrato; 
XVI. de 5% (cinco por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, no caso de 
descumprimento de cláusula contratual que não elencados nas hipóteses dos incisos anteriores, 
norma da legislação pertinente, execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e/ou 
negligência na execução dos serviços contratados; 
XVII. de 10% (dez por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, no caso de 
descumprimento total ou, ainda, quando ocorrer reincidência no cometimento de falta pela qual já 
houver sido a CONTRATADA advertida e/ou multada. 



Contrato 0100687/2019 
 

 
  

B37136                                                                                                                                          
RUBRICA CONTRATANTE RUBRICA CONTRATADA RUBRICA TESTEMUNHA 1 RUBRICA TESTEMUNHA 2 

    

 

21/23

20.1.3.  Suspensão do direito de licitar e contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de até 
dois anos, sem prejuízo do CONTRATANTE considerar rescindido este vínculo obrigacional e/ou 
adotar as demais medidas legais e judiciais cabíveis, quando ocorrer: 
I. apresentação de documentos falsos ou falsificados; 
II. reincidência de execução insatisfatória dos serviços contratados, acarretando prejuízos ao 
CONTRATANTE; 
III. atraso injustificado na execução dos serviços e retardamento na execução do contrato, 
contrariando o disposto neste contrato; 
III.1.  Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA:  
a)  deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 7 (sete) dias contados 
da data da ordem de serviço;  
b)  deixar de realizar, sem causa justificada, os serviços definidos no contrato por 3 (três) dias 
seguidos ou por 10 (dez) dias intercalados.  
c)  a falha na execução do contrato estará configurada quando a CONTRATADA descumprir 
as obrigações e cláusulas contratuais, cuja dosimetria será aferida pela autoridade competente, de 
acordo com o que preceitua o subitem Multa(s) desta cláusula.  
IV. reincidência na aplicação das penalidades de advertência ou multa; 
V. irregularidades que ensejam a rescisão contratual; 
VI. ação no intuito de tumultuar a execução do contrato; 
VII. práticas de atos ilícitos, demonstrando não possuir idoneidade para licitar ou contratar com 
a administração pública; 
VIII. condenação definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos. 
20.2. As multas mencionadas nesta cláusula são, individualmente, limitadas a 30% (trinta por 
cento) do valor da base de cálculo de sua incidência, por ocorrência, sem prejuízo da cumulação 
de multas, limitadas a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.  
20.3. A(s) multa(s) aplicadas(s) à CONTRATADA e os prejuízos por ela causados ao 
CONTRATANTE serão deduzidos de qualquer crédito devido à CONTRATADA ou serão cobrados 
judicialmente. 
20.4. A(s) penalidade(s) de multa(s) não terá(ão) caráter compensatório, podendo ser aplicada 
cumulativamente com as demais sanções e a sua cobrança não tem intuito indenizatório, não 
isentando a CONTRATADA da obrigação de indenizar integralmente eventuais perdas e danos. 
20.5. Não são motivos de excludente da(s) penalidade(s) referidas na presente cláusula as 
condições climáticas durante a execução do presente contrato.  
20.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
20.7. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento 
previsto na Lei federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016 e regulamento próprio do CONTRATANTE. 
20.8. As sanções previstas nesta Cláusula não elidem a aplicação das penalidades 
estabelecidas na Lei federal nº 12.846/2013, conforme o disposto no seu art. 30. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO – 
21.1.   O presente Contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses: 
I. De forma unilateral, assegurada a prévia defesa;  
II. Por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência 
para o CONTRATANTE e para o CONTRATADO; 
III. Por determinação judicial. 
21.2.   Constituem motivos, dentre outros, para a rescisão contratual: 
I. A inexecução total do Contrato; 
II. A execução imperfeita ou em desacordo com as especificações e/ou negligência na 
execução dos serviços contratados; 
III. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
IV.  A lentidão do seu cumprimento, levando a comprovar a impossibilidade da conclusão da 
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obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 
V.  O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 
VI.  A paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação; 
VII.  A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas 
no edital ou no Contrato;  
VIII.  O desatendimento das determinações regulares do CONTRATANTE decorrentes do 
acompanhamento e fiscalização do Contrato; 
IX.  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
X.  A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
XI.  A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do Contrato; 
XII.  A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execução do Contrato. 
21.3. Caso a CONTRATADA tenha interesse na rescisão contratual, deverá manifestar-se, 
apresentando suas razões, com no mínimo 180 (cento e oitenta) dias de antecedência. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES – 
22.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 81 da Lei federal nº 
13.303 de 30 de junho de 2016. 
22.2. Poderão ser motivos para alterações contratuais, dentre outros: 
I. Alteração dos prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega; 
II. Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condições de execução do Contrato; 
III. Aumento ou diminuição das quantidades inicialmente previstas no Contrato, nos limites 
permitidos pela Lei 13.303/2016; e, 
IV. Modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos 
objetivos. 
22.3. As alterações deverão ser justificadas por escrito, previamente autorizadas pela autoridade 
competente e formalizadas mediante aditivo contratual. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES GERAIS – 
23.1. Qualquer modificação na rotina dos serviços deverá ser comunicada com antecedência 
mínima de setenta e duas horas e a expressa anuência da outra parte. 
23.2. Qualquer tolerância ou concessão do CONTRATANTE ou da CONTRATADA, não 
constituem novações ou precedentes invocáveis por qualquer das partes. 
23.3. Os casos fortuitos ou de força maior, previstos no artigo 393, parágrafo único, do Código 
Civil Brasileiro não constituem inadimplência. 
23.4. Nos casos em que a CONTRATADA não comprovar o pagamento dos direitos trabalhistas 
e previdenciários dos empregados envolvidos na prestação dos serviços, o CONTRATANTE poderá 
utilizar os valores das faturas ou ainda da garantia apresentada pela CONTRATADA para realizar 
o pagamento diretamente aos trabalhadores.  
23.5. As Partes declaram, sob as penas da Lei, que os signatários do presente instrumento são 
seus bastantes representantes/procuradores legais, devidamente constituídos na forma dos 
respectivos Estatutos/Contratos Sociais, com deveres para assumir as obrigações ora pactuadas. 
23.6. As Partes reconhecem que o presente instrumento foi elaborado dentro dos mais rígidos 
princípios da boa-fé e da probidade, sendo fruto do mútuo consentimento expresso em cláusulas 
que atendem plenamente os seus recíprocos interesses comerciais. Declaram, outrossim, que 
leram e compreenderam integralmente o conteúdo avençado, tendo sido exercida em toda sua 
plenitude a autonomia da vontade das partes, reconhecendo que o presente ajuste é equânime e 
livre de ambiguidades e contradições. 
23.7. Fica, desde já, convencionado, que caso haja alguma divergência entre as cláusulas do 
presente contrato e as condições estabelecidas nos Anexos que o integram, serão consideradas 
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como preponderantes as condições e disposições constantes neste contrato. Em caso de dúvidas 
e divergências entre os Anexos, prevalecerá sempre o mais recente. 
23.8. Todas as comunicações relativas ao presente contrato serão consideradas como 
regularmente feitas e entregues enviadas por carta protocolada, fax ou E-Mail. 
23.9. As cláusulas e condições pactuadas neste contrato poderão ser alteradas a qualquer 
tempo, mediante assinatura de termo aditivo assinado pelos representantes autorizados das partes, 
respeitados os termos deste contrato.   
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DO FORO DE ELEIÇÃO – 
As partes elegem o foro da Comarca de Porto Alegre, RS, para dirimir as questões relativas a este 
contrato. 
 
E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para 
um só efeito, perante as testemunhas infra-assinadas. 
 
 
 

Porto Alegre, XX de XXXXXXXX de XXXX. 
 
 
 
 

________________________________________________ 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A 

 
 
 
 
 

________________________________________________ 
CONTRATADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
_________________________________      __________________________________ 
Nome:        Nome:  
CPF:             CPF: 
  
 



     
 

  PÁGINA 1 DE 23 TERMO DE REFERÊNCIA 
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Nº DO PROCESSO: 0000687/2019 
 

UNIDADE REQUISITANTE 
Unidade que elaborou o Termo de Referência 

UNIDADE DE INFRAESTRUTURA DE 

TECNOLOGIA 

GESTOR DOS SERVIÇOS 
Unidade responsável pela execução do objeto 

UNIDADE DE ENGENHARIA 

GESTOR TÉCNICO 
Unidade com o conhecimento técnico do objeto 

a ser contratado 

UNIDADE DE INFRAESTRUTURA DE 

TECNOLOGIA E UNIDADE DE ENGENHARIA 

 

 

1. DA NECESSIDADE 

Aquisição de elevadores para o ambiente do Novo Data Center do Banrisul 
contemplando fornecimento, instalação e “startup” do sistema. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 

O crescimento do Banrisul no mercado financeiro nos últimos anos fez aumentar a 
necessidade de investimentos em equipamentos e qualidade nos serviços de TI, e, 
naturalmente como consequência, exigiu um redimensionamento de sua infraestrutura. A 
tecnologia atual exige infraestrutura adequada que inclui maior potência para fornecimento de 
energia, maior capacidade de resfriamento além de conectividade com fibras ópticas.  

Levando-se em conta a tal necessidade de instalações e buscando como objetivos 
básicos a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade das informações, tendo ainda a 
construção do Data Center e fornecimento de equipamentos de infraestrutura como 
essenciais para a obtenção destes objetivos, se faz necessário a aquisição dos elevadores, 
incluindo de carga, que atenderão o ambiente do Novo Data Center do Banrisul, conforme 
projeto elaborado. 
 
3. DO OBJETO 

Fornecimento, instalação, “startup” e manutenção do sistema de Elevadores, para o 
Edifício Novo Data Center do Banrisul, localizado na cidade de Porto Alegre/RS.  
 
3.1. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

O escopo consiste no fornecimento de 02 (dois) Conjuntos de Elevadores, sendo 1 
(um) destinado exclusivamente ao transporte de pessoas e 1 (um) destinado ao transporte de 
pessoas e de equipamentos e cargas, que atenderá até a cobertura. Além do fornecimento, 
deve fazer parte do escopo da contratação o “startup” e a manutenção dos elevadores, bem 
como demais serviços técnicos envolvidos para perfeito funcionamento do sistema no Edifício 
Novo Data Center do Banrisul, localizado na Av. Eng. Ludolfo Boehl, n° 247 e 267, no bairro 
Teresópolis, na cidade de Porto Alegre - RS.  

Tudo deve estar em conformidade com as disposições deste Edital e os Anexos que o 
integram. 

Os documentos gráficos e técnicos relativos ao escopo aqui apresentado caberão à 
LICITANTE analisar e informar antecipadamente se as dependências e ambientes técnicos 
correspondentes às suas instalações atendem ao dimensionamento necessário para 
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instalação de seus equipamentos e infraestrutura, respeitando as normas de segurança, 
acesso e manutenção pelos operadores. 
 
4. DO TIPO DE CONTRATAÇÃO 

(      ) Aquisição de bem (     ) Prestação de Serviços 
(     ) Fornecimento contínuo (  X  ) Outros: Obras e serviços de engenharia 

  
5. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

 (   X   ) Licitação (     ) Dispensa (     ) Inexigibilidade 
   

 

5.1. Há necessidade de inversão de fases (Habilitação antes da proposta)? 

 (   ) NÃO          (  X  ) SIM 

5.1.1. Caso a resposta ao item 5.1. seja SIM, fazer as justificativas técnicas para tal inversão: 

Por se tratar de aquisição de elevadores para um prédio de Missão Critica, onde estará 
sendo instalada grande parte da operação de TI do Banrisul, é de extrema necessidade que 
a qualificação técnica dos licitantes garanta o bom atendimento de operação e prazos 
constantes no cronograma de construção e operação. Portanto a inversão de fases é 
solicitada com o intuito de otimizar os prazos de analises, antecipando o descarte de Licitantes 
com propostas que não atendam completamente às exigências de habilitação. 

 
6. ATENDIMENTO À LEI FEDERAL COMPLEMENTAR 123/2006 – Art. 48 – INCISO I 
 
I.  O valor estimado do lote é inferior a R$ 80.000,00? (  X  ) NÃO   (    ) SIM 
II. Caso a assertiva acima seja SIM, a realização de processo licitatório será destinado 
exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte.  
Justificativa para a não realização de processo com exclusividade: 
 
7. DA EXECUÇÃO (MODO DE AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO/ESPECIFICAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS) 
7.1. A execução dos serviços e fornecimento de materiais necessários para o perfeito 
funcionamento do sistema de elevadores, deverá seguir as premissas abaixo: 

7.1.1. A forma de contratação é de execução indireta, regime de empreitada por preço global, 
conforme art. 42, inciso II, da Lei Federal n° 13.303/2016. 
7.1.2. Observar rigorosamente as especificações técnicas dos materiais, equipamentos e 
serviços estabelecidos nos memoriais e demais documentos técnicos que compõe o projeto. 
7.1.3. Executar rigorosamente todos os elementos definidos nas plantas e desenhos, com 
fornecimento de toda a mão de obra, materiais, equipamentos e ferramental necessários. 
7.1.4. Fornecer os equipamentos, materiais e serviços de acordo com os projetos e 
especificações elaborados, os quais estão referenciados no Memorial Descritivo e 
documentos em anexo. 
7.1.5. Os equipamentos serão instalados nos locais apontados em projeto e deverão ser 
fornecidos dentro das especificações técnicas prescritas nesse edital, memorial e nos projetos 
correspondentes, além disso estarão sujeitos à aprovação prévia pelo CONTRATANTE. 



     
 

  PÁGINA 3 DE 23 TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA 

7.1.6. A conformidade dos serviços será observada na fiscalização e aceitação das etapas 
ao longo de sua execução. 
7.1.7. O Fabricante deverá inspecionar a instalação para emitir certificado de que a 
instalação foi feita de acordo com as recomendações de fábrica. 
7.1.8. Qualquer não-conformidade encontrada na instalação deverá ser reportada pela 
CONTRATADA ao CONTRATANTE, acompanhada de relatório que indique as causas 
prováveis, suas correções e implicações que possam ser causadas à instalação e à carga. 
7.1.9. A CONTRATADA deverá verificar a montagem e executar o “startup” dos 
equipamentos, garantindo a presença de técnicos do fabricante na partida dos equipamentos. 
7.1.10. A CONTRATADA deverá disponibilizar recursos para refazer os testes em campo, 
após a conclusão da instalação dos equipamentos, garantindo que não tenham havido danos 
no transporte para a instalação. 
7.1.11. Os equipamentos deverão ser entregues no local da instalação e devidamente 
montados pela CONTRATADA. 
7.1.12. A CONTRATADA deve descrever as características da embalagem do produto. 
7.1.13. A embalagem deve conter dispositivos que informem a ocorrência de choques durante 
o transporte. Caso haja esta constatação, o CONTRATANTE, ou seus representantes, 
deverão avaliar os danos sofridos e poderá exigir a substituição do equipamento avariado. 
7.1.14. Todo o transporte horizontal e/ou vertical para a montagem dos equipamentos será de 
responsabilidade da CONTRATADA. 
7.1.15. Deverão ser realizadas a inspeção de campo, os testes iniciais, vistoria e o “startup” 
no local da instalação, pela CONTRATADA, sem ônus para o CONTRATANTE. 
7.1.16. Todos os equipamentos fornecidos deverão ter garantia integral de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados da data de emissão do TAD – Termo de Aceitação Definitiva pelo 
CONTRATANTE, e a garantia deve cobrir todas as despesas com peças, materiais e serviços, 
inclusive deslocamentos, hospedagem e estadias de seus técnicos. 
7.1.17. Durante o período de garantia integral de 24 (vinte e quatro) meses, também será 
responsabilidade da CONTRATADA a realização das manutenções preventivas indicadas 
pelo fabricante. Os custos respectivos por estes serviços e materiais necessários à perfeita 
execução das manutenções, no periodo identificado, deverão estar inclusos nos preços 
constantes da proposta da CONTRATADA. 
7.1.18. Caso constatado atraso no prazo de entrega final dos serviços de instalação, por culpa 
exclusiva da CONTRATADA, esta deverá arcar com todas as despesas de prorrogação do 
contrato do CONTRATANTE com as empresas CONSTRUTORA e GERENCIADORA da 
obra. 
7.1.19. A CONTRATADA deverá fornecer a completa solução de elevadores com suporte 
telefônico emergencial para atendimento 24 horas x 7 dias, contados da data de emissão do 
TAD – Termo de Aceitação Definitiva pelo CONTRATANTE até o final do contrato. 
7.1.20. Toda a documentação deverá ser entregue em Português (do Brasil), incluindo, mas 
não se limitando, a Manuais, Desenhos, Diagramas, Especificações e Apostilas de 
Treinamento. Não será aceito, em nenhuma hipótese, qualquer documento em outra língua, 
exceto quando solicitado. 
7.1.21. Deverá ser fornecido, pela CONTRATADA para o CONTRATANTE, orientações sobre 
a operação e cuidados para a limpeza e conservação dos equipamentos. 
7.1.22. Em todos os casos em que o equipamento ofertado utilize, seja para sua operação 
seja para funções de monitoração, programas específicos (“softwares”), devem ser fornecidas 
as respectivas licenças dos mesmos. 
7.1.23. Para cada “software” fornecido, a CONTRATADA deverá fornecer 3 licenças adicionais 
que permitam a instalação do programa em 3 computadores diferentes através de mídia 
eletrônica (CD/DVD). 
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7.1.24. O Fabricante deverá fornecer ainda atualizações de “software” ou aplicação de 
“firmware” para sempre que houver atualizações no desenvolvimento do produto para as 
mesmas 3 licenças pelo período de vigência do contrato. 
7.1.25. A CONTRATADA deverá garantir a total integração das especificações técnicas dos 
equipamentos e respectivas instalações com toda a construção e os sistemas que irão compor 
o prédio do Data Center. Para tanto, deverá verificar toda a documentação gráfica e técnica, 
de forma a compatibilizar com os sistemas contidos em seu escopo. Caso seja verificada 
qualquer incompatibilidade ou ajuste necessário, a CONTRATADA deverá comunicar ao 
CONTRATANTE para as devidas tomadas de decisão quanto ao assunto. 
7.1.26. Os espaços que irão abrigar os sistemas dos elevadores serão entregues à 
CONTRATADA prontos para instalação dos equipamentos elétricos e dos sistemas 
complementares dos elevadores, cabendo a CONTRATADA revisar todas as medidas para 
verificar antecipadamente se está conforme estabelecido no item “especificação do objeto”. 
7.1.27. A CONTRATADA deverá fornecer e instalar todos os componentes que constituem o 
sistema dos elevadores, e, após essa instalação, fazer a integração ao sistema geral do 
edifício do Data Center. 
7.1.28. Quando finalizada a instalação caberá à CONTRATADA, para executar o pacote 
geral da obra, realizar os acabamentos dos elementos e possíveis reparos de acabamentos 
nos halls de acesso aos elevadores, como também na casa de máquinas dos equipamentos 
decorrentes do processo de instalação, se existir. 
7.1.29. A CONTRATADA deverá prover toda a mão de obra necessária para elaboração de 
projeto, execução, fiscalização e administração da obra relativa aos elevadores. O corpo 
executivo deverá ser formado por equipe a ser dimensionada pela CONTRATADA, devendo 
possuir profissionais que julgar necessários para bom andamento das necessidades do 
objeto. 
7.1.30. O CONTRATANTE, ou seu preposto, ordenará a imediata retirada do local, bem como 
a substituição de empregado da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá ou cuja 
permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente. Esta solicitação não será 
considerada como justificativa para postergação de prazos de entrega. Neste caso a 
CONTRATADA deverá apresentar em no máximo 1 semana um substituto. 
7.1.31. O CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA a substituição de qualquer 
equipamento cujo uso considere prejudicial/danoso às suas instalações e/ou que não atenda 
ao nível de desempenho ou eficácia requerida ao cumprimento de prazos e atingimento do 
alto padrão de qualidade desejado. 
7.1.32. A fabricação, embarque, transporte, armazenagem, entrega, aceite in loco e “startup” 
dos equipamentos será planejado e controlado através do cronograma elaborado pela 
CONTRATADA e submetido ao CONTRATANTE, dentro do prazo previsto no edital. 
7.1.33. A CONTRATADA deverá tomar todas as precauções e zelar permanentemente para 
que suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram 
negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas 
proximidades da obra. 
7.1.34. A CONTRATADA se responsabilizará por todos os danos causados às instalações 
existentes, aos móveis, a terceiros e aos bens públicos. 
7.1.35. A CONTRATADA deverá recompor todos os elementos que forem danificados durante 
a execução dos serviços, inclusive nas edificações vizinhas, usando materiais e acabamentos 
idênticos aos existentes no local. 
7.1.36. Os detritos resultantes das operações de transporte ao longo de qualquer via pública 
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deverão ser removidos imediatamente pela CONTRATADA, sob suas expensas. 
7.1.37. A CONTRATADA se obriga a retirar do local de realização dos serviços quaisquer 
materiais porventura impugnados pelo CONTRATANTE ou pela fiscalização. 
7.1.38. Todas as taxas, despesas, impostos, demais obrigações fiscais, obrigações 
alfandegárias e providências necessárias à obtenção de licenças, aprovações, franquias e 
alvarás necessárias ao fornecimento dos equipamentos serão encargo da CONTRATADA, 
inclusive o pagamento de emolumentos referentes à segurança pública, bem assim atender 
ao pagamento de seguro de pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, 
que digam respeito aos serviços contratados. 
7.1.39. Os equipamentos a serem fornecidos, bem como os serviços a serem executados para 
seu fornecimento, deverão obedecer rigorosamente: 

• às normas e especificações constantes deste caderno e desenhos; 
• às normas da ABNT; 
• aos regulamentos das Empresas Concessionárias; 
• às prescrições e recomendações dos fabricantes; 
• às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; e 
• às normas da Administração Pública Federal e da Administração Pública Local 

pertinentes. 
7.1.40. Todo e qualquer acontecimento relevante que venha interferir no cronograma de 
fabricação, testes e entrega dos equipamentos deverá ser formalizado perante ao 
CONTRATANTE dentro de prazo máximo de 24 horas, não a eximindo de suas 
responsabilidades relacionadas aos prazos contratuais. 
7.1.41. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer 
acidentes no trabalho de fornecimento e entrega dos equipamentos, bem como as 
indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos relacionados com tal, ainda 
que ocorridos fora do local de entrega. 
7.1.42. Os serviços que poderão causar transtornos ao trabalho nas demais áreas 
circunvizinhas só poderão ser executados em horário especial. 
 
8. LOCAL DE ENTREGA/REALIZAÇÕES DOS SERVIÇOS 

As entregas e os serviços referenciados neste documento deverão ser realizadas e 
entregues no Novo Data Center Banrisul, localizado na Av. Eng. Ludolfo Boehl, n° 247 e 267, 
Bairro Teresópolis na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. 
 
9. FREQUÊNCIA E PERIODICIDADE  
9.1. Em até 10 (dez) dias corridos contados a partir do início da vigência do contrato, a 
CONTRATADA deverá apresentar para aprovação pelo CONTRATANTE, cronograma próprio 
caracterizando detalhadamente todas as etapas e subetapas de execução dos serviços, 
dentro do prazo máximo estabelecido para conclusão dos serviços de instalações. 
9.2. Em até 30 (trinta) dias corridos a partir do início da vigência do contrato, a 
CONTRATADA deverá apresentar o Projeto Executivo das instalações, caracterizando 
detalhadamente a solução a ser instalada para aprovação/validação do CONTRATANTE. A 
aprovação do CONTRATANTE e eventual ajuste do Projeto pela CONTRATADA se dará em 
até 15 (quinze) dias a partir do recebimento do Projeto Executivo. 
9.3. Após aprovação pelo CONTRATANTE do cronograma proposto pela CONTRATADA 
e revisão do Projeto Executivo das instalações, o CONTRATANTE comunicará a 
CONTRATADA formalmente. 
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9.3.1. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de não aprovar o cronograma proposto pela 
CONTRATADA se este não se apresentar conforme os requisitos/condições estabelecidas 
nos itens anteriores. 
9.3.2. O tempo decorrido até que o cronograma seja aprovado pelo CONTRATANTE não 
terá impacto no prazo estabelecido em contrato para execução da obra/instalações. 
9.4. A CONTRATADA, entregará todos os equipamentos necessários no local de 
realização dos serviços dentro do prazo previsto de até 270 (duzentos e setenta) dias corridos 
contados a partir da comunicação de aceite formal do Projeto Executivo.  
9.5. A CONTRATADA deverá realizar a instalação dos itens de sua responsabilidade em 
até 90 (noventa) dias. 
9.6. A CONTRATADA deverá comunicar por escrito ao CONTRATANTE da conclusão dos 
serviços, em até 05 (cinco) dias a contar da conclusão.  
9.7. Após a comunicação por escrito, pela CONTRATADA, da conclusão dos serviços, será 
realizada vistoria por parte da CONTRATANTE. 
9.7.1. Após a realização desta vistoria, o CONTRATANTE lavrará TERMO DE VISTORIA 
(provisória) onde assinalará as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de 
solução. 
9.7.2. O CONTRATANTE fará o aceite da vistoria em até 10 (dez) dias úteis. 
9.8. Dado o recebimento definitivo do objeto, através da emissão do TAD – Termo de 
Aceitação definitiva, deverá iniciar o prazo de garantia dos equipamentos, que será de 24 
(vinte e quatro) meses. 
9.9. A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o cronograma aprovado, informando 
à GERENCIADORA e ao CONTRATANTE os eventuais ajustes que ocorrerem durante o 
desenvolvimento dos trabalhos, através de um Plano de Recuperação de Cronograma. 
9.9.1. O Plano de Recuperação de Cronograma deverá conter as justificativas da 
necessidade de eventual ajuste e as medidas de recuperação para aprovação da 
GERENCIADORA e do CONTRATANTE. 
9.10. A CONTRATADA deve submeter à GERENCIADORA e ao CONTRATANTE, com pelo 
menos 30 (trinta) dias de antecedência, a relação de ensaios e testes nos equipamentos e 
sua metodologia, para aprovação prévia. 
9.11. O CONTRATANTE informará a data de entrega dos equipamentos na obra com no 
mínimo 15 (quinze) dias de antecedência. 
9.12. O CONTRATANTE informará a data para início da instalação dos itens que são de 
responsabilidade da CONTRATADA com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência. 
9.13. A CONTRATADA informará os dias dos testes com equipamentos instalados no local 
com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência. 
9.14. O período de garantia se inicia a partir da data de emissão do TAD – Termo de 
Aceitação Definitiva pelo CONTRATANTE. 
9.15. Os horários de trabalho deverão ser aqueles suficientes a fim de atender ao 
cronograma fixado, respeitando legislações trabalhistas e municipais pertinentes. 
9.16. Qualquer modificação na rotina dos serviços deverá ser requisitada com antecedência 
mínima de 72 (setenta e duas) horas e aprovada pelo CONTRATANTE. 
 
10. CONCLUSÃO, ENTREGA E ACEITE DOS SERVIÇOS 
10.1. O serviço só se dará por concluído após o término de todas as etapas especificadas e 
teste de todos os equipamentos, conforme segue: 
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ETAPA DESCRIÇÃO PRAZO 

I 
Caracterizada pela aprovação por parte da CONTRATANTE do Projeto 
Executivo do elevador proposto pela CONTRATADA com a respectiva 
comunicação formal. 

45 dias a partir do 
início da vigência do 

contrato. 

II 
Caracterizada pela entrega de todos os equipamentos necessários para 
montagem no local da obra e respectivo recebimento, conferência e 
aceite pelo CONTRATANTE, ou seus prepostos. 

270 dias após a 
conclusão da Etapa I. 

III 

Caracterizada pela ativação de todos os equipamentos “startup”, testes 
e vistoria. 
Esta etapa deve ser finalizada em no máximo 105 dias após a conclusão 
da 2ª Etapa, sendo 90 dias para ativação e testes dos equipamentos, 5 
dias para comunicação da conclusão da obra pela CONTRATADA e 10 
dias para vistoria do CONTRATANTE. 

105 dias após a 
conclusão da Etapa II. 

IV 
Caracterizada pelo período de garantia e pelas Manutenções Preventiva 
e Corretiva, possuindo prazo de 24 meses.  

24 meses iniciando-se 
no mês subsequente 

ao término da Etapa III. 

 
10.2. Até que seja notificada pelo CONTRATANTE sobre a aceitação dos equipamentos na 
obra, a CONTRATADA será responsável pela conservação dos mesmos, e deverá tomar 
precauções para evitar prejuízos ou danos a quaisquer de suas partes, provocados pela ação 
de elementos estranhos ou qualquer outra causa, quer surjam da execução dos serviços, quer 
de sua não execução. 
10.3. Após concluídas todas as etapas do Cronograma Físico-Financeiro, inclusive “startup” 
do equipamento, a CONTRATADA oficiará ao CONTRATANTE, em até 05 (cinco) dias, a 
conclusão dos serviços e solicitará a vistoria para entrega do objeto.  
10.4. A vistoria deverá ser realizada pelo CONTRATANTE, em até 30 (trinta) dias, a contar 
da comunicação de conclusão dos serviços por parte da CONTRATADA. 
10.5. Após a realização desta vistoria, o CONTRATANTE lavrará TERMO DE VISTORIA 
(provisória) onde assinalará as falhas que porventura ainda tenham ficado pendentes de 
solução. Estas falhas deverão estar sanadas quando da lavratura do TERMO DE VISTORIA 
(definitiva), nos termos do Código Civil Brasileiro. A CONTRATADA corrigirá os vícios ocultos 
à medida que se tornarem aparentes. 
10.6. Estando em conformidade com a planilha de especificações e com o contrato, o 
recebimento será efetuado: 
10.6.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicação escrita 
da contratada; 
10.6.2. Definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou 
vistoria, de até 60 (sessenta) dias, que comprove a adequação do objeto aos termos 
contratuais.  
10.6.3. Para o recebimento provisório, serão realizadas, no máximo, duas vistorias, razão pela 
qual, no caso de necessidade de mais vistorias, o CONTRATANTE poderá considerar as 
demais solicitações como indevidas. Por ocasião das vistorias pelo CONTRATANTE, o 
responsável técnico da CONTRATADA deverá estar presente para assinar o termo de vistoria, 
conforme modelo anexo ao contrato, obrigando-se o CONTRATANTE a informar as datas com 
antecedência. 
10.7. A lavratura do TERMO DE VISTORIA (definitiva) não exime a CONTRATADA, em 
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato.  
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10.8. Os equipamentos deverão ter garantia integral de 24 (vinte e quatro) meses, contados 
da data de emissão do TERMO DE VISTORIA (definitiva) dos serviços pelo CONTRATANTE, 
e a Garantia deve cobrir todas as despesas com peças, materiais e serviços, inclusive 
deslocamentos, hospedagem e estadias de seus técnicos. 
10.9. A repetição de falhas ou intolerância de determinado equipamento determinará a 
obrigatoriedade de sua substituição, pela CONTRATADA, sem nenhum ônus para o 
CONTRATANTE. 
10.10. Caso constatado o atraso no prazo de entrega final dos serviços, por culpa exclusiva 
da CONTRATADA, esta deverá arcar com todas as despesas de prorrogação do contrato do 
CONTRATANTE com as empresas CONSTRUTORA e GERENCIADORA da obra. 
 
11. DO CADASTRO NACIONAL DE OBRAS – CNO 
(     ) A CONTRATADA se obriga a efetuar a matrícula da obra contratada no CADASTRO 
NACIONAL DE OBRAS – CNO, perante a Receita Federal do Brasil, dentro do prazo previsto 
na legislação, além de se responsabilizar por todos os procedimentos decorrentes, na forma 
da Instrução 971/2009 da Receita Federal do Brasil. 
( X ) Não existe a necessidade de efetuar a matrícula da obra contratada no CADASTRO 
NACIONAL DE OBRAS – CNO, perante a Receita Federal do Brasil. 
 
12. SEGUROS 
12.1. Apresentar a Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional, em 
atendimento à Lei Estadual nº 12.385, de 30-12-2005, alterada pela Lei Estadual nº 12.645, 
de 10-11-2006, no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da data do início da vigência 
do contrato, do comprovante de pagamento do prêmio de seguro ou o Certificado de Seguro 
e, posteriormente, da respectiva apólice de seguro, sendo que a apólice deverá ser 
apresentada pelo profissional técnico responsável pela execução da obra, projeto ou serviço, 
de acordo com a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART – emitida e registrada junto 
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (CREA/RS). 
12.2. A apólice deverá ser especificada de acordo com a Responsabilidade Técnica 
apresentada e terá como importância segurada o percentual equivalente a 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor da obra, projeto ou serviço contratado. 

 
13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
13.1. Prestar o serviço na forma ajustada. 
13.2. Fornecer as ferramentas e materiais necessários à prestação dos serviços, 
responsabilizando-se pela perfeita execução. 
13.3. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações sociais e trabalhistas relativamente 
aos seus empregados, correndo todas as obrigações e ônus de empregador por sua conta e, 
consequentemente, o pagamento das contribuições exigidas pela Previdência Social, seguro 
contra acidentes do trabalho e demais encargos da legislação vigente. 
13.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 
13.5. Apresentar, durante a execução do contrato, quando solicitado, documentos que 
comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
licitação e, em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais. 
13.6. Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações fiscais decorrentes da execução do 
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presente contrato. 
13.7. Disponibilizar e informar ao CONTRATANTE, no ato da assinatura deste instrumento, 
o seu endereço eletrônico na internet (e-mail), para o recebimento e envio de mensagens, 
relatórios gerenciais, planilhas, etc., o qual se estabelecerá como principal canal de 
comunicação entre as partes, especialmente no trato das demandas diárias. 
13.8. Orientar seus empregados a manter sigilo absoluto quanto às informações contidas 
nos documentos ou materiais por ele manipulados ou acessados, dedicando especial atenção 
à sua guarda, arrumação ou descarte, quando for o caso. 
13.9. Fornecer pessoas especializadas para a execução dos serviços, devidamente 
identificadas, mantendo toda a documentação exigida pela legislação vigente. 
13.10. Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros 
praticado por seus prepostos, empregados ou mandatários, inclusive os de decisões judiciais, 
assegurando ao CONTRATANTE o direito de regresso, eximindo o CONTRATANTE de 
qualquer solidariedade ou responsabilidade. 
13.11. Apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica correspondente (ART) na 
Unidade de Contratações e Pagadoria do CONTRATANTE, situada na Rua Caldas Júnior, nº 
108, 5º andar, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90.018-900. 
13.12. Identificar os empregados que executarão tarefas nas dependências do 
CONTRATANTE, mediante o alcance da relação nominal, qual contenha o (s) número (s) da 
(s) cédula (s) de identidade, uso de uniforme e crachá. 
13.13. A contratada deverá informar por escrito o nome e a identidade de todos os operários 
que vierem a adentrar o recinto das obras, tanto para executar quaisquer tipos de trabalhos, 
como para receber ou retirar materiais. 
13.14. A CONTRATADA deverá comunicar aos responsáveis pelo local, com antecedência 
de 48 horas, a relação dos funcionários que participarão da obra. 
13.15. Dar imediato conhecimento, ao CONTRATANTE, de autuações ou notificações 
porventura lavradas pela fiscalização em geral, bem como erros e omissões, relativas aos 
serviços ou obras sob sua responsabilidade técnica ou fiscalização. 
13.16. Corrigir gratuitamente os serviços que apresentem incorreção, imperfeição, sem 
prejuízo das multas contratuais. 
13.17. Obedecer rigorosamente ao orçamento, plantas e memoriais descritivos. 
13.18. Priorizar, para a execução, conservação e operação das obras públicas, a mão de 
obra, os materiais, as tecnologias e a matéria prima de origem local. 
13.19. Usar, obrigatoriamente, agregados reciclados nas obras, sempre que existir a oferta, 
capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, bem como o 
fiel cumprimento do Projeto de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil – PGRCC 
(Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002), sob pena de multa, estabelecendo, para efeitos de 
fiscalização que todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de Controle de 
Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da ABNT(NBR n.º 15.112, 15.113, 
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004) disponibilizando campo específico na planilha de 
composição dos custos. 
13.20. Observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – INMETRO e as normas ISO nº 14.000 da Organização Internacional para a 
Padronização. 
13.21. Comprovar que adota práticas de desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens 
que forem inservíveis para o processo de reutilização. 
13.22. A CONTRATADA deverá fornecer um Plano de Gerenciamento de Resíduos referente 
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aos serviços relativos ao processo licitatório juntamente com os demais documentos 
solicitados para assinatura do contrato. 
13.23. A CONTRATADA deverá possuir licenciamentos que forem aplicáveis, emitidos por 
órgãos públicos para início de obra; seja licenciamento ambiental ou outro, em qualquer esfera 
administrativa. 
13.24. A CONTRATADA deverá fornecer o Manifesto de Transporte de Resíduos e o (s) 
Recibo (s) de Destinação de Resíduos, que forem aplicáveis, fornecido por empresas 
licenciadas para o recebimento do resíduo, respeitado Plano de Gerenciamento de Resíduos, 
juntamente à última nota fiscal, quando da conclusão dos serviços. O pagamento final está 
vinculado à comprovação do transporte e da destinação dos resíduos especificados no 
respectivo Plano de Gerenciamento. 
13.25. Deverão ser tomadas todas as providências com relação à segurança, depósito de 
materiais, entrada e saída de pessoal/materiais. 
13.26. O fornecimento e instalação das divisórias, bem como os perfis e estruturas 
necessárias para garantir suas estabilidades estruturais para isolamento das áreas de obra. 
13.27. Os locais eventualmente atingidos durante as obras deverão ser inteiramente 
recuperados (pintura, reboco, esquadrias, estruturas diversas, revestimentos). 
13.28. A CONTRATADA será responsável pelas modificações indevidas ou não autorizadas, 
às suas expensas e sem prorrogação de prazo. 
13.29. A CONTRATADA deverá fornecer a ART de execução da obra/serviço antes de iniciar 
os serviços. 
 
14. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
14.1. Efetuar o pagamento ajustado. 
14.2. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à execução do Contrato. 
14.3. Designar formalmente um representante para fiscalizar e acompanhar o cumprimento 
do presente contrato. 
14.4. Examinar a documentação exigida na contratação, verificando o integral cumprimento 
das obrigações trabalhistas e previdenciárias. 
 
15. VERIFICAÇÕES DE PROJETO 
15.1. As planilhas orçamentárias que acompanham este projeto são básicas, para efeito de 
estimativa. As LICITANTES deverão analisar os itens indicados nas planilhas, devendo 
conferir qualquer quantitativo indicado nos desenhos e demais documentos. 
15.2. As LICITANTES deverão realizar estudo do projeto, não se admitindo da 
CONTRATADA, posteriormente, desconhecimento das atuais condições e das medidas 
necessárias à instalação dos equipamentos. 
15.3. Os projetos apresentados deverão, caso necessário, sofrer complementações, sob 
responsabilidade da CONTRATADA, para se adaptarem às normas e ao equipamento a ser 
fornecido, sempre com a aprovação do CONTRATANTE.  
15.4. Qualquer alteração ou complementação para a perfeita instalação dos equipamentos 
são de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 
15.5. Os memoriais, plantas, cronogramas e demais documentos integrantes do edital, 
estarão à disposição do LICITANTE na recepção da Unidade de Licitações e Compras após 
assinatura do Termo de Confidencialidade, na Rua Sete de Setembro, 745 4° andar, Bairro 
Centro Histórico, Porto Alegre/RS. A aquisição dos mesmos se dará mediante solicitação 
formal e a apresentação das mídias DVD-R (DVD gravável) necessárias para cópias dos 
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arquivos. 
15.6. Cabe às LICITANTES fazer a verificação e comparação de todos os projetos 
fornecidos, detalhes, especificações, quantitativos e demais componentes integrantes da 
documentação técnica fornecida pelo CONTRATANTE para a execução da obra, pois todos 
os serviços especificados e/ou indicados nos documentos deverão ser executados na sua 
totalidade, sem motivo para aditamento à proposta de preços, salvo por alterações 
substanciais no projeto por demanda exclusiva do CONTRATANTE. 
15.7. Após a assinatura do CONTRATO ficará pressuposta a concordância com todos os 
documentos constantes do projeto, não cabendo qualquer alegação posterior sobre 
divergências entre os mesmos. 
15.8. Todas as medidas indicadas em projeto deverão ser conferidas no local, caso os 
ambientes já tenham sido executados pela CONSTRUTORA. Havendo divergências entre as 
medidas a GERENCIADORA deverá ser imediatamente comunicada. 
15.9. A CONTRATADA deverá orientar à CONSTRUTORA os serviços para a perfeita 
instalação dos elevadores, ou seja, os serviços de responsabilidade da CONSTRUTORA de 
preparação para a instalação dos elevadores deverão ser acompanhados pela 
CONTRATADA a fim de atenderem os equipamentos que serão fornecidos. Todas as visitas 
à obra necessárias, correrão por conta da CONTRATADA. 
15.10. A CONTRATADA deverá fornecer conjunto completo e atualizado dos desenhos e 
especificações dos equipamentos. 
15.11. As verificações de projeto, a serem executadas pela CONTRATADA, deverão ocorrer 
no período de elaboração do projeto da CONTRATADA, ou seja, dentro dos 30 (trinta) dias 
iniciais após o início da vigência do contrato. 
 
16. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO 
16.1. A CONTRATADA deverá se responsabilizar, providenciar ou executar os seguintes 
serviços, mesmo que estes sejam contratados com terceiros: 
16.1.1. O CONTRATANTE informará a data de entrega dos equipamentos na obra com no 
mínimo 15 (quinze) dias de antecedência. 
16.1.2. O transporte para a obra deve ocorrer após autorização formal do CONTRATANTE. 
Os equipamentos deverão ser entregues no endereço da obra sendo a CONTRATADA 
responsável pelo transporte horizontal e vertical no interior da obra, pelo acondicionamento 
dos equipamentos nas posições de projeto e pela execução de todas ligações mecânicas e 
elétricas necessárias. 
16.1.3. A CONTRATADA deverá ser responsável por todos os equipamentos até a entrega na 
obra abrangendo transporte, guarda, proteção e limpeza dos equipamentos enquanto 
estiverem sob sua responsabilidade. 
 
17. SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
17.1. A CONTRATADA deverá adotar as seguintes práticas de sustentabilidade na 
execução dos serviços com base nas normas e/ou legislações abaixo e suas atualizações 
vigentes: 
17.1.1. Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 
obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
17.1.2. Observar a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos 
equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento; 
17.1.3. Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a sua 
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destinação a unidades de triagem de resíduos recicláveis licenciadas, que será procedida pela 
coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da Instrução Normativa 
MARE n.º 6, de 10 de setembro de 1998 e do Decreto Federal nº 5.940 (Coleta Seletiva), de 
25 de outubro de 2006; 
17.1.4. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; 
17.1.5. Seguir os Critérios de Sustentabilidade Ambiental para Obra, conforme a Instrução 
Normativa Nº 1, de 19 de janeiro de 2010 (Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão), 
principalmente quanto à utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e 
biodegradáveis, e que reduzam a necessidade de manutenção; 
17.1.6. Priorizar o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de 
origem local para execução, conservação e operação das obras públicas; 
17.1.7. Cumprir o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil – PGRCC da 
obra, nas condições determinadas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, 
através da Resolução no 307, de 5 de julho de 2002, sob pena de multa, estabelecendo, para 
efeitos de fiscalização, que todos os resíduos removidos deverão estar acompanhados de 
devidos controles de transporte de resíduos, em conformidade com as normas da Agência 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT; 
17.1.8. Na execução de obras e serviços de engenharia, devem ser observadas as normas do 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, e as 
normas ISO 14.000 da Organização Internacional para a Padronização (International 
Organization for Standardization). 
 
18. SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 
18.1. A CONTRATADA deverá garantir a emissão e implementação do Programa de 
Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO, bem como custear integralmente sem ônus 
para os trabalhadores todos os procedimentos relacionados ao programa. 
18.2. A CONTRATADA deverá comprovar a gestão de saúde ocupacional submetendo 
previamente todos seus empregados aos exames médicos específicos conforme 
determinações da NR 07. 
18.3. A CONTRATADA deverá incluir em seu PCMSO um programa de imunização de forma 
a viabilizar entre seus trabalhadores o atendimento do programa nacional de imunizações 
previsto no Ministério da Saúde. 
18.4. A CONTRATADA deverá cumprir integralmente os procedimentos da legislação 
específica, Portaria n.º 3214/78 do MTE, que aprova as Normas Regulamentadoras do 
capítulo V, título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina 
do Trabalho, além das demais recomendações do documento de Procedimentos de 
Segurança para Obras no Banrisul. 
18.5. Todos os funcionários da empresa deverão receber treinamentos admissionais e 
periódicos específicos para suas funções de modo a garantir a qualificação, habilitação e 
autorização para realização dos serviços de forma segura no canteiro de obras. 
18.6. A CONTRATADA deverá entregar o documento Procedimentos de Segurança para 
Obras no Banrisul devidamente assinado pelo responsável legal em até 10 dias após a 
assinatura do contrato. 
18.7. A CONTRATADA deverá, caso necessário, fornecer a documentação abaixo: 
18.7.1. PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – com levantamentos 
realizados na obra conforme as disposições da NR 09 do MTE e com a respectiva Anotação 
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de Responsabilidade Técnica (ART) no CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) no CAU quando elaborada por engenheiro de segurança do trabalho (Resolução n º 
437 de 27/11/1999 do CONFEA); 
18.7.2. PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – Conforme NR 07; 
18.7.3. PCMAT – Programa de Condições de Meio Ambiente e Trabalho na Indústria da 
Construção (quando se tratar de frentes de trabalho com 20 ou mais trabalhadores), conforme 
disposições da NR 18 do MTE e com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) no CREA ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) no CAU quando elaborada 
por engenheiro de segurança do trabalho (Resolução n º 437 de 27/11/1999 do CONFEA); 
18.7.4. Documentação dos trabalhadores a ser fornecida em até 10 dias após a assinatura do 
contrato, de acordo com o cronograma de execução e sempre que solicitado: 

• Ficha de Registro de Empregado; 
• Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS (Identificação e Registro); 
• Atestado de Saúde Ocupacional – ASO; 
• Ficha de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 
• Crachá com foto. 

18.7.5. Relação, com indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico 
adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, com a qualificação de cada 
um dos membros da equipe que se responsabilizará pelos trabalhos: 

• Certificado de Treinamento NR 10 (quando aplicável); 
• Certificado de Treinamento NR 11 (quando aplicável); 
• Certificado de Treinamento NR 35 (quando aplicável); 
• Certificado de Treinamento NR 33 (quando aplicável); 
• Certificado de Treinamento em ouras Normas Regulamentadoras (quando 

aplicável). 
18.7.6. Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer 
acidentes no trabalho de execução das obras, bem como as indenizações que possam vir a 
ser devidas a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do 
canteiro; 
18.7.7. A CONTRATADA deverá estruturar um plano de atendimento a emergências 
considerando os riscos de acidentes inerentes as atividades que possam ser executadas pela 
empresa contendo ainda a descrição das medidas que deverão ser adotadas a fim de 
minimizar o tempo de atendimento da ocorrência e evacuação rápida e segura das 
instalações. 
 
19. RECURSOS E FERRAMENTAL 
19.1. Todos os funcionários deverão utilizar uniforme com identificação da CONTRATADA 
e calçado adequado. Tais peças deverão ser sempre repostas de forma que sejam mantidas 
suas características de segurança, de proteção e estética. 
19.2. Todos os funcionários deverão utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), 
quando necessário, adequados às atividades e conforme às normas pertinentes, 
principalmente as Normas Regulamentadoras NR-6 e NR-10. Todos os equipamentos de 
proteção individual deverão possuir selo de garantia do Inmetro. 
19.3. Serão de uso obrigatório, conforme disposto na Norma Regulamentadora NR-6, no 
mínimo, os seguintes equipamentos: 

• Capacete de Segurança: Para trabalhos em que haja risco de lesões decorrentes 
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de queda ou projeção de objetos, impactos contra estruturas e de outros acidentes 
que ponham em risco a cabeça do funcionário; 

• Protetores Faciais: Para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção de 
fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas; 

• Óculos de Segurança Contra Impactos: Para trabalhos que possam causar 
ferimentos nos olhos; 

• Óculos de Segurança Contra Radiações: Para trabalhos que possam causar 
irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações; 

• Óculos de Segurança Contra Respingos: Para trabalhos que possam causar 
irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos; 

• Luvas e Mangas de Proteção: Para trabalhos em que haja possibilidade do contato 
com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou cortantes, 
equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiações 
perigosas. Conforme o caso, as luvas serão de couro, lona plastificada, de 
borracha ou de neoprene; 

• Botas de Borracha ou de PVC: Para trabalhos executados em locais molhados ou 
lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas; 

• Calçados de Couro: Para trabalho em locais que apresentem riscos de lesão dos 
pés; 

• Cinto de Segurança: Para trabalhos em que haja risco de queda; 
• Protetores auriculares: Para trabalhos realizados em locais em que o nível do 

ruído seja superior ao estabelecido na NR-15, “Atividades e Operações 
Insalubres”; 

• Respiradores Contra Poeira: Para trabalhos que impliquem produção de poeira. 
• Máscaras para jato de Areia: Para trabalhos de limpeza por abrasão, através de 

jato de areia; 
• Respiradores e Máscaras de Filtro Químico: Para trabalhos que ofereçam riscos 

provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentrações 
prejudiciais à saúde; 

• Avental de Raspa: Para trabalhos de soldagem e corte a quente e de dobragem e 
armação de ferros.  

19.4. É responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de Equipamentos de Proteção 
Coletiva (EPCs), andaimes, guinchos e demais equipamentos necessários para execução da 
obra. 
19.5. As proteções coletivas deverão estar devidamente instaladas conforme às normas 
pertinentes. 
19.6. Prevalecerão as exigências legais que especifiquem os itens anteriores, se estas forem 
mais restritivas que as especificações deste processo. 
 
20. TESTES 
20.1. Todos os equipamentos devem passar por duas etapas de testes: 

1. – testes em fábrica; 
2. – testes com os equipamentos instalados no local da obra. 

20.2. Os testes em fabrica deverão ser comprovados através de documentação especifica 
a ser entregue no envio dos equipamentos para a obra. Os demais testes devem ocorrer com 
a presença do CONTRATANTE, e/ou seus prepostos, e devem ser realizados nos próprios 
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equipamentos entregues ao CONTRATANTE. 
20.3. Todos os equipamentos de medição e registro de grandezas necessários nos testes 
devem ser fornecidos pela CONTRATADA, assim como é de sua responsabilidade a 
apresentação dos relatórios de teste de cada equipamento. 
20.4. Para os testes, deverão ser usados instrumentos calibrados devendo os atestados de 
calibração serem apresentados ao CONTRATANTE previamente aos testes e estes deverão 
estar em validade. 
 
21. FLUXO DO SERVIÇO E RESPONSABILIDADES 
21.1. O Fornecimento e instalação dos equipamentos deverão seguir o seguinte fluxo e 
responsabilidades: 

21.1.1. O CONTRATANTE contratará a empresa para o fornecimento dos equipamentos 
(CONTRATADA). 
21.1.2. A CONTRATADA avaliará o Projeto Executivo das instalações existente, ou os projetos 
das obras a serem construídas no local e apontará todas alterações necessárias para atender 
a instalação dos elevadores. 
21.1.3. A CONSTRUTORA realizará as obras sob sua responsabilidade e informará à 
CONTRATADA, através da GERENCIADORA ou do CONTRATANTE, para a CONTRATADA 
executar a obra de infraestrutura especifica para instalação dos equipamentos. 
21.1.4. A CONTRATADA elabora o Projeto Executivo do elevador, considerando as 
instalações existentes ou a serem realizadas e os apresenta ao CONTRATANTE para 
aprovação. O prazo para apresentação deste projeto será de até 30 dias corridos a partir do 
início da vigência do contrato. 
21.1.5. Após aprovação pelo CONTRATANTE do Projeto Executivo do elevador proposto pela 
CONTRATADA, o CONTRATANTE comunicará a aprovação do Projeto formalmente. 
21.1.6. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de não aprovar o Projeto Executivo do 
elevador proposto pela CONTRATADA se este não se apresentar conforme os 
requisitos/condições estabelecidas nos itens anteriores. 
21.1.7. O tempo decorrido até que o Projeto Executivo do elevador seja aprovado pelo 
CONTRATANTE não terá impacto no prazo estabelecido em contrato para execução das 
demais obras/instalações. 
21.1.8. A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o cronograma aprovado, informando 
à GERENCIADORA e ao CONTRATANTE os eventuais ajustes que ocorrerem durante o 
desenvolvimento dos trabalhos, através de um Plano de Recuperação de Cronograma. 
21.1.9. A CONTRATADA, entregará todos os equipamentos necessários no local da obra 
dentro do prazo previsto de até 270 (duzentos e setenta) dias corridos contados a partir da 
comunicação da aprovação formal do Projeto pelo CONTRATANTE. 
21.1.10. O CONTRATANTE, ou seus prepostos, farão o recebimento, conferência e 
aceite dos equipamentos quando do recebimento dos equipamentos na obra. 
21.1.11. Os equipamentos entregues na obra serão armazenados em local previamente 
acordado entre as partes e terão responsabilidade de guarda pela CONTRATADA, sendo este 
local de uso exclusivo da CONTRATADA, enquanto durar a montagem das estruturas 
necessárias ao perfeito funcionamento dos elevadores. 
21.1.12. Ao ser entregue na obra, a CONTRATADA será responsável pela guarda, 
manuseio e pelo transporte do equipamento até seu local de instalação definitivo. 
21.1.13. A CONTRATADA fará a vistoria e aceite das instalações executadas pela 
CONSTRUTORA e dará início às instalações dos itens de sua responsabilidade, conforme 
especificado neste documento, imediatamente após o aceite das instalações civis. 



     
 

  PÁGINA 16 DE 23 TERMO DE REFERÊNCIA 

TERMO DE REFERÊNCIA 

21.1.14. Após o término das instalações a CONTRATADA fará o “startup” dos 
equipamentos e testes no local da obra. 
21.1.15. A CONTRATADA deverá fornecer a completa solução de elevadores com 
suporte telefônico emergencial para atendimento 24 horas x 7 dias, contados da data de 
emissão do TAD – Termo de Aceitação Definitiva pelo CONTRATANTE até o final do contrato.  
 
22. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
22.1. Durante o período de garantia integral de 24 (vinte e quatro) meses, será 
responsabilidade da CONTRATADA a realização das manutenções preventivas e corretivas 
indicadas pelo fabricante e também definidas na legislação municipal da Cidade de Porto 
Alegre/RS. 
22.1.1. A partir do primeiro mês subsequente à entrega definitiva dos elevadores, que ocorrerá 
após emissão do TAD – Termo de Aceitação Definitiva pelo CONTRATANTE, deverá iniciar 
o período de manutenção preventiva e corretiva, bem como atendimento de chamados e toda 
mão de obra necessária para troca de peças, conforme especificado no plano de 
manutenções definido pelo fabricante do elevador e caracterizado como ETAPA IV do 
processo. 
22.1.2. No período de garantia, compreendido, nos 24 meses após o recebimento definitivo, o 
fornecimento e a substituição de peças cobertas pela garantia será de responsabilidade da 
CONTRATADA. 
22.1.3. Por manutenção corretiva e chamados de emergência, entende-se, os atendimentos 
realizados em função da indisponibilidade de operação do equipamento em virtude de 
problemas mecânicos ou elétricos-eletrônicos. Os procedimentos de atendimento deverão ser 
conforme definidos pelo fabricante dos elevadores. 
22.1.3.1. O atendimento dos chamados técnicos, referentes à manutenção corretiva, 
contempla o fornecimento de mão de obra para identificação e correção dos problemas e deve 
estar incluso no escopo de serviços da CONTRATADA, sem ônus adicional ao 
CONTRATANTE, independentemente de ter sido ocasionado por falhas cobertas pela 
garantia ou decorrentes de mau uso ou imperícia. 
22.1.3.2. Estão incluídas nas situações de mau uso ou imperícia, não se limitando, 
contudo, a estas, a ação de usuários ou terceiros, com ou sem intenção, que impeçam o 
funcionamento total ou parcial do equipamento, independente da necessidade ou não de troca 
de peça. 
22.1.3.3. O fornecimento das peças não cobertas pela garantia, decorrentes de 
manutenções corretivas NÃO faz parte do objeto desta contratação, sendo objeto de 
orçamento complementar da CONTRATADA (orçamento de material). 
22.1.3.4.  No caso de constatar preços das peças de reposição apresentado pela 
CONTRATADA superiores ao preço pesquisado ou de mercado, o CONTRATANTE poderá 
efetuar a aquisição deste material diretamente de outro fornecedor ou mesmo do(s) 
fabricante(s) dos equipamentos, sendo responsabilidade da CONTRATADA a instalação 
deste material, sem ônus ao CONTRATANTE, pois a mão de obra necessária para 
substituição das peças de reposição está inclusa nesta contratação. 
22.1.3.5. A CONTRATADA deve garantir o pronto atendimento às solicitações do 
CONTRATANTE para os chamados de manutenção corretiva, 7 dias por semana x 24horas 
por dia, admitindo-se um prazo máximo para chegada de um técnico ao local de: 
I. Em casos de acidentes ou de pessoas presas na cabina, em dias úteis, no horário de 
expediente do CONTRATANTE, das 8 horas às 18 horas, o prazo máximo de atendimento, 
após a solicitação deverá ser de 30 (trinta) minutos; 
II. Nos demais casos, o prazo máximo de atendimento deverá ser 2 (duas) horas, 
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contadas a partir da solicitação; 
III. No caso de mais de um elevador do prédio se encontrar parado, o prazo máximo de 
atendimento será reduzido para 1 (uma) hora, contada a partir da solicitação. 
22.1.4. Por manutenção preventiva, entende-se, os atendimentos realizados em equipamento 
que esteja operacional com objetivo de garantir a disponibilidade do equipamento. Os 
procedimentos de atendimento deverão ser conforme definidos pelo fabricante dos elevadores 
e também pela legislação municipal da Cidade de Porto Alegre/RS. 
22.1.4.1. A manutenção preventiva terá periodicidade mensal, em datas previamente 
agendadas com a CONTRATANTE, obedecendo as definições do fabricante para garantir o 
perfeito funcionamento e segurança dos elevadores. 
22.1.4.2. Os serviços de manutenção preventiva compreendem a limpeza de todos os 
componentes pertencentes aos elevadores (guias, cabina, estruturas, portas, soleiras das 
portas, máquina de tração, motor, polias, cabos, amortecedores, cabos elétricos, cabos de 
comando, contrapeso, freio de segurança da cabina, limitador de velocidade e outros), assim 
como limpeza interna da casa de máquinas, se existir, caixa de corrida e poço dos elevadores, 
devendo a CONTRATADA manter os equipamentos e locais limpos e isentos de poeira. 

 
23. INFORMAÇÕES SOBRE A PROPOSTA 
23.1. A proposta deverá ser elaborada conforme modelo constante do Edital e de forma a 
atender os seguintes requisitos: 

23.1.1. Ser apresentada em original, em papel timbrado da LICITANTE ou apenas identificada 
com nome ou sua razão social, em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com todos 
os valores propostos expressos, obrigatoriamente, em Reais (R$); 
23.1.2. Ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto desta licitação, sem conter 
alternativas de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um 
resultado, sob pena de desclassificação; 
23.1.3. Incluir nos preços ofertados os encargos sociais e trabalhistas, impostos, taxas, fretes, 
e quaisquer outras despesas necessárias à execução do objeto, bem como, deverão estar 
deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedidos; 
23.1.4. Deverá conter especificações claras, completas e minuciosas dos equipamentos, 
materiais e serviços oferecidos, com indicação de marcas, características técnicas, 
construtivas, etc., anexando inclusive catálogos dos equipamentos com texto em português, 
de forma a não suscitar dúvidas; 
23.1.5. Deverá compor a proposta comercial, planilha orçamentária detalhada, tendo por base 
o modelo entregue no Edital, contendo as unidades, as quantidades, os preços parciais de 
material e mão de obra, preços totais-parciais por item, preço total geral, de forma a que 
estejam computadas no preço global total as despesas necessárias à completa execução da 
obra, serviços e instalações; 
23.1.6. O preço da proposta deverá ser aquele resultante da composição do custo unitário 
direto do sistema utilizado, acrescido do percentual de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI, 
evidenciando em sua composição, no mínimo: 
23.1.6.1. Taxa de rateio da administração central; 
23.1.6.2. Percentuais de tributos incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles 
de natureza direta e personalística que oneram o contrato; 
23.1.6.3. Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; e  
23.1.6.4. Taxa de lucro. 
23.1.6.5. Na composição de preço estimada pelo CONTRATANTE foi utilizado BDI de 
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28% para mão de obra e 16,8% para fornecimento dos materiais. 
23.1.7. A planilha orçamentária deverá ser assinada por profissional competente, identificado 
com nome e nº de registro no CREA/CAU. 
 
24. DA UTILIZAÇÃO DO SERVICE DESK 

I. O CONTRATANTE utilizará a ferramenta Service Desk como ponto de contato sistêmico, 
para abertura, acompanhamento e gestão de incidentes, requisições de serviço e 
ocorrências? 
( X  ) NÃO   (    ) SIM 
II. Caso a assertiva acima seja SIM: 
- Ocorreu avaliação e parecer favorável da Unidade de Infraestrutura de Tecnologia –
Tecnologia Gestao Niveis de Servico? (    ) NÃO   (    ) SIM 
III. Caso a assertiva acima seja SIM, descrever a regra: ____________________ 
 

25. QUANTO À COMPUTAÇÃO EM NUVEM 

I. Há previsão ou possibilidade de uso de computação em nuvem, nos serviços de 
processamento ou armazenamento de dados? ( X ) NÃO ( ) SIM 
II. Caso a assertiva I. seja SIM, foi realizada análise e a avaliação de riscos pelo gestor do 
negócio, em conformidade com a Política de Gerenciamento do Risco Operacional? ( ) NÃO 
( ) SIM 
III. Caso a assertiva I. seja SIM, após avaliação e parecer favorável de todas as Unidades de 
Tecnologia da Informação envolvidas, descreva o regramento do uso da computação em 
nuvem para esta contratação: 
 

26. DA VIGÊNCIA 
A vigência da contratação será de 38 (trinta e oito) meses, podendo sua duração ser 

prorrogada, conforme disposições do Art. 71 da Lei 13.303/2016. 
 

26.1. DA RESCISÃO 
Caso a CONTRATADA tenha interesse na rescisão contratual, a mesma deverá fazer 

a solicitação ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias. 

 
27. DO REAJUSTE 

I. Haverá reajuste de preço no contrato? () NÃO ( X ) SIM 

II. Caso a assertiva acima seja SIM, informar: 

(  ) Para todos os itens 

(X) Somente para alguns itens. Manutenção preventiva e corretiva 

 
28.  DO PAGAMENTO 

Os pagamentos ocorrerão respeitando o Cronograma Físico-Financeiro, conforme 
etapas abaixo: 

ELEVADORES 
I. ETAPA I: 25% (vinte e cinco por cento) do valor total dos itens 1.1. e 1.2. da 

Planilha de Orçamentos, após aprovação, pelo CONTRATANTE, do Projeto 
Executivo proposto pela CONTRATADA;   

II. ETAPA II: 40% (quarenta por cento) do valor total dos itens 1.1. e 1.2. da 
Planilha de Orçamentos, após entrega dos elevadores no local da obra, após 
a conclusão da etapa I;   
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III. ETAPA III: 35% (trinta e cinco por cento) do valor total dos itens 1.1. e 1.2., da 
Planilha de Orçamentos, após instalação e ativação “startup” dos elevadores, 
bem como solicitação de vistoria, após a conclusão da etapa II;   
 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
I. ETAPA IV: Mensalmente, iniciando-se no mês subsequente à conclusão da 

etapa III.  
 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 
I. ETAPA IV: Os serviços de manutenção corretiva deverão ser prestados sem 

ônus ao CONTRATANTE. 
 
O pagamento das etapas I a III, serão efetuados conforme serviço medido, sendo 

efetuado o pagamento à contratada sempre até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da 
prestação dos serviços/entrega de cada etapa do Cronograma Físico-Financeiro e entrega da 
respectiva nota fiscal/fatura e demais documentos, com o correspondente aceite do Gestor 
dos Serviços, em moeda corrente nacional, por meio de crédito em conta corrente. 

O pagamento da etapa IV, será efetuado mensalmente, sendo efetuado o pagamento 
à contratada sempre até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao da prestação dos serviços. 

Nenhum pagamento adicional será efetuado em relação aos serviços e materiais que 
sobrevierem durante a execução das obras e que sejam necessários para a perfeita execução 
dos projetos apresentados pelo CONTRATANTE. Os custos respectivos por todos os serviços 
e materiais necessários à perfeita execução dos projetos deverão estar incluídos nos preços 
constantes da proposta da CONTRATADA. 

A respectiva nota fiscal/fatura/duplicata deverá ser apresentada na Unidade de 
Contratações e Pagadoria do CONTRATANTE, situada na Rua Caldas Júnior, nº 108, 5º 
Andar, na cidade de Porto Alegre/RS. 

A nota fiscal/fatura deverá vir acompanhada dos documentos comprobatórios de 
realização dos serviços: 

I. Planilha de medição com os serviços e valores realizados para este 
pagamento, assinada pelo representante da CONTRATADA; 

II. Todos relatórios semanais até a data da vistoria; 
III. Manifesto de Transporte de Resíduos e o(s) Recibo(s) de Destinação de 

Resíduos.  
O CONTRATANTE poderá exigir outros documentos comprobatórios (declarações de 

isenções tributárias, certidões, obrigações tributárias, etc.), a seu critério, para liberação do 
pagamento. 
 

29. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
As LICITANTES deverão, para fins de qualificação técnica, apresentar: 

29.1. Certidão de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA do 
Estado em que será executada a obra. 

29.2. Um ou mais atestado de capacidade técnica, expedido (s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, devidamente registrado (s) CREA por meio de CAT – Certidão de Acervo 
Técnico, que comprove (m) ter a LICITANTE executado serviços de com características 
compatíveis com o objeto deste certame. 

29.3. No caso de a LICITANTE não ser o próprio fabricante, esta deverá apresentar 
carta/declaração do fabricante comprovando que a LICITANTE é sua autorizada/credenciada. 

29.4. A seguinte documentação, relativa à equipe técnica mínima e qualificação dos 
profissionais: 
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29.5. 1 (um) Engenheiro(a) Mecânico com experiência: 
I. Prova de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA); 
II. Atestado de capacidade técnica registrado no CREA, devidamente acompanhado da 
respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), que comprove a execução de obra e serviços 
com características compatíveis com o objeto deste certame. 
29.6. A comprovação da equipe técnica deve ser realizada por meio de documentos hábeis 
que demonstrem que os profissionais da equipe técnica possuam vínculo de trabalho 
permanente ou contrato com a LICITANTE durante toda a execução do contrato e estejam 
disponíveis quando solicitados pelo CONTRATANTE.  
29.7. A comprovação do vínculo profissional poderá ser feita mediante a apresentação de: 
I. Cópia da carteira de trabalho (CTPS); 
II. Cópia do contrato social do licitante; 
III. Cópia do contrato de prestação de serviço ou, ainda; 
IV. De declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, 
desde que acompanhada da anuência deste. 
29.8. A caracterização de obra e instalação com características compatíveis com o objeto 
deste certame, será pela apresentação de atestados com, no mínimo, as seguintes condições: 
I. Instalação de 02 (dois) elevadores, sendo o primeiro do tipo passageiro, com 
capacidade para 5 (cinco) pessoas (50% da capacidade do elevador deste certame), o 
segundo elevador do tipo para cargas para pelo menos 975kg (50% da capacidade do 
elevador deste certame). Ambos com velocidade nominal de pelo menos 0,45 m/s, comando 
eletrônico micro processado com acionamento por frequência variável – VVVF e detecção de 
excesso de carga; 
II. Execução de obras de infraestrutura predial para instalação ou substituição de 
elevadores em uma única edificação. 
29.9. As características referidas podem estar descritas no corpo do atestado ou serem 
comprovadas através de documentos complementares ao atestado, tais como edital de 
licitação ou contratos, nestes casos os documentos complementares para detalhar as 
características técnicas podem ser entregues juntamente com o atestado, ou, quando 
solicitados pelo CONTRATANTE. 
29.10. O CONTRATANTE reserva-se ao direito de solicitar documentação ou informações 
complementares ou mesmo realizar diligência (vistoria) na obra referente ao atestado, 
objetivando comprovar a capacidade técnica do fornecedor e a veracidade das informações. 
 
 
30. DA GARANTIA CONTRATUAL 

(  X  ) Deverá ser apresentada garantia de 10% do valor global contratado.  
Justificar: Para assegurar a plena execução da obra contratada, levando em consideração 
que ela se refere aos elevadores de um edifício de missão crítica (Data Center), o qual envolve 
complexidade, requerendo profissionais especializados e uma grande responsabilidade por 
parte da CONTRATADA. 
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31. PENALIDADES 

PERCENTUAL BASE DE CÁLCULO PERÍODO DE 
APLICAÇÃO OCORRÊNCIA 

0,03% Valor total atualizado do 
contrato. Por dia. 

Atraso na comunicação da conclusão 
dos serviços de instalação ao 
CONTRATANTE. 

0,02% Valor total atualizado do 
contrato. Por ocorrência. 

Necessidade de mais de duas vistorias 
para recebimento provisório dos 
serviços. 

0,2% 
Valor total atualizado do 

contrato. Por dia. 
Atraso na entrega final dos serviços de 
instalação. 

0,1% Valor total da etapa em que 
ocorrer o atraso. Por dia. 

Atraso no cronograma dos serviços de 
instalação, que não venha a impactar 
no prazo final dos mesmos. 

0,01% 
Valor total atualizado do 

contrato. Por ocorrência. 

Permanência de profissional no local 
da prestação de serviços, sonolento, 
com indícios de ter ingerido bebida 
alcoólica ou portando-se de modo 
julgado inconveniente ou incompatível 
com o serviço. 

0,05% Valor total atualizado do 
contrato. Por ocorrência. 

Caso não sejam cumpridos 
determinações e prazos estipulados 
no item, “Sustentabilidade Ambiental”, 
deste Termo de Referência; 

0,03% Valor total atualizado do 
contrato. Por ocorrência. 

Alocação de profissional sem a 
qualificação técnica estabelecida na 
legislação pertinente ou neste contrato 
ou pela falta de quaisquer 
equipamentos de segurança 
determinados pela legislação 
específica, pela Política de Segurança 
do CONTRATANTE ou qualquer outro 
órgão. 

1% 
Valor total atualizado do 

contrato. Por dia. 

Pelo atraso na entrega dos serviços de 
instalação, que vier a causar prejuízos 
ao CONTRATANTE junto à 
CONSTRUTORA E GERENCIADORA 
da obra. 

0,05% Valor total atualizado do 
contrato. Por dia 

Atraso na entrega dos documentos, 
conforme estipulado no item  
“SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO”, deste Termo de 
Referência. 

0,05% 
Valor total atualizado do 

contrato. Por ocorrência. 

Extravio ou qualquer irregularidade 
constatada referente ao controle e 
arquivamento dos documentos de sua 
responsabilidade, constantes no item 
“SEGURANÇA E SAÚDE NO 
TRABALHO”, deste Termo de 
Referência. 

2% Valor do item executado em 
desacordo. Por ocorrência. 

Execução de item em 
desconformidade com as 
especificações do projeto. 

1% 

Custo total do item 2.1 da 
Planilha de Orçamentos relativo 

a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e 

corretiva. 

Para cada 15 
minutos de atraso. 

Pelo atraso na chegada do técnico e 
solução de contorno, quando da 
solicitação de manutenção corretiva 
nos equipamentos. 

1% 

Custo total do item 2.1 da 
Planilha de Orçamentos relativo 

a prestação de serviços de 
manutenção preventiva e 

corretiva. 

Por ocorrência 
Nos casos em que não forem 
realizadas as manutenções 
preventivas mensais. 
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32. PROCEDIMENTOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

 

GESTOR DE SERVIÇOS - Unidade de Engenharia 

GERENCIADOR DE CONTRATOS 
- Unidade de Contratações e Pagadoria 

Gerência de Gestão de Contratos 

 
ATIVIDADES DO GESTOR DOS SERVIÇOS: Realiza atividades de controle e a inspeção 
sistemática do objeto contratado (aquisição de bens, serviços ou obras) pela Administração, 
com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução obedece às especificações, ao 
projeto, aos prazos estabelecidos e demais obrigações previstas no contrato. Envolve, 
portanto, responsabilidade com o mérito técnico do que está sendo executado, observadas 
as condições convencionadas 
 
ATIVIDADES DA GERÊNCIA DE INSTRUMENTALIZAÇÃO: Realiza atividades de 
assessorar os gestores das unidades que integram a Direção-Geral, na elaboração dos 
Projetos Básicos, Termos de Referência e/ou expedientes que visem a contratação de 
serviços, sistemas ou aquisições, locações ou comodato de bens imóveis, necessárias ou 
relacionadas ao desenvolvimento da atividade empresarial do Banco e/ou das Empresas 
Controladas; nas situações em que se vislumbre a necessidade de afastamento de licitação, 
remeter à Assessoria Jurídica, em conjunto com o gestor do negócio ou serviço ao qual se 
relaciona o objeto da proposta, o processo com as especificações e razões/justificativas 
necessárias para que aquela verifique a legalidade do afastamento da licitação e emita 
parecer sobre o mesmo; assegurar, nas hipóteses de afastamento de licitações, que o 
processo seja instruído, no que couber, com os elementos referidos no parágrafo único do art. 
26 da Lei 8.666/93, e nos demais dispositivos legais ou normativos aplicáveis; nos casos de 
deliberações para abertura de processo licitatório, elaborar, em conjunto com a Assessoria 
Jurídica e com o gestor do negócio/processo relacionado, a minuta do edital e do contrato 
respectivo, e, na sequência, remeter o processo à Comissão de Licitações. 
 
ATIVIDADES DO GERENCIADOR DE CONTRATOS: Constituem funções do gerenciador de 
contratos: observância dos prazos legais; reajustes do contrato; alterações contratuais 
(acréscimos e/ou supressões de contratos continuados); controle dos vencimentos; 
elaboração dos expedientes para aprovação da prorrogação ou renovação e alterações 
(inclusões e supressões de contratos continuados) necessárias e no limite legal, mediante 
justificativas por escrito do Gestor. 
 
 
33. ASSINATURAS, LOCAL E DATA 

 
Porto Alegre, 28  de Junho  de 2019. 
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34. IDENTIFICAÇÃO DE ANEXOS 

I. Cronograma Físico Financeiro; 
II. PET – Planilha de Especificações Técnicas; 
III. Procedimentos de Segurança; 
IV. Termo de Confidencialidade; 
V. Termo de Vistoria. 



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO I AO DECRETO Nº 36.601, DE 10-04-96.

ÍNDICES DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA

Nº DENOMINAÇÃO FÓRMULAS PESOS

Liquidez
Corrente

0,3

AC - DA + ARLP
PC + PELP

AP
PL - DA + REF

PC
PL - DA + REF

Liquidez
Geral

Grau de
Imobilização

Endividamento
de Curto Prazo

Endividamento
Geral

1

2

3

4

5

0,2

0,1

0,2

0,2

TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS – TIC

ILC =

ILG =

IGI =

IEC =

IEG =

AC - DA
PC

PC + PELP
PL - DA + REF

          K      PL
MCE + PO( )Capacidade

de Contratação
1 ICC = )( n

12

ÍNDICE DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ABSOLUTA

IDENTIFICAÇÃO DOS TERMOS DAS FÓRMULAS

AC = Ativo Circulante
DA = Despesas Antecipadas de Curto Prazo
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo
AP = Ativo Permanente
PC = Passivo Circulante
PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo
PL = Patrimônio Líquido
REF = Resultados de Exercícios Futuros

NOTAS
1) A classificação dos grupos de contas deve obedecer aos Princípios Fundamentais e às

Normas Brasileiras de Contabilidade;
2) As Notas Explicativas integram as Demonstrações Contábeis;
3) O peso dos índices corresponde ao grau de importância que os mesmos têm na avaliação

da capacidade financeira relativa de licitantes;
4) O Índice da Capacidade de Contratação – ICC, quando igual ou superior a 1,0 (um), indica

que a empresa tem capacidade financeira absoluta para participar do certame.
5) O valor de "K" é  10 (dez) e corresponde à rotação anual máxima do Patrimônio Líquido,

calculada com base na receita operacional líquida, de uma amostra de empresas do ramo
de construção.

K = Fator de rotação anual do Patrimônio
Líquido
MCE = Montante dos contratos a executar,
apurado no quadro "D" do formulário RCL
PO = Preço Orçado constante do Edital do
certame que interessar ao licitante
n = Prazo em meses estipulado para a
execução das obras e serviços em licitação

K = 10* *



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ANEXO II AO DECRETO Nº 36.601, de 10-04-96.

J IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÚMERO FOLHA

ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE – ACF

A IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL OU CARTA-CONVITE

B IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

NOME DO LICITADOR NÚMERO MODALID. DATA

CGC/MF: ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE SE

FIRMA/RAZÃO SOCIAL: CNJ CGC/TE

ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.) NÚMERO CONJ. CEP

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL TELEFONE

BALANÇO APRESENTADO

PERÍODO:

DATA DO BALANÇO ANUAL Nº LIVRO DIÁRIO Nº DO RJC

C IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR OU TÉCNICO EM CONTABILIDADE
NOME: CP Nº DO REGISTRO NO CRC TELEFONE

ENDEREÇO (rua, avenida, praça, etc.) NÚMERO CONJ. CEP

D IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA
NOME: Nº DO REGISTRO NO CRC

E BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO F DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE FINANCEIRA DO LICITANTE

CONTAS Em R$ Mil ÍNDICE VALOR NOTA PESO NP

1

2

3

4

5

G RESULTADO DA ANÁLISE

NFR NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA = åNP

LIQUIDEZ
CORRENTE

LIQUIDEZ
GERAL

GRAU DE
IMOBILIZAÇÃO

ENDIVIDAMENTO
DE CURTO PRAZO

ENDIVIDAMENTO
GERAL

1 ATIVO CIRCULANTE AJUSTADO (ACA)

2 PASSIVO CIRCULANTE (PC)

3 ACA + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

4 PC + PASSIVO A LONGO PRAZO

5 ATIVO PERMANENTE

6 PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO

7 PASSIVO CIRCULANTE

8 PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO

9 PC + PASSIVO A LONGO PRAZO

10 PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO

11 DESPESA ANTECIPADA

12 RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

13 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO

14 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

15 CONSISTÊNCIA (vide instruções no verso)

H IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

NOME:

I DECLARAÇÃO E ASSINATURAS

MATRÍCULA

O representante legal da empresa licitante e o contador ou técnico em contabilidade declaram, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste
formulário são a expressão da verdade, bem como autorizam o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos
relativos à escrituração contábil, para confrontação dos dados aqui demonstrados.

LICITANTE CONTADOR OU TÉCNICO  EM CONTABILIDADE LICITADOR

DATA: DATA: DATA:

IN
S

T
R

U
Ç

Õ
E

S
 D

E
 P

R
E

E
N

C
H

IM
E

N
T

O
 N

O
 V

E
R

S
O

CÓDIGO



INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE ANÁLISE CONTÁBIL
DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTES – ACF

Este formulário deverá ser preenchido, em duas vias e sem
rasuras, pelo licitante (quadros de A a F ) e pelo licitador (quadros G,
H e J ).

QUADRO A – IDENTIFICAÇÃO DO EDITAL OU DA CARTA-
CONVITE

Código: informar o código do órgão licitador, conforme a codificação da
Lei Orçamentária anual (solicitar o código ao licitador).
Nome do licitador: informar o nome do órgão ou entidade que está
realizando a licitação.
Número: informar o número do instrumento licitatório.
Modalidade: informar o código da modalidade da licitação, conforme
segue: 1 – Convite; 2 – Tomada de Preços; 3 – Concorrência.
Data: informar a data de publicação do edital, observando os termos dos
§§ 3º e 4º do art. 21, da Lei nº  8.666/93.

QUADRO B – IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

CGC/MF: informar o CGC do Ministério da Fazenda.
Atividade principal: informar a descrição da atividade principal.
CNAE: informar o código de classificação da atividade principal,
conforme Resolução nº 54, DOU de 26-12-1994, editada pelo IBGE.
SE: informar a letra da seção de atividades econômicas que o licitante
estiver enquadrado, nos termos da Res. nº 54, do IBGE. O
enquadramento da empresa licitante na seção de atividades terá por
base a atividade que gerar maior receita operacional.
Firma/razão social: informar o nome da empresa licitante.
CNJ: informar o código da natureza jurídica, conforme segue:
1 – Soc. Limitada; 2 – Soc. Anônima; 3 – Economia Mista; 4 – Outras.
CGC/TE: informar o número do CGC estadual.
Endereço: informar o endereço completo.
Nome do representante legal: informar o nome completo.
Fone: informar o número do telefone para contatos.
Balanço apresentado: informar o período das demonstrações
contábeis que estão sendo submetidas à análise.
Data do Balanço anual: informar a data prevista no contrato ou
estatuto social para elaboração das demonstrações contábeis anu-
ais.
Nº do livro diário: informar o número do livro diário onde estão
registradas as demonstrações contábeis.
Nº do RJC: informar o nº de registro do livro diário na Junta Comercial
ou equivalente.

QUADRO C – IDENTIFICAÇÃO DO CONTADOR OU
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Nome: informar o nome do profissional responsável pelas informa-
ções contábeis do licitante.
CP: informar o código da categoria profissional conforme segue:
1 – Contador; 2 – Técnico em Contabilidade.
Nº do registro no CRC : informar o número de registro no Conselho
Regional de Contabilidade.
Fone: informar o telefone de contato.
Endereço: informar o endereço comercial completo.

QUADRO D – IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA

Nome: informar o nome do auditor, se as demonstrações contábeis
tiverem sido auditadas.
Nº do registro no CRC: informar o número completo.

QUADRO E – BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO

"Em R$ Mil": Informar nesta coluna os saldos dos grupos de contas
dos campos de 1(um) a 14 (quatorze), observando que o campo 1(um)
é igual ao Ativo Circulante menos o valor informado no campo 11
(onze) Despesa Antecipada e o campo da Conta Patrimônio Líquido
Ajustado corresponde ao valor informado no campo 14 (quatorze)
menos o valor do campo 11 (onze) e mais o valor do campo 12 (doze)
Resultados de Exercícios Futuros.

Consistência: este campo indica apenas a consistência das infor-
mações, ou seja: a) os valores dos campos 6 (seis), 8 (oito) e 10 (dez)
devem ser iguais, bem como os valores dos campos 2 (dois) e 7 (sete);
b) o resultado de (3+5+11) - (4+12+14) = zero.

QUADRO F – DEMONSTRAÇÃO DA ANÁLISE FINANCEIRA
DO LICITANTE

Valor: informar nos campos desta coluna, o resultado das seguintes
divisões: F1=E1 ̧  E2, F2=E3 ¸ E4, F3=E5 ̧  E6, F4=E7 ¸ E8 e F5=E9 ̧
E10, utilizando somente três casas decimais e desprezando as outras
sem qualquer arredondamento ( F = índices e E = valores dos campos
do quadro "E").
Nota: informar a nota que corresponder ao decil (vide Tabela de Decil)
que se enquadrar o valor de cada índice, observando em qual das seções
de atividades econômicas o licitante está vinculado.
Peso: informar o coeficiente correspondente ao peso dos índices,
conforme TABELA DE ÍNDICES CONTÁBEIS, definida no Decreto que
institui estas normas.
NP = Nota Ponderada: informar o produto da multiplicação do campo
Nota pelo campo Peso.
NFR: informar o somatório da Nota Ponderada de todos os índices
(campos de um a cinco).

REGRAS ESPECIAIS DE FIXAÇÃO DA NOTA DOS ÍNDICES
1) Exceto o Patrimônio Líquido, nenhum grupo de contas poderá

apresentar valor negativo e se isso ocorrer o Balanço não será
aceito.

2) No cálculo dos índices de liquidez, quando ocorrer a expressão
(X/0) ou (0/X), a nota do índice será igual a dez ou zero
respectivamente.

3) No cálculo dos índices de endividamento e de imobilização,
quando ocorrer a expressão (X/0) ou (0/X), a nota do índice será
igual a zero ou dez respectivamente. Entretanto, quando o
denominador, que é o Patrimônio Líquido Ajustado, for negativo,
a nota do índice será sempre zero.

4) X = qualquer valor positivo.
5) As expressões (X/0) ou (0/X) simbolizam os elementos das

fórmulas definidas no Anexo I.

QUADRO G – RESULTADO DA ANÁLISE

O LICITADOR, após conferir os dados deste formulário em con-
frontação com as demonstrações contábeis, deverá anotar por
extenso no espaço do Quadro "G" o resultado da ANÁLISE CONTÁBIL
DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO LICITANTE, HABILITADO OU INA-
BILITADO, obedecendo ao critério de julgamento definido no Decreto
que institui estas normas.

QUADRO H – IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

Nome: informar o nome do servidor, designado pelo licitador para
examinar os dados deste formulário e determinar o resultado final da
análise.
Matrícula: informar o número da matrícula do servidor.

QUADRO I – DECLARAÇÃO E ASSINATURAS

Assinam o formulário: o representante legal da empresa licitante,
o contador ou técnico em contabilidade e o servidor público.

QUADRO J – IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Informar o número do processo, que deu origem à licitação, bem como
o número da folha na seqüência deste.

DESTINAÇÃO DO FORMULÁRIO

Primeira via: integrar ao processo que deu origem à licitação.
Segunda via: remeter à Contadoria e Auditoria-Geral do Estado –
CAGE.



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ANEXO IV AO DECRETO Nº 36.601, de 10-04-96.

TABELA  DE  DECIL

Agricultura, pecuária, silvicultura, exploração e pescaSeções

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T

Liquidez Corrente 0,240 1 0,458 2 0,640 3 0,920 4 1,161 5 1,469 6 2,006 7 4,012 8 11,339 9 Valores 10

Liquidez Geral 0,133 1 0,344 2 0,502 3 0,698 4 1,009 5 1,339 6 1,607 7 2,303 8 7,693 9 acima 10

Grau de Imobilização 0,661 10 0,800 9 0,890 8 0,950 7 0,984 6 1,060 5 1,248 4 1,402 3 2,033 2 do 1

Endividamento de C.P. 0,005 10 0,028 9 0,060 8 0,118 7 0,256 6 0,406 5 0,588 4 0,969 3 1,636 2 limite 1

Endividamento Geral 0,021 10 0,069 9 0,129 8 0,241 7 0,409 6 0,541 5 0,716 4 1,564 3 2,447 2 anterior 1

Valores

acima

do

limite

anterior

Indústrias extrativas

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T

Liquidez Corrente 0,418 1 0,705 2 0,953 3 1,069 4 1,351 5 1,733 6 1,892 7 3,235 8 7,277 9 Valores 10

Liquidez Geral 0,341 1 0,596 2 0,820 3 0,969 4 1,221 5 1,688 6 1,906 7 3,239 8 7,445 9 acima 10

Grau de Imobilização 0,383 10 0,570 9 0,684 8 0,732 7 0,825 6 0,971 5 1,083 4 1,174 3 1,362 2 do 1

Endividamento de C.P. 0,056 10 0,082 9 0,141 8 0,192 7 0,284 6 0,436 5 0,659 4 0,936 3 1,825 2 limite 1

Endividamento Geral 0,068 10 0,110 9 0,168 8 0,272 7 0,412 6 0,536 5 0,753 4 1,044 3 2,212 2 anterior 1

Valores

acima

do

limite

anterior

Indústrias de transformação, produção e distribuição de eletricidade, gás e água

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T

Liquidez Corrente 0,553 1 0,822 2 0,994 3 1,141 4 1,326 5 1,563 6 1,948 7 2,558 8 4,115 9 Valores 10

Liquidez Geral 0,457 1 0,676 2 0,836 3 1,001 4 1,153 5 1,357 6 1,713 7 2,229 8 3,617 9 acima 10

Grau de Imobilização 0,318 10 0,469 9 0,603 8 0,721 7 0,849 6 0,955 5 1,118 4 1,391 3 2,153 2 do 1

Endividamento de C.P. 0,113 10 0,208 9 0,307 8 0,425 7 0,581 6 0,795 5 1,128 4 1,740 3 3,441 2 limite 1

Endividamento Geral 0,139 10 0,267 9 0,389 8 0,549 7 0,749 6 1,044 5 1,425 4 2,096 3 4,595 2 anterior 1

Valores

acima

do

limite

anterior

Atividades

A
e
B

Índices

Índices

Índices

D
e
E

C

Construção

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T

Liquidez Corrente 0,413 1 0,969 2 1,203 3 1,526 4 2,081 5 2,782 6 3,556 7 5,463 8 11,451 9 Valores 10

Liquidez Geral 0,603 1 1,051 2 1,285 3 1,552 4 1,935 5 2,362 6 3,230 7 4,588 8 8,864 9 acima 10

Grau de Imobilização 0,048 10 0,116 9 0,254 8 0,419 7 0,533 6 0,638 5 0,813 4 0,946 3 1,223 2 do 1

Endividamento de C.P. 0,033 10 0,080 9 0,119 8 0,190 7 0,288 6 0,425 5 0,616 4 0,955 3 2,117 2 limite 1

Endividamento Geral 0,048 10 0,117 9 0,182 8 0,322 7 0,478 6 0,616 5 0,894 4 1,327 3 2,357 2 anterior 1

Valores

acima

do

limite

anterior

Índices

F



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ANEXO IV AO DECRETO Nº 36.601, de 10-04-96.

TABELA  DE  DECIL

Comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticosSeções

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T

Liquidez Corrente 0,728 1 0,962 2 1,127 3 1,313 4 1,522 5 1,812 6 2,265 7 3,039 8 4,911 9 Valores 10

Liquidez Geral 0,663 1 0,920 2 1,079 3 1,247 4 1,449 5 1,743 6 2,142 7 2,859 8 4,464 9 acima 10

Grau de Imobilização 0,093 10 0,196 9 0,297 8 0,400 7 0,528 6 0,665 5 0,799 4 0,987 3 1,467 2 do 1

Endividamento de C.P. 0,129 10 0,247 9 0,366 8 0,515 7 0,726 6 0,967 5 1,380 4 2,167 3 4,468 2 limite 1

Endividamento Geral 0,141 10 0,275 9 0,408 8 0,558 7 0,778 6 1,056 5 1,522 4 2,368 3 4,891 2 anterior 1

Valores

acima

do

limite

anterior

Alojamento e alimentação

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T

Liquidez Corrente 0,161 1 0,478 2 0,606 3 0,883 4 1,060 5 1,482 6 2,092 7 4,084 8 7,664 9 Valores 10

Liquidez Geral 0,110 1 0,327 2 0,606 3 0,928 4 1,100 5 1,382 6 2,179 7 3,083 8 7,665 9 acima 10

Grau de Imobilização 0,251 10 0,706 9 0,852 8 0,935 7 0,982 6 1,001 5 1,061 4 1,399 3 1,709 2 do 1

Endividamento de C.P. 0,018 10 0,032 9 0,062 8 0,080 7 0,107 6 0,127 5 0,321 4 0,720 3 1,171 2 limite 1

Endividamento Geral 0,023 10 0,060 9 0,077 8 0,107 7 0,134 6 0,192 5 0,552 4 0,888 3 1,643 2 anterior 1

Valores

acima

do

limite

anterior

Transporte, armazenagem e comunicações

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T

Liquidez Corrente 0,109 1 0,252 2 0,373 3 0,569 4 0,780 5 1,029 6 1,476 7 2,345 8 5,208 9 Valores 10

Liquidez Geral 0,109 1 0,228 2 0,338 3 0,515 4 0,679 5 0,924 6 1,194 7 2,132 8 3,890 9 acima 10

Grau de Imobilização 0,527 10 0,774 9 0,878 8 0,997 7 1,086 6 1,211 5 1,430 4 1,780 3 2,832 2 do 1

Endividamento de C.P. 0,039 10 0,111 9 0,171 8 0,249 7 0,363 6 0,525 5 0,857 4 1,510 3 3,071 2 limite 1

Endividamento Geral 0,055 10 0,130 9 0,219 8 0,341 7 0,470 6 0,763 5 1,201 4 2,052 3 3,549 2 anterior 1

Valores

acima

do

limite

anterior

Atividades

G

Índices

Índices

Índices

I

H

Intermediação financeira

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T

Liquidez Corrente 0,436 1 0,770 2 1,001 3 1,103 4 1,260 5 1,555 6 1,916 7 2,987 8 7,790 9 Valores 10

Liquidez Geral 0,426 1 0,797 2 1,020 3 1,080 4 1,191 5 1,293 6 1,689 7 2,273 8 7,123 9 acima 10

Grau de Imobilização 0,275 10 0,522 9 0,725 8 0,894 7 0,941 6 0,962 5 0,992 4 1,087 3 1,469 2 do 1

Endividamento de C.P. 0,033 10 0,061 9 0,108 8 0,142 7 0,270 6 0,496 5 0,743 4 1,664 3 4,084 2 limite 1

Endividamento Geral 0,038 10 0,079 9 0,116 8 0,222 7 0,413 6 0,838 5 1,135 4 1,762 3 4,175 2 anterior 1

Valores

acima

do

limite

anterior

Índices

J



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL ANEXO IV AO DECRETO Nº 36.601, de 10-04-96.

TABELA  DE  DECIL

Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas; administração pública, defesa e seguridade social; educaçãoSeções

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T

Liquidez Corrente 0,171 1 0,475 2 0,766 3 1,095 4 1,356 5 1,745 6 2,745 7 4,552 8 13,116 9 Valores 10

Liquidez Geral 0,215 1 0,474 2 0,720 3 0,987 4 1,175 5 1,608 6 2,350 7 3,968 8 8,225 9 acima 10

Grau de Imobilização 0,196 10 0,421 9 0,599 8 0,766 7 0,905 6 0,992 5 1,053 4 1,285 3 1,865 2 do 1

Endividamento de C.P. 0,007 10 0,034 9 0,079 8 0,141 7 0,252 6 0,403 5 0,668 4 1,225 3 2,755 2 limite 1

Endividamento Geral 0,019 10 0,058 9 0,131 8 0,215 7 0,380 6 0,562 5 0,906 4 1,564 3 3,280 2 anterior 1

Valores

acima

do

limite

anterior

Saúde e serviços sociais

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T

Liquidez Corrente 0,309 1 0,719 2 0,891 3 1,137 4 1,515 5 1,934 6 2,659 7 4,561 8 8,275 9 Valores 10

Liquidez Geral 0,323 1 0,592 2 0,842 3 1,054 4 1,381 5 1,762 6 2,530 7 4,102 8 7,883 9 acima 10

Grau de Imobilização 0,227 10 0,374 9 0,532 8 0,663 7 0,808 6 0,941 5 1,021 4 1,193 3 1,411 2 do 1

Endividamento de C.P. 0,042 10 0,084 9 0,117 8 0,201 7 0,300 6 0,436 5 0,563 4 1,351 3 3,898 2 limite 1

Endividamento Geral 0,042 10 0,086 9 0,137 8 0,211 7 0,332 6 0,457 5 0,602 4 1,351 3 3,921 2 anterior 1

Valores

acima

do

limite

anterior

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T Valor N T

Liquidez Corrente 0,236 1 0,468 2 0,746 3 1,048 4 1,631 5 1,895 6 3,605 7 8,539 8 11,287 9 Valores 10

Liquidez Geral 0,211 1 0,461 2 0,761 3 1,031 4 1,483 5 1,898 6 3,429 7 7,016 8 12,046 9 acima 10

Grau de Imobilização 0,181 10 0,339 9 0,623 8 0,711 7 0,823 6 0,888 5 0,994 4 1,079 3 1,339 2 do 1

Endividamento de C.P. 0,021 10 0,041 9 0,071 8 0,111 7 0,144 6 0,237 5 0,395 4 0,719 3 2,174 2 limite 1

Endividamento Geral 0,021 10 0,041 9 0,074 8 0,131 7 0,146 6 0,331 5 0,483 4 1,021 3 3,005 2 anterior 1

Valores

acima

do

limite

anterior

Atividades

K,
L,
M

Índices

Índices

Índices

O

N

OBS. 1) Seções: corresponde à Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE, conforme Resolução nº 54, de 19-12-1994, do IBGE; 2) VALOR: corresponde aos valores máximos por
decil; 3) NT = Nota, foi atribuída de um a dez pontos para os índices de liquidez e na ordem inversa para os demais; 4) C.P. = Curto Prazo.



 

 

  
 

 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Eu, _____________________________________________, portador do documento 

de identidade nº ___________________, expedido pela _____________________, 

CPF nº _________________, comprometo-me a manter sigilo sobre dados, processos, 

informações, documentos e matérias que eu venha a ter acesso ou conhecimentos no 

âmbito do CONTRATANTE, em razão das atividades profissionais a serem realizados 

e ciente do que preceituam a Lei 10.406,  de  10 de janeiro de 2002 (Código Civil),  no 

seu art. 229,  inciso I;  o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código 

Penal), nos arts. 153, 154, 314, 325 e 327; o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 

1941 (Código do Processo Penal), no art. 207; a Lei nº 5.689, de 11 de janeiro de 1973 

(Código de Processo Civil), nos arts. 116, 117, 132 e 243; a Lei nº 8.159, de 8 de janeiro 

de 1991 (Lei de Arquivos), nos arts. 4, 6, 23 e 25; a Lei nº 9.983, de 14 de julho de 2000 

(Alteração do Código Penal), e o Decreto nº 4.553, de 27 de dezembro de 2002 

(Salvaguarda de dados, informações, documentos e materiais sigilosos). 

  

Por estar de acordo com o presente Termo, assino-o na presença das testemunhas a 

seguir mencionadas. 

 

_______________________________________ 

Assinatura do representante legal da LICITANTE 

 

Testemunhas: 

__________________________  _____________________________ 

Nome:       Nome: 

CPF:       CPF: 

RG:       RG: 
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1. Generalidades 

1.1. Introdução 

 Este memorial define um conceito de projeto dentro de padrões mínimos de segurança, 
em obediência as Normas Técnicas Nacionais ou Internacionais, estabelecendo condições 
técnicas mínimas exigíveis, a fim de assegurar um bom desempenho, segurança na 
operação do sistema, facilidade de manutenção, bem como flexibilidade de modificações 
futuras. 
 
 As procedências dos materiais e equipamentos aqui definidos são diretamente 
relacionadas com as especificações técnicas envolvidas, não sendo permitidas em 
hipótese algumas alterações dessas procedências, salvo quando plenamente justificadas 
conforme os critérios estabelecidos neste memorial.  
 
 O memorial faz parte integrante do projeto, sendo que com a contratação destes 
serviços, a CONTRATADA automaticamente assumirá na íntegra o conteúdo deste, dentro 
da maior amplitude de discernimento e entendimento, sendo que para os casos omissos 
ou contraditórios com os desenhos do projeto, deverá submeter à apreciação da 
CONTRATANTE ou do projetista para dirimir as dúvidas. Caso venha ainda perdurar as 
dúvidas, prevalecerão os preceitos de normas técnicas e/ou do funcionamento e facilidade 
de reposição e manutenção.  
 
 Cabe a CONTRATADA desenvolver uma engenharia de campo, específica para 
montagem destas instalações baseado neste projeto, assegurando todas as condições 
técnicas aqui estabelecidas. 
 

1.2. Objetivo 

 Este memorial tem por objetivo apresentar as definições, conceitos e complementar os 
projetos e peças gráficas do conjunto de elevadores que serão implementados na 
construção do DATA CENTER do Banco do estado do Rio Grande do Sul S/A – BANRISUL, 
bem como estabelecer as especificações de materiais, equipamentos e serviços para a 
referida implementação. 
 
 O sistema do conjunto de elevadores é parte integrante de todo o sistema que será 
instalado no Data Center. Com isso, é de responsabilidade da CONTRATADA a verificação 
das especificação dos equipamentos e elementos do sistema a serem fornecidos e sua 
integração com todo o sistema elétrico. 
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 Para isso, a CONTRATADA deverá informar ao BANRISUL se as instalações previstas 
em projeto atendem por completo às exigências de instalação e funcionamento do sistema. 
Deverão ser previamente compatibilizados os equipamentos e sistemas aos locais de 
instalação quanto a: espaço, instalações elétricas, conexões e integração a outros 
sistemas e operação para garantir a performance exigida pelas especificações técnicas 
aqui apresentadas.  

 
 
2. DESCRIÇÃO TÉCNICA 

2.1. Introdução 

 Este memorial trata do fornecimento de 02 Conjuntos de Elevadores, sendo 1 (um) 
destinado exclusivamente ao transporte de pessoas e 1 (um) destinado ao transporte 
depessoas e equipamentos (carga) que servirá até a Cobertura. Os documentos gráficos 
e técnicos relativos ao escopo aqui apresentado estão disponíveis à LICITANTE, cabendo 
a esta analisar e informar antecipadamente se as dependências e ambientes técnicos 
correspondentes às suas instalações atendem ao dimensionamento necessário para 
instalação de seus equipamentos e infraestrutura, respeitando as normas de segurança, 
acesso e manutenção pelos operadores. 

 
2.1.1. DATA CENTER: Edificação do prédio do Data Center. 

2.1.2. GERENCIADORA: Empresa responsável por realizar o gerenciamento da obra e 
por atestar o cumprimento dos projetos, normas, fornecimentos e especificações 
gerais dos serviços a serem executados. 

2.1.3. CONTRATANTE: O Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A, demandante do 
contrato que trata este objeto; 

2.1.4. LICITANTES: são as empresas participantes deste processo de licitação. 

2.1.5. FABRICANTE: é o fornecedor (Fabricante ou Representante do Fabricante) 
escolhido pela CONTRATADA para fornecer o equipamento objeto desta 
especificação. 

2.1.6. CONSTRUTORA: Empresa responsável pela construção do Data Center do 
Banrisul; 

2.1.7. CONTRATADA: Empresa CONTRATADA pelo CONTRATANTE para a execução 
de todas as obras, instalações e fornecimento dos equipamentos para o objeto 
desta licitação. 

2.1.8. COMISSIONADORA: Empresa responsável pela realização de testes integrados 
em equipamentos e sistemas do Data Center. 
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2.1.9. COMISSIONAMENTO: Conjunto de testes integrados em equipamentos e 
sistemas realizados por empresa específica, com o objetivo de atestar que os 
requisitos de projeto do Data Center foram atendidos; 

2.1.10. PLANO DE COMISSIONAMENTO: Documento elaborado pela comissionadora 
que apresenta o conjunto de atividades a serem realizadas no comissionamento. 

2.1.11. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO: Representação gráfica da previsão da 
execução de um trabalho (obra), na qual se indicam os momentos e as atividades 
a serem executados; 

2.1.12. PROJETO ou PROJETO EXECUTIVO: Documento com o conjunto dos elementos 
necessários e suficientes à execução completa da obra/instalação, incluindo todos 
os memoriais, pranchas, listas e especificações técnicas de equipamentos e 
sistemas; 

 

2.2. NORMAS E APROVAÇÕES APLICÁVEIS  

Para o projeto, fabricação e ensaios dos equipamentos aqui especificados e de seus 
acessórios incluídos deverão ser seguidas as prescrições das publicações da ABNT - 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – pertinentes a este fornecimento, 
complementadas por uma ou mais das seguintes normas: 

2.2.1. Normas Nacionais; 

• NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão. 
• NR10 – Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho – Segurança em 

Instalações e Serviços em Eletricidade. 
• NBR 9050/2004 – Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
• NBR NM 313:2007 - Elevadores de passageiros – Requisitos particulares para 

acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência; 
• ABNT NBR NM 207:1999 – Elevadores elétricos de passageiros – Requisitos de 

segurança para construção e instalação 
• ABNT NBR 14712:2013 – Elevadores elétricos e hidráulicos – Elevadores de 

carga, monta-carga e elevadores de maca – Requisitos de segurança para 
construção e instalação. 

2.2.2. Outras Exigências; 

• Lei Municipal de Porto Alegre número 12.002/2016; 
• Legislação, Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA, em 

especial a Decisão Normativa número 36 do CONFEA; 
• Prescrições e recomendações dos fabricantes; 
• Normas Técnicas relacionadas nas Especificações e Projetos Executivos; 
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As Normas deverão interagir e adequar-se (quando aplicável) prevalecendo sempre à 
que oferecer maior Confiabilidade, Proteção e Segurança, respeitando-se os Códigos, 
Decretos e Leis Municipais, Estaduais e Federais. 
 

2.3. DOCUMENTAÇÃO A SER FORNECIDA 

2.3.1. A CONTRATADA deverá fornecer para análise técnica do CONTRATANTE, 
previamente à contratação do Fabricante, os seguintes documentos relativos ao 
sistema: 

• Lista de desenhos principais do equipamento; 
• Desenho da elevação frontal e lateral; 
• Desenho do equipamento em planta, com base; 
• Desenho com perímetro livre para acesso e manutenção; 
• Diagrama elétrico; 
• Listagem de componentes e acessórios com suas características; 
• Relação de ensaios ordinários de fábrica; 
• Cronograma Preliminar contendo todas as atividades do fornecimento. 

 

2.3.2. Os documentos acima deverão ser fornecidos com a descrição “Para Aprovação” 
via e-mail em até 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato. Cópias em papel 
deverão ser enviadas à CONTRATANTE quando requisitado. 

2.3.3. A fabricação dos equipamentos deverá ser precedida da aprovação formal da 
CONTRATANTE, em todos os desenhos. 

2.3.4. Os desenhos deverão conter caixas de revisão para descrever revisões em 
detalhe, sendo indicado o histórico da revisão. 

2.3.5. Os itens a serem fornecidos devem ser no mínimo, e sem se limitar, aos abaixo 
descritos: 

• Desenhos em planta com detalhamento de elevação, tamanho e peso; 
• Dados referentes a dissipação de calor e temperatura e umidade aceitáveis para 

operação e armazenamento; 
• Desenhos com localização das entradas de utilidades (eletrodutos, dutos, 

tubulações, etc); 
• Diagramas esquemáticos elétricos unifilares e trifilares, mostrando instalações 

elétricas das unidades e marcações para alimentador e todas as conexões de 
controle. 

• Curvas características de tempo/corrente para todos os disjuntores, fusíveis e 
outros dispositivos de proteção. 

• Procedimentos para aprovação de testes de aceitação de campo. 
• Procedimento de manutenção preventiva recomendada. 
• Cronograma revisado com data inicial da assinatura do pedido. 
• Consumo elétrico e corrente de partida dos motores 
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2.3.6. As seguintes informações deverão ser fornecidas quando o recebimento final do 
equipamento: 

• Desenhos técnicos certificados; 
• Desenhos dimensionais, com cortes, vistas e plantas em escala, indicando 

espaços necessários à manutenção, acesso de cabos, tubulações, espaços 
mínimos para manutenção e acessos, etc. Todos certificados; 

• Condições gerais de cobertura da garantia. 
• Desenhos técnicos “As Built”. 
• Manual de operação e manutenção em língua portuguesa; 
• Certificado da garantia e atestado de conformidade da instalação; 
• Desenhos de Fabricação; 
• Certificados de testes realizados em fábrica; 
• Data Book dos equipamentos contendo todos os documentos e informações 

pertinentes. 
 
 
3. SERVIÇOS 

3.1. CONTROLE DE QUALIDADE 

3.1.1. O FABRICANTE deverá inspecionar a instalação para emitir certificado de que a 
instalação foi feita de acordo com as recomendações de fábrica. 

3.1.2. Qualquer não-conformidade encontrada na instalação deverá ser reportada pela 
CONTRATADA ao CONTRATANTE, acompanhada de relatório que indique as 
causas prováveis, suas correções e implicações que possam ser causadas à 
instalação e à carga. 

3.1.3. A CONTRATADA deverá verificar a montagem e executar o startup dos 
equipamentos, garantindo a presença de técnicos do Fabricante na partida dos 
equipamentos. 

 

3.2. TESTES DE CAMPO 

3.2.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar recursos de materiais e mão de obra para 
refazer os testes em Campo, após a conclusão da instalação dos equipamentos, 
garantindo que não tenham havido danos no transporte para a instalação. 

 

3.3. EMBALAGEM E ENTREGA 

3.3.1. Os equipamentos deverão ser entregues no local da instalação, e devidamente 
montados pela CONTRATADA. 
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3.3.2. A CONTRATADA deve descrever as características da embalagem do produto.  

3.3.3. A embalagem deve conter dispositivos que informem a ocorrência de choques 
durante o transporte. Caso haja esta constatação, o CONTRATANTE deverá 
avaliar os danos sofridos e poderá exigir a substituição do equipamento avariado. 

3.3.4. Todo o transporte horizontal e/ou vertical para a montagem dos equipamentos 
será de responsabilidade da CONTRATADA. 

 

3.4.  “START-UP”  

3.4.1. Deverão ser realizados a inspeção de campo, os testes iniciais, vistoria e o 
“startup” no local da instalação, pela CONTRATADA, sem ônus para o 
CONTRATANTE. 

 
3.5. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

3.5.1. O equipamento deverá ter garantia integral de 24 (vinte e quatro) meses, contados 
da data de emissão do TAD – Termo de Aceitação Definitiva das obras pelo 
CONTRATANTE, e a Garantia deve cobrir todas as despesas com peças, 
materiais e serviços, inclusive deslocamentos, hospedagem e estadias de seus 
técnicos. 

3.5.2. Durante o período de garantia integral de 24 (vinte e quatro) meses, também será 
responsabilidade da CONTRATADA a realização das manutenções preventivas 
conforme indicadas pelo fabricante. 

3.5.3. A CONTRATADA deverá fornecer a completa solução de elevadores com suporte 
telefônico emergencial para atendimento 24 horas x 7 dias, contados da data de 
emissão do TAD – Termo de Aceitação Definitiva das obras pela CONTRATANTE 
até o final do contrato. 

 

4. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA responsável por fornecer e executar as instalações para o Sistema de 
elevadores e seus complementares deverá garantir a total integração das especificações 
técnicas dos equipamentos e respectivas instalações com toda a construção e os 
sistemas que irão compor o prédio do Data Center. 

4.2. Para tanto, deverá verificar toda a documentação gráfica e técnica, de forma a 
compatibilizar com os sistemas contidos em seu escopo. Caso seja verificada qualquer 
incompatibilidade ou ajuste necessário, a CONTRATADA deverá comunicar ao 
CONTRATANTE para as devidas tomadas de decisão quanto ao assunto. 

4.3. Os espaços que irão abrigar os sistemas dos elevadores serão entregues à 
CONTRATADA prontos para instalação dos equipamentos elétricos e dos sistemas 
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complementares dos elevadores. A CONTRATADA irá fornecer e instalar todos os 
componentes que constituem o sistema dos elevadores, e, após essa instalação, fazer 
a integração ao sistema geral do edifício do Data Center. 

4.4. Quando finalizada a instalação caberá à empresa contratada para executar o Pacote 
geral da obra realizar os acabamentos dos elementos e possíveis reparos de 
acabamentos nos halls de acesso aos elevadores, como também na casa de máquinas 
dos equipamentos, se esta for utilizda. 

 

5. PRODUTO 

5.1. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL DE INSTALAÇÃO 

5.1.1. Os equipamentos serão instalados no Novo Data Center Banrisul, localizado na 
Av. Eng. Ludolfo Boehl, n° 247 e 267, Bairro Teresópolis na cidade de Porto 
Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. 

5.1.2. As características dos locais onde os mesmos serão instalados podem ser 
verificadas em plantas e cortes que compõe o projeto executivo. 

5.1.3. O Fornecedor deverá analisar os desenhos indicando, junto com a proposta, 
eventuais limitações para acesso, manutenção e operação dos mesmos. 

5.1.4. Os equipamentos deverão estar preparados para trabalhar nas seguintes 
condições: 

• Temperatura de operação: 0° a 40° 
• Altitude de operação: até 300m 

 

5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS 

5.2.1. Elevador 01 (Comercial / Passageiros) 

Capacidade: 750kg ou 10 pessoas 
Velocidade Nominal: pelo menos 0,45 m/s 
Número de Paradas: 3 
Número de Entradas: 3 
Pavimentos: 0,1,2 
Percurso Total: 8,50 m 
Dimensões Básicas da Caixa de Corrida: 
- Largura: 2,15 m 
- Profundidade: 1,85 m 
- Ultima Altura: 8,10 m 
Profundidade de Poço: 1,50 m 
Estratégia de Atendimento: Automático Coletivo Seletivo na Subida e Descida 
Botoeira acoplada ao marco. 
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Estacionamento preferencial: Após término do tempo programado, o elevador se desloca 
ao pavimento pré-definido para estacionamento. 
Detecção de Excesso de Carga: Dispositivo de excesso de carga e despacho para carro 
lotado 
Sistema de voz digitalizada para anuncio de andar e sentido da cabina 
Sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquinas (se esta for utilizada) e 
portaria – viva voz. 
Indicador de posição localizado na parede sobre a porta 
Sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepção 
Sistema de operação de emergência, no caso de pânico e incêndio (Serviço de 
Bombeiros) 
Operação de emergência: em qualquer emergência o elevador desconsidera quaisquer 
comandos; o carro move-se para o térreo, abre a porta e assim fica até que o comando 
seja revertido 
- Sinalização Braile com placas de inox 
A sala destinada a casa de máquinas se encontra localizada na parte superior da caixa 
de corrida. Esta poderá ou não ser utilizada para instalação de equipamentos, conforme 
a solução tecnológica adotada pelo fornecedor. 
Alimentação: Trifásica, 380 volts, Frequência 60 hertz. 
Alimentação de Luz: Monofásica 220 volts 
Características da Cabina: 
- Painéis em chapa de aço inoxidável escovado 
- Piso: Rebaixo de 30 mm para posterior acabamento 
- Espelho na metade superior do painel de fundo 
- Guarda corpo cromado, instalado nas laterais e fundo 
- Sistema de ventilação inteligente com vazão auto ajustável de acordo com a temperatura 
ambiente 
- Botoeira de Cabina tipo botoeira 
- Iluminação: Indireta, através de lâmpadas fluorescentes ou led protegidas 
- Fonte de Emergência: Sistema eletrônico com alimentação autônoma, através de 
bateria, destinado a iluminação de emergência da cabina, alarmes e sistema de 
comunicação em caso de falta de energia no edifício 
- Segurança Eletrônica de Portas: Dispositivo eletrônico que detecta a obstrução do 
fechamento da porta devido a presença do usuário. Composto de sensor infravermelho 
ativo, colocado em toda a extensão das portas, para detecção de pessoas ou objetos sem 
que estes toquem na segurança da porta, e caso isto venha a acontecer, é comandada a 
reabertura automática da mesma devido a sensor de toque instalado 
Porta da Cabina: 
- Abertura Central 
- Operador da porta: Corrente alternada com variação de voltagem e variação de 
frequência (V.V.V.F) 
- Dimensões adequadas a capacidade nominal, pé direito 2,40 m 
Porta do Pavimento: 
- Dimensões: 0,90 x 2,10 m 



 
DATA CENTER - ELEVADORES 

  

Documento: Data: Versão: Página: 

Planilha de Especificações Técnicas – Memorial Descritivo 06/08/2019 02 Página 10 de 13 

 

- Abertura Central 
- Acabamento em aço inoxidável escovado 
 

5.2.2. Elevador 02 (Comercial / Passageiros / Carga) 

Capacidade: pelo menos 1950kg 
Velocidade Nominal: pelo menos 0,45 m/s 
Número de Paradas: 4 
Número de Entradas: 5 
Pavimentos: 0,1,2,3 (Cobertura) 
Percurso Total: 12,00 m 
*Proteção de Painéis com acolchoamento 
Dimensões Básicas da Caixa de Corrida: 
- Largura: 2,90 m 
- Profundidade: 2,56 m 
- Ultima Altura: 4,70 m 
Profundidade de Poço: 1,50 m 
Estratégia de Atendimento: Automático Coletivo Seletivo na Subida e Descida 
Comando duplo: automático ou comandado por Ascensorista. 
Botoeira acoplada ao marco. 
Chave preferencial localizada no painel de operação da cabina, uma vez acionada, 
prioriza a chamada efetuada da cabina. 
Estacionamento preferencial: Após término do tempo programado, o elevador se desloca 
ao pavimento pré-definido para estacionamento. 
Detecção de Excesso de Carga: Dispositivo de excesso de carga e despacho para carro 
lotado 
Sistema de voz digitalizada para anuncio de andar e sentido da cabina 
Sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquinas (se esta for utilizada) e 
portaria – viva voz. 
Indicador de posição localizado na parede sobre a porta 
Sistema sinalizador de alarme de elevadores, localizado na portaria ou recepção 
Sistema de operação de emergência, no caso de pânico e incêndio (Serviço de 
Bombeiros) 
Operação de emergência: em qualquer emergência o elevador desconsidera quaisquer 
comandos; o carro move-se para o térreo, abre a porta e assim fica até que o comando 
seja revertido 
- Sinalização Braile com placas de inox 
A sala destinada a casa de máquinas se encontra localizada na parte superior da caixa 
de corrida. Esta poderá ou não ser utilizada para instalação de equipamentos, conforme 
a solução tecnológica adotada pelo fornecedor. 
 Alimentação: Trifásica, 380volts, Frequência 60 hertz. 
Tensão de Luz: Monofásica 220 volts 
Características da Cabina: 
- Painéis em chapa de aço inoxidável escovado 
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- Piso: Chapa de aço xadrez antiderrapante 
- Guarda corpo cromado, instalado nas laterais e fundo 
- Sistema de ventilação inteligente com vazão auto ajustável de acordo com a temperatura 
ambiente 
- Botoeira de Cabina tipo botoeira 
- Iluminação: Indireta, através de lâmpadas fluorescentes ou LED protegidas 
- Fonte de Emergência: Sistema eletrônico com alimentação autônoma, através de 
bateria, destinado a iluminação de emergência da cabina, alarmes e sistema de 
comunicação em caso de falta de energia no edifício 
- Segurança Eletrônica de Portas: Dispositivo eletrônico que detecta a obstrução do 
fechamento da porta devido a presença do usuário. Composto de sensor infravermelho 
ativo, colocado em toda a extensão das portas, para detecção de pessoas ou objetos sem 
que estes toquem na segurança da porta, e caso isto venha a acontecer, é comandada a 
reabertura automática da mesma devido a sensor de toque instalado 
Porta da Cabina: 
- Cabine com duas entradas opostas 
- Abertura Central 
- Operador da porta: Corrente alternada com variação de voltagem e variação de 
frequência (V.V.V.F) 
- Dimensões adequadas a capacidade nominal, pé direito 2,50 m 
Porta do Pavimento: 
- Dimensões: 1,40 x 2,30 m 
- Duas entradas opostas no pavimento térreo 
- Abertura Central 
- Acabamento em aço inoxidável escovado 
 

5.3. CONTROLE DE QUALIDADE DE CAMPO, TESTES E CERTIFICAÇÃO 

5.3.1. O fornecedor deverá inspecionar a instalação para emitir certificado de que a 
instalação foi feita de acordo com as recomendações de fábrica. 

5.3.2. Qualquer não-conformidade encontrada na instalação deverá ser reportada à 
CONTRATANTE, acompanhada de relatório que indique as causas prováveis, 
suas correções e implicações que possam ser causadas à instalação e à carga. 

5.3.3. O equipamento deverá ter garantia mínima total por 24 meses. O período de 
garantia se inicia a partir da data de emissão do TAD – Termo de Aceitação 
Definitiva das obras pela CONTRATANTE. 

5.3.4. Durante o período de garantia integral de 24 (vinte e quatro) meses, também será 
responsabilidade da CONTRATADA a realização das manutenções preventivas 
e/ou preditivas, conforme indicadas pelo fabricante. 
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5.4. FABRICANTES DE REFERÊNCIA 

O projeto e as especificações constantes deste documento foram elaborados com 
utilização como referência equipamentos das seguintes procedências ou Fabricantes: 

• ThyssenKrupp 
• Atlas 
• Schindler 
• Otis 
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Anexo I – Planta Poço de Elevadores 
A ilustração abaixo destaca o posicionamento dos elevadores no pavimento térreo do 
Prédio Data Center. Para maiores detalhes, verifique documento 432-ARQ-EX-09-AR_TE-
TER-LAY 
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TERMO DE VISTORIA 

 
PROCESSO: 0000687/2019 
OBJETO: Fornecimento, instalação, “startup” e manutenção do sistema de 

Elevadores, para o Edifício Novo Data Center do Banrisul, localizado na 
cidade de Porto Alegre/RS. 

CONTRATADA:  
DATA DE INÍCIO:  DATA DE CONCLUSÃO:  
Na data de ___/___/201_, a fiscalização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul 
esteve no local da obra e ou dos serviços supracitados, para atender ao pedido de vistoria 
para recebimento do objeto licitado. Com base nos itens executados, a fiscalização 
declara: 
 
 Recebimento provisório da obra, verificando que todos os serviços, materiais 

e equipamentos estão de acordo com as especificações dos projetos e 
memoriais e foram executados em perfeitas condições técnicos e dentro do 
padrão de qualidade exigido. 

 O não recebimento provisório da obra.  
 

PRINCIPAIS PENDÊNCIAS VERIFICADAS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Recebimento definitivo da obra, comprovando que todos os serviços, 
materiais e equipamentos estão de acordo com as especificações dos 
projetos e memoriais e foram executados em perfeitas condições técnicos e 
dentro do padrão de qualidade exigido. 

  
 
 
 
 
Fiscalização do Banrisul – Un. de Engenharia  Responsável Técnico da Empresa 

 
 


